รายงานผลการดำเนินงานโครงการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ สิ้นไตรมาส 4 (1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ สิ้นไตรมาส 4 (1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569)
จำแนกตามสถานะการดำเนินโครงการ
(ข้อมูลจากระบบติดตามผลปฏิบัติงานประจำปี ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2569)

หน่วยงาน	โครงการที่จัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง		ยกเลิกดำเนินโครงการ		ไม่ดำเนินโครงการ		อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ		โครงการต่อเนื่อง		ดำเนินโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว			
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จ่ายจริง (บาท)	เหลือจ่าย (บาท)
1. คณะวิศวกรรมศาสตร์	80	9,817,040.00	5	176,500.00	-	-	13	1,922,430.00	-	-	62	7,718,110.00	6,530,094.21	1,188,015.79
2. คณะบริหารธุรกิจ	83	10,832,150.00	11	187,800.00	-	-	14	2,421,100.00	-	-	58	8,223,250.00	6,710,037.62	1,513,212.38
3. คณะศิลปศาสตร์	74	4,361,997.00	8	201,730.00	-	-	4	328,100.00	-	-	62	3,832,167.00	3,542,365.71	289,801.29
4. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	50	10,215,132.00	3	273,500.00	-	-	6	4,709,740.00	-	-	41	5,231,892.00	5,173,955.00	57,937.00
5. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	83	11,323,000.00	5	306,500.00	-	-	10	1,406,690.00	-	-	68	9,609,810.00	9,192,851.20	416,958.80
6. วิทยาลัยรัตภูมิ	30	1,341,520.00	3	20,000.00	-	-	1	20,000.00	-	-	26	1,301,520.00	1,278,686.00	22,834.00
7. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ	35	3,185,100.00	2	105,000.00	-	-	-	-	-	-	33	3,080,100.00	2,813,379.11	266,720.89
8. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	33	4,094,730.00	7	94,870.00	-	-	-	-	-	-	26	3,999,860.00	3,904,908.60	94,951.40
9. คณะเทคโนโลยีการจัดการ	68	3,932,300.00	9	293,700.00	-	-	-	-	-	-	59	3,638,600.00	3,521,311.55	117,288.45
10. คณะเกษตรศาสตร์	24	2,416,210.00	2	134,000.00	-	-	-	-	-	-	22	2,282,210.00	1,886,330.12	395,879.88
11. คณะอุตสาหกรรมเกษตร	9	240,120.00	2	25,000.00	-	-	-	-	-	-	7	215,120.00	86,160.00	128,960.00
12. คณะสัตวแพทยศาสตร์	41	4,247,248.00	14	560,000.00	-	-	5	2,302,728.00	-	-	22	1,384,520.00	1,313,779.00	70,741.00
13. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง	21	1,104,713.05	3	124,000.00	-	-	-	-	-	-	18	980,713.05	878,501.95	102,211.10
14. วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว	42	4,031,370.00	-	-	-	-	-	-	-	-	42	4,031,370.00	3,427,608.02	603,761.98
15. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี	29	1,250,820.00	4	150,000.00	-	-	-	-	-	-	25	1,100,820.00	984,639.53	116,180.47
16. สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช	44	5,069,220.00	6	-	-	-	1	796,300.00	-	-	37	4,272,920.00	3,552,814.40	720,105.60
17. สำนักงานวิทยาเขตตรัง	25	2,079,600.00	3	110,000.00	-	-	-	-	-	-	22	1,969,600.00	1,647,112.38	322,487.62
18. สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	3	200,000.00	2	-	-	-	-	-	-	-	1	200,000.00	188,276.00	11,724.00
19. สถาบันวิจัยและพัฒนา	15	3,752,100.00	1	-	-	-	1	300,000.00	-	-	13	3,452,100.00	2,483,002.00	969,098.00
20. สำนักงานอธิการบดี	64	35,594,138.95	8	3,118,050.00	-	-	4	15,982,644.95	-	-	52	16,493,444.00	10,553,203.97	5,940,240.03
21. กองพัฒนานักศึกษา	5	426,250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5	426,250.00	424,550.00	1,700.00
22. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	3	275,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3	275,400.00	262,631.49	12,768.51
23. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	1	530,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1	530,000.00	530,000.00	-
24. ส่วนกลางสงขลา	36	4,825,610.00	3	-	-	-	12	1,520,210.00	-	-	21	3,305,400.00	2,525,974.62	779,425.38
รวม	**898**	**125,145,769.00**	**101**	**5,880,650.00**	**-**	**-**	**71**	**31,709,942.95**	**-**	**-**	**726**	**87,555,176.05**	**73,412,172.48**	**14,143,003.57**
ร้อยละ	**100.00**	**100.00**	**11.25**	**4.70**	**-**	**-**	**7.90**	**25.34**	**-**	**-**	**80.85**	**69.96**	**58.66**	**11.30**

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ สิ้นไตรมาส 4 (1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569)

งบประมาณแผ่นดิน

(ข้อมูลจากระบบติดตามผลปฏิบัติงานประจำปี ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2569)

หน่วยงาน	จัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง		ยกเลิกดำเนินโครงการ		ไม่ดำเนินโครงการ		อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ		โครงการต่อเนื่อง		ดำเนินโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว			
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จ่ายจริง (บาท)	เหลือจ่าย (บาท)
1. คณะวิศวกรรมศาสตร์	1	2,005,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2,005,000.00	2,003,940.00	1,060.00
2. คณะบริหารธุรกิจ	4	1,450,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1,450,000.00	1,409,480.00	40,520.00
3. คณะศิลปศาสตร์	6	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1,000,000.00	888,660.71	111,339.29
4. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	19	7,626,600.00	-	-	-	-	4.00	4,219,740.00	-	-	15	3,406,860.00	3,376,115.00	30,745.00
5. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	7	3,760,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	7	3,760,000.00	3,488,201.00	271,799.00
6. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ	2	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1,000,000.00	994,710.15	5,289.85
7. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2	100,000.00	100,000.00	-
8. คณะเกษตรศาสตร์	2	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2	100,000.00	100,000.00	-
9. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง	2	130,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2	130,000.00	130,000.00	-
10. วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว	5	1,750,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1,750,000.00	1,545,886.00	204,114.00
11. สถาบันวิจัยและพัฒนา	3	1,107,100.00	-	-	-	-	1.00	300,000.00	-	-	2	807,100.00	725,286.00	81,814.00
12. สำนักงานอธิการบดี	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	**54**	**20,028,700.00**	**1**	**-**	**-**	**-**	**5**	**4,519,740.00**	**-**	**-**	**48**	**15,508,960.00**	**14,762,278.86**	**746,681.14**
ร้อยละ	**100.00**	**100.00**	**1.85**	**-**	**-**	**-**	**9.26**	**22.57**	**-**	**-**	**88.89**	**77.43**	**73.71**	**3.73**

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ สิ้นไตรมาส 4 (1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569)

งบประมาณเงินรายได้

(ข้อมูลจากระบบติดตามผลปฏิบัติงานประจำปี ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2569)

หน่วยงาน	จัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง		ยกเลิกดำเนินโครงการ		ไม่ดำเนินโครงการ		อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ		โครงการต่อเนื่อง		ดำเนินโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว			
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จ่ายจริง (บาท)	เหลือจ่าย (บาท)
1. คณะวิศวกรรมศาสตร์	78	7,561,380.00	5	176,500.00	-	-	12.00	1,671,770.00	-	-	61	5,713,110.00	4,526,154.21	1,186,955.79
2. คณะบริหารธุรกิจ	78	9,022,150.00	11	187,800.00	-	-	13.00	2,061,100.00	-	-	54	6,773,250.00	5,300,557.62	1,472,692.38
3. คณะศิลปศาสตร์	64	3,305,705.00	8	201,730.00	-	-	3.00	293,900.00	-	-	53	2,810,075.00	2,636,327.00	173,748.00
4. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	30	2,579,480.00	3	273,500.00	-	-	2.00	490,000.00	-	-	25	1,815,980.00	1,788,788.00	27,192.00
5. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	72	6,996,500.00	4	206,500.00	-	-	9.00	1,254,750.00	-	-	59	5,535,250.00	5,402,270.20	132,979.80
6. วิทยาลัยรัตภูมิ	27	1,270,320.00	2	-	-	-	1.00	20,000.00	-	-	24	1,250,320.00	1,227,486.00	22,834.00
7. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ	26	1,389,420.00	2	105,000.00	-	-	-	-	-	-	24	1,284,420.00	1,063,141.06	221,278.94
8. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	29	979,610.00	7	94,870.00	-	-	-	-	-	-	22	884,740.00	845,088.60	39,651.40
9. คณะเทคโนโลยีการจัดการ	66	3,749,880.00	8	263,700.00	-	-	-	-	-	-	58	3,486,180.00	3,383,901.60	102,278.40
10. คณะเกษตรศาสตร์	16	1,238,810.00	2	134,000.00	-	-	-	-	-	-	14	1,104,810.00	739,293.90	365,516.10
11. คณะอุตสาหกรรมเกษตร	7	99,000.00	2	25,000.00	-	-	-	-	-	-	5	74,000.00	41,740.00	32,260.00
12. คณะสัตวแพทยศาสตร์	33	1,832,000.00	14	560,000.00	-	-	-	-	-	-	19	1,272,000.00	1,219,030.00	52,970.00
13. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง	13	453,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	13	453,000.00	401,369.00	51,631.00
14. วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว	34	1,799,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	34	1,799,500.00	1,471,726.02	327,773.98
15. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี	27	1,127,500.00	3	60,000.00	-	-	-	-	-	-	24	1,067,500.00	953,119.53	114,380.47
16. สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช	37	3,431,920.00	6	-	-	-	-	-	-	-	31	3,431,920.00	2,714,829.00	717,091.00
17. สำนักงานวิทยาเขตตรัง	19	1,272,200.00	3	110,000.00	-	-	-	-	-	-	16	1,162,200.00	859,018.28	303,181.72
18. สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	3	200,000.00	2	-	-	-	-	-	-	-	1	200,000.00	188,276.00	11,724.00
19. สถาบันวิจัยและพัฒนา	11	2,345,000.00	1	-	-	-	-	-	-	-	10	2,345,000.00	1,514,556.00	830,444.00
20. สำนักงานอธิการบดี	24	3,478,140.00	1	15,950.00	-	-	2.00	88,610.00	-	-	21	3,373,580.00	2,869,821.80	503,758.20
21. กองพัฒนานักศึกษา	1	84,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1	84,400.00	84,100.00	300.00
22. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	3	275,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3	275,400.00	262,631.49	12,768.51
23. ส่วนกลางสงขลา	35	4,750,810.00	3	-	-	-	12.00	1,520,210.00	-	-	20	3,230,600.00	2,485,999.62	744,600.38
รวม	**733**	**59,242,125.00**	**87**	**2,414,550.00**	**-**	**-**	**54**	**7,400,340.00**	**-**	**-**	**592**	**49,427,235.00**	**41,979,224.93**	**7,448,010.07**
ร้อยละ	**100.00**	**100.00**	**11.87**	**4.08**	**-**	**-**	**7.37**	**12.49**	**-**	**-**	**80.76**	**83.43**	**70.86**	**12.57**

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ สิ้นไตรมาส 4 (1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569)

งบประมาณเงินรายได้สะสม

(ข้อมูลจากระบบติดตามผลปฏิบัติงานประจำปี ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2569)

หน่วยงาน	จัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง		ยกเลิกดำเนินโครงการ		ไม่ดำเนินโครงการ		อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ		โครงการต่อเนื่อง		ดำเนินโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว			
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จ่ายจริง (บาท)	เหลือจ่าย (บาท)
1. คณะวิศวกรรมศาสตร์	1	250,660.00	-	-	-	-	1	250,660.00	-	-	-	-	-	-
2. คณะบริหารธุรกิจ	1	360,000.00	-	-	-	-	1	360,000.00	-	-	-	-	-	-
3. คณะศิลปศาสตร์	4	56,292.00	-	-	-	-	1	34,200.00	-	-	3	22,092.00	17,378.00	4,714.00
4. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	1	9,052.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9,052.00	9,052.00	-
5. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	4	566,500.00	1	100,000.00	-	-	1	151,940.00	-	-	2	314,560.00	302,380.00	12,180.00
6. วิทยาลัยรัตภูมิ	3	71,200.00	1	20,000.00	-	-	-	-	-	-	2	51,200.00	51,200.00	-
7. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ	6	591,680.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6	591,680.00	570,002.00	21,678.00
8. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2	3,015,120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3,015,120.00	2,959,820.00	55,300.00
9. คณะเทคโนโลยีการจัดการ	2	182,420.00	1	30,000.00	-	-	-	-	-	-	1	152,420.00	137,409.95	15,010.05
10. คณะเกษตรศาสตร์	6	1,077,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1,077,400.00	1,047,036.22	30,363.78
11. คณะอุตสาหกรรมเกษตร	2	141,120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2	141,120.00	44,420.00	96,700.00
12. คณะสัตวแพทยศาสตร์	7	2,325,248.00	-	-	-	-	5	2,302,728.00	-	-	2	22,520.00	4,859.00	17,661.00
13. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง	6	521,713.05	3	124,000.00	-	-	-	-	-	-	3	397,713.05	347,132.95	50,580.10
14. วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว	3	481,870.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3	481,870.00	409,996.00	71,874.00
15. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี	2	123,320.00	1	90,000.00	-	-	-	-	-	-	1	33,320.00	31,520.00	1,800.00
16. สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช	6	1,137,300.00	-	-	-	-	1	796,300.00	-	-	5	341,000.00	338,936.40	2,063.60
17. สำนักงานวิทยาเขตตรัง	3	307,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3	307,400.00	304,094.00	3,306.00
18. สถาบันวิจัยและพัฒนา	1	300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1	300,000.00	243,160.00	56,840.00
19. สำนักงานอธิการบดี	39	32,115,998.95	6	3,102,100.00	-	-	2	15,894,034.95	-	-	31	13,119,864.00	7,683,382.17	5,436,481.83
20. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	1	530,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1	530,000.00	530,000.00	-
21. ส่วนกลางสงขลา	1	74,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1	74,800.00	39,975.00	34,825.00
รวม	**101**	**44,239,094.00**	**13**	**3,466,100.00**	**-**	**-**	**12**	**19,789,862.95**	**-**	**-**	**76**	**20,983,131.05**	**15,071,753.69**	**5,911,377.36**
ร้อยละ	**100.00**	**100.00**	**12.87**	**7.83**	**-**	**-**	**11.88**	**44.73**	**-**	**-**	**75.25**	**47.43**	**34.07**	**13.36**

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ สิ้นไตรมาส 4 (1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569)

งบประมาณจากภายนอก

(ข้อมูลจากระบบติดตามผลปฏิบัติงานประจำปี ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2569)

หน่วยงาน	โครงการที่จัดสรร		ยกเลิกดำเนินโครงการ		ไม่ดำเนินโครงการ		อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ		โครงการต่อเนื่อง		ดำเนินโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว			
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จ่ายจริง (บาท)	เหลือจ่าย (บาท)
1. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ	1	204,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1	204,000.00	185,525.90	18,474.10
2. คณะสัตวแพทยศาสตร์	1	90,000.00	-	-	-	-			-	-	1	90,000.00	89,890.00	110.00
3. สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช	1	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1	500,000.00	499,049.00	951.00
4. สำนักงานวิทยาเขตตรัง	3	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3	500,000.00	484,000.10	15,999.90
5. กองพัฒนานักศึกษา	4	341,850.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4	341,850.00	340,450.00	1,400.00
รวม	**10**	**1,635,850.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10**	**1,635,850.00**	**1,598,915.00**	**36,935.00**
ร้อยละ	**100.00**	**100.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100.00**	**100.00**	**97.74**	**2.26**

ผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ สิ้นไตรมาส 4 (1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569)

สถานะยกเลิกโครงการ

(ข้อมูลจากระบบติดตามผลปฏิบัติงานประจำปี ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2569)

หน่วยงาน	โครงการที่จัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง		งบประมาณแผ่นดิน		งบประมาณเงินรายได้		งบประมาณเงินรายได้สะสม		งบประมาณจากภายนอก	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
1. คณะวิศวกรรมศาสตร์	5	176,500.00	-	-	5	176,500.00	-	-	-	-
2. คณะบริหารธุรกิจ	11	187,800.00	-	-	11	187,800.00	-	-	-	-
3. คณะศิลปศาสตร์	8	201,730.00	-	-	8	201,730.00	-	-	-	-
4. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	3	273,500.00	-	-	3	273,500.00	-	-	-	-
5. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	5	306,500.00	-	-	4	206,500.00	1	100,000.00	-	-
6. วิทยาลัยรัตภูมิ	3	20,000.00	-	-	2	-	1	20,000.00	-	-
7. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ	2	105,000.00	-	-	2	105,000.00	-	-	-	-
8. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	7	94,870.00	-	-	7	94,870.00	-	-	-	-
9. คณะเทคโนโลยีการจัดการ	9	293,700.00	-	-	8	263,700.00	1	30,000.00	-	-
10. คณะเกษตรศาสตร์	2	134,000.00	-	-	2	134,000.00	-	-	-	-
11. คณะอุตสาหกรรมเกษตร	2	25,000.00	-	-	2	25,000.00	-	-	-	-
12. คณะสัตวแพทยศาสตร์	14	560,000.00	-	-	14	560,000.00	-	-	-	-
13. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง	3	124,000.00	-	-	-	-	3	124,000.00	-	-
14. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี	4	150,000.00	-	-	3	60,000.00	1	90,000.00	-	-
15. สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช	6	-	-	-	6	-	-	-	-	-
16. สำนักงานวิทยาเขตตรัง	3	110,000.00	-	-	3	110,000.00	-	-	-	-
17. สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-
18. สถาบันวิจัยและพัฒนา	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
19. สำนักงานอธิการบดี	8	3,118,050.00	1	-	1	15,950.00	6	3,102,100.00	-	-
20. ส่วนกลางสงขลา	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-
รวม	**101**	**5,880,650.00**	**1**	**-**	**87**	**2,414,550.00**	**13**	**3,466,100.00**	**-**	**-**
ร้อยละ	**100.00**	**-**	**0.99**	**-**	**86.14**	**-**	**12.87**	**-**	**-**	**-**

ผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ สิ้นไตรมาส 4 (1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569)

สถานะอยู่ระหว่างดำเนินโครงการ

(ข้อมูลจากระบบติดตามผลปฏิบัติงานประจำปี ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2569)

หน่วยงาน	โครงการที่จัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง		งบประมาณแผ่นดิน		งบประมาณเงินรายได้		งบประมาณเงินรายได้สะสม		งบประมาณจากภายนอก	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
1. คณะวิศวกรรมศาสตร์	13	1,922,430.00	-	-	12	1,671,770.00	1	250,660.00	-	-
2. คณะบริหารธุรกิจ	14	2,421,100.00	-	-	13	2,061,100.00	1	360,000.00	-	-
3. คณะศิลปศาสตร์	4	328,100.00	-	-	3	293,900.00	1	34,200.00	-	-
4. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	6	4,709,740.00	4	4,219,740.00	2	490,000.00	-	-	-	-
5. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	10	1,406,690.00	-	-	9	1,254,750.00	1	151,940.00	-	-
6. วิทยาลัยรัตภูมิ	1	20,000.00	-	-	1	20,000.00	-	-	-	-
7. คณะสัตวแพทยศาสตร์	5	2,302,728.00	-	-	-	-	5	2,302,728.00	-	-
8. สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช	1	796,300.00	-	-	-	-	1	796,300.00	-	-
9. สถาบันวิจัยและพัฒนา	1	300,000.00	1	300,000.00	-	-	-	-	-	-
10. สำนักงานอธิการบดี	4	15,982,644.95	-	-	2	88,610.00	2	15,894,034.95	-	-
11. ส่วนกลางสงขลา	12	1,520,210.00	-	-	12	1,520,210.00	-	-	-	-
รวม	**71**	**31,709,942.95**	**5**	**4,519,740.00**	**54**	**7,400,340.00**	**12**	**19,789,862.95**	**-**	**-**
ร้อยละ	**100.00**	**100.00**	**7.04**	**14.25**	**76.06**	**23.34**	**16.90**	**62.41**	**-**	**-**

ผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ สิ้นไตรมาส 4 (1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569)
โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
(ข้อมูลจากระบบติดตามผลปฏิบัติงานประจำปี ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2569)

หน่วยงาน	โครงการที่จัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง				งบประมาณแผ่นดิน				งบประมาณเงินรายได้				งบประมาณเงินรายได้สะสม				งบประมาณจากภายนอก			
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จ่ายจริง (บาท)	เหลือจ่าย (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จ่ายจริง (บาท)	เหลือจ่าย (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จ่ายจริง (บาท)	เหลือจ่าย (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จ่ายจริง (บาท)	เหลือจ่าย (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จ่ายจริง (บาท)	เหลือจ่าย (บาท)
1. คณะวิศวกรรมศาสตร์	62	7,718,110.00	6,530,094.21	1,188,015.79	1	2,005,000.00	2,003,940.00	1,060.00	61	5,713,110.00	4,526,154.21	1,186,955.79	-	-	-	-	-	-	-	-
2. คณะบริหารธุรกิจ	58	8,223,250.00	6,710,037.62	1,513,212.38	4	1,450,000.00	1,409,480.00	40,520.00	54	6,773,250.00	5,300,557.62	1,472,692.38	-	-	-	-	-	-	-	-
3. คณะศิลปศาสตร์	62	3,832,167.00	3,542,365.71	289,801.29	6	1,000,000.00	888,660.71	111,339.29	53	2,810,075.00	2,636,327.00	173,748.00	3	22,092.00	17,378.00	4,714.00	-	-	-	-
4. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	41	5,231,892.00	5,173,955.00	57,937.00	15	3,406,860.00	3,376,115.00	30,745.00	25	1,815,980.00	1,788,788.00	27,192.00	1	9,052.00	9,052.00	-	-	-	-	-
5. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ	68	9,609,810.00	9,192,851.20	416,958.80	7	3,760,000.00	3,488,201.00	271,799.00	59	5,535,250.00	5,402,270.20	132,979.80	2	314,560.00	302,380.00	12,180.00	-	-	-	-
6. วิทยาลัยรัตภูมิ	26	1,301,520.00	1,278,686.00	22,834.00	-	-	-	-	24	1,250,320.00	1,227,486.00	22,834.00	2	51,200.00	51,200.00	-	-	-	-	-
7. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฯ	33	3,080,100.00	2,813,379.11	266,720.89	2	1,000,000.00	994,710.15	5,289.85	24	1,284,420.00	1,063,141.06	221,278.94	6	591,680.00	570,002.00	21,678.00	1	204,000	185,526	18,474
8. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	26	3,999,860.00	3,904,908.60	94,951.40	2	100,000.00	100,000.00	-	22	884,740.00	845,088.60	39,651.40	2	3,015,120.00	2,959,820.00	55,300.00	-	-	-	-
9. คณะเทคโนโลยีการจัดการ	59	3,638,600.00	3,521,311.55	117,288.45	-	-	-	-	58	3,486,180.00	3,383,901.60	102,278.40	1	152,420.00	137,409.95	15,010.05	-	-	-	-
10. คณะเกษตรศาสตร์	22	2,282,210.00	1,886,330.12	395,879.88	2	100,000.00	100,000.00	-	14	1,104,810.00	739,293.90	365,516.10	6	1,077,400.00	1,047,036.22	30,363.78	-	-	-	-
11. คณะอุตสาหกรรมเกษตร	7	215,120.00	86,160.00	128,960.00	-	-	-	-	5	74,000.00	41,740.00	32,260.00	2	141,120.00	44,420.00	96,700.00	-	-	-	-
12. คณะสัตวแพทยศาสตร์	22	1,384,520.00	1,313,779.00	70,741.00	-	-	-	-	19	1,272,000.00	1,219,030.00	52,970.00	2	22,520.00	4,859.00	17,661.00	1	90,000	89,890	110
13. คณะวิทยาศาสตร์ฯ การประมง	18	980,713.05	878,501.95	102,211.10	2	130,000.00	130,000.00	-	13	453,000.00	401,369.00	51,631.00	3	397,713.05	347,132.95	50,580.10	-	-	-	-
14. วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว	42	4,031,370.00	3,427,608.02	603,761.98	5	1,750,000.00	1,545,886.00	204,114.00	34	1,799,500.00	1,471,726.02	327,773.98	3	481,870.00	409,996.00	71,874.00	-	-	-	-
15. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี	25	1,100,820.00	984,639.53	116,180.47	-	-	-	-	24	1,067,500.00	953,119.53	114,380.47	1	33,320.00	31,520.00	1,800.00	-	-	-	-
16. สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช	37	4,272,920.00	3,552,814.40	720,105.60	-	-	-	-	31	3,431,920.00	2,714,829.00	717,091.00	5	341,000.00	338,936.40	2,063.60	1	500,000	499,049	951
17. สำนักงานวิทยาเขตตรัง	22	1,969,600.00	1,647,112.38	322,487.62	-	-	-	-	16	1,162,200.00	859,018.28	303,181.72	3	307,400.00	304,094.00	3,306.00	3	500,000	484,000	16,000
18. สถาบันทรัพยากรธรรมชาติฯ	1	200,000.00	188,276.00	11,724.00	-	-	-	-	1	200,000.00	188,276.00	11,724.00	-	-	-	-	-	-	-	-
19. สถาบันวิจัยและพัฒนา	13	3,452,100.00	2,483,002.00	969,098.00	2	807,100.00	725,286.00	81,814.00	10	2,345,000.00	1,514,556.00	830,444.00	1	300,000.00	243,160.00	56,840.00	-	-	-	-
20. สำนักงานอธิการบดี	52	16,493,444.00	10,553,203.97	5,940,240.03	-	-	-	-	21	3,373,580.00	2,869,821.80	503,758.20	31	13,119,864.00	7,683,382.17	5,436,481.83	-	-	-	-
21. กองพัฒนานักศึกษา	5	426,250.00	424,550.00	1,700.00	-	-	-	-	1	84,400.00	84,100.00	300.00	-	-	-	-	4	341,850	340,450	1,400
22. สำนักวิทยบริการฯ	3	275,400.00	262,631.49	12,768.51	-	-	-	-	3	275,400.00	262,631.49	12,768.51	-	-	-	-	-	-	-	-
23. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	1	530,000.00	530,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	530,000.00	530,000.00	-	-	-	-	-
24. ส่วนกลางสงขลา	21	3,305,400.00	2,525,974.62	779,425.38	-	-	-	-	20	3,230,600.00	2,485,999.62	744,600.38	1	74,800.00	39,975.00	34,825.00	-	-	-	-
รวม	**726**	**87,555,176.05**	**73,412,172.48**	**14,143,003.57**	**48**	**15,508,960.00**	**14,762,278.86**	**746,681.14**	**592**	**49,427,235.00**	**41,979,224.93**	**7,448,010.07**	**76**	**20,983,131.05**	**15,071,753.69**	**5,911,377.36**	**10**	**1,635,850.00**	**1,598,915.00**	**36,935.00**
ร้อยละ	**100.00**	**100.00**	**83.85**	**16.15**	**6.61**	**17.71**	**16.86**	**0.85**	**81.54**	**56.45**	**47.95**	**8.51**	**10.47**	**23.97**	**17.21**	**6.75**	**1.38**	**1.87**	**1.83**	**0.04**

ผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ สิ้นไตรมาส 4 (1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

งบประมาณแผ่นดิน

(ข้อมูลจากระบบติดตามผลปฏิบัติงานประจำปี ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2569)

ลำดับ	ผลผลิต	หน่วยงาน	โครงการ	งปม.ที่จัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย	งปม.เหลือจ่าย	วัน/เดือน/ปีที่จัดโครงการ		จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ						ร้อยละความพึงพอใจ	สถานะการดำเนินโครงการ
									แผน			ผล				
							แผน	ผล	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก		
1	วิทย์ฯ	สถาบันวิจัยและพัฒนา	โครงการเข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ.	300,000.00	210,820.00	89,180.00	1 ตุลาคม 2568-30 มิถุนายน 2569	29 ตุลาคม 2568-10 พฤศจิกายน 2568	-	50	100	-	50	120	98.00	อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
2	รองรับอุตสาหกรรม	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	โครงการพัฒนาเมืองต้นแบบด้านศิลปวัฒนธรรม : เมืองเก่าสงขลา (Culture Smart City : Songkhla Old Town) : กิจกรรมที่ 2 เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง : กิจกรรมย่อยที่ 2.1 อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ WORKSHOP อนุรักษ์เอกลักษณ์งานหัตถกรรมท้องถิ่น	105,120.00	105,120.00	0.00	1 มกราคม 2569-30 กันยายน 2569	6 กรกฎาคม 2569-7 กรกฎาคม 2569	48	12	70	48	12	70	89.00	อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
3	การท่องเที่ยว	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	โครงการจากวิกฤติสู่การปรับตัว : การพัฒนาการท่องเที่ยวทางทะเลอ่าวไทย - อันดามัน คุณภาพสูงด้วยการพัฒนาระบบนิเวศการเรียนรู้ การจัดการสมัยใหม่ เทคโนโลยีและนวัตกรรม : กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาต้นแบบภูมิสถาปัตย์ เพื่อเชื่อมโยงผู้คนทุกกลุ่ม (Omnibility) ที่เอื้อต่อการท่องเที่ยวมูลค่าสูง : กิจกรรมย่อยที่ 2 การพัฒนาต้นแบบภูมิสถาปัตย์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับมาตรฐานสากลและเอื้อต่อการท่องเที่ยวมูลค่าสูง	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	1 เมษายน 2569-30 กันยายน 2569	31 พฤษภาคม 2569-29 กันยายน 2569	15	5	-	15	5	-	90.00	อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย

ลำดับ	ผลผลิต	หน่วยงาน	โครงการ	งปม.ที่จัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย	งปม.เหลือจ่าย	วัน/เดือน/ปีที่จัดโครงการ		จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ						ร้อยละความพึงพอใจ	สถานะการดำเนินโครงการ
									แผน			ผล				
							แผน	ผล	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก		
4	การท่องเที่ยว	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	โครงการจากวิกฤติสู่การปรับตัว : การพัฒนาการท่องเที่ยวทางทะเลอ่าวไทย - อันดามัน คุณภาพสูงด้วยการพัฒนาระบบนิเวศการเรียนรู้ การจัดการสมัยใหม่ เทคโนโลยีและนวัตกรรม : กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาต้นแบบภูมิสถาปัตย์ เพื่อเชื่อมโยงผู้คนทุกกลุ่ม (Omnibility) ที่เอื้อต่อการท่องเที่ยวมูลค่าสูง : กิจกรรมย่อยที่ 3 การสร้างการรับรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานสากล เพื่อเอื้อต่อการท่องเที่ยวมูลค่าสูง	500,000.00	0.00	500,000.00	1 เมษายน 2569-30 กันยายน 2569	14 พฤษภาคม 2569-29 กันยายน 2569	15	5	-	15	5	-	90.00	อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
5	รองรับอุตสาหกรรม	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	โครงการพัฒนาเมืองต้นแบบด้านศิลปวัฒนธรรม : เมืองเก่าสงขลา (Culture Smart City : Songkhla Old Town) : กิจกรรมที่ 8 จัดแสดงนิทรรศการ CULTURAL EVENT	2,264,620.00	2,190,260.00	74,360.00	1 มกราคม 2569-30 กันยายน 2569	23 กรกฎาคม 2569-22 สิงหาคม 2569	60	30	20,000	60	30	2,500	92.00	อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
6	การท่องเที่ยว	วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว	โครงการจากวิกฤติสู่การปรับตัว : การพัฒนาการท่องเที่ยวทางทะเลอ่าวไทย - อันดามัน คุณภาพสูงด้วยการพัฒนาระบบนิเวศการเรียนรู้ การจัดการสมัยใหม่ เทคโนโลยีและนวัตกรรม : กิจกรรมที่ 6 การพัฒนาทุนมนุษย์ด้านการท่องเที่ยว : กิจกรรมย่อยที่ 1 การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาการฝึกอบรม (หลักสูตรระยะสั้น 3 พื้นที่ รวม 1,000 ราย) : ศูนย์ฝึกอบรมพื้นที่ตรัง : พัฒนากำลังคน	750,000.00	736,998.00	13,002.00	1 ตุลาคม 2568-30 กันยายน 2569	1 ตุลาคม 2568-30 กันยายน 2569	20	30	300	20	40	329	90.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ลำดับ	ผลผลิต	หน่วยงาน	โครงการ	งปม.ที่จัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย	งปม.เหลือจ่าย	วัน/เดือน/ปีที่จัดโครงการ		จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ						ร้อยละความพึงพอใจ	สถานะการดำเนินโครงการ
									แผน			ผล				
							แผน	ผล	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก		
7	การท่องเที่ยว	วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว	โครงการจากวิกฤติสู่การปรับตัว : การพัฒนาการท่องเที่ยวทางทะเลอ่าวไทย - อันดามัน คุณภาพสูงด้วยการพัฒนาระบบนิเวศการเรียนรู้ การจัดการสมัยใหม่ เทคโนโลยีและนวัตกรรม : กิจกรรมที่ 7 การส่งเสริมที่พักแรมการท่องเที่ยวทางทะเล อ่าวไทย - อันดามัน สู่มาตรฐานระดับชาติ : กิจกรรมย่อยที่ 1 การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบที่พักแรมสู่มาตรฐานระดับชาติ	400,000.00	400,000.00	0.00	1 ตุลาคม 2568-30 กันยายน 2569	30 กันยายน 2568-29 กันยายน 2569	-	-	-	-	-	-	95.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
8	การท่องเที่ยว	วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว	โครงการจากวิกฤติสู่การปรับตัว : การพัฒนาการท่องเที่ยวทางทะเลอ่าวไทย - อันดามัน คุณภาพสูงด้วยการพัฒนาระบบนิเวศการเรียนรู้ การจัดการสมัยใหม่ เทคโนโลยีและนวัตกรรม : กิจกรรมที่ 7 การส่งเสริมที่พักแรมการท่องเที่ยวทางทะเล อ่าวไทย - อันดามัน สู่มาตรฐานระดับชาติ : กิจกรรมย่อยที่ 4 การพัฒนานวัตกรรมการจัดการโรงแรมสีเขียว (Green Hotel)	200,000.00	200,000.00	0.00	1 ตุลาคม 2568-30 กันยายน 2569	30 กันยายน 2568-29 กันยายน 2569	-	-	-	-	-	-	95.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
9	การท่องเที่ยว	วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว	โครงการจากวิกฤติสู่การปรับตัว : การพัฒนาการท่องเที่ยวทางทะเลอ่าวไทย - อันดามัน คุณภาพสูงด้วยการพัฒนาระบบนิเวศการเรียนรู้ การจัดการสมัยใหม่ เทคโนโลยีและนวัตกรรม : กิจกรรมที่ 7 การส่งเสริมที่พักแรมการท่องเที่ยวทางทะเล อ่าวไทย - อันดามัน สู่มาตรฐานระดับชาติ : กิจกรรมย่อยที่ 2 การสร้างการรับรู้เพื่อยกระดับมาตรฐานที่พักแรม	300,000.00	130,362.00	169,638.00	1 ธันวาคม 2568-30 กันยายน 2569	17 มีนาคม 2569-9 มิถุนายน 2569	-	20	50	4	20	50	98.63	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ลำดับ	ผลผลิต	หน่วยงาน	โครงการ	งปม.ที่จัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย	งปม.เหลือจ่าย	วัน/เดือน/ปีที่จัดโครงการ		จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ						ร้อยละความพึงพอใจ	สถานะการดำเนินโครงการ
									แผน			ผล				
							แผน	ผล	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก		
10	การท่องเที่ยว	วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว	โครงการจากวิกฤติสู่การปรับตัว : การพัฒนาการท่องเที่ยวทางทะเลอ่าวไทย - อันดามัน คุณภาพสูงด้วยการพัฒนาระบบนิเวศการเรียนรู้ การจัดการสมัยใหม่ เทคโนโลยีและนวัตกรรม : กิจกรรมที่ 7 การส่งเสริมที่พักแรมการท่องเที่ยวทางทะเล อ่าวไทย - อันดามัน สู่มาตรฐานระดับชาติ : กิจกรรมย่อยที่ 3 การอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการที่พักแรมสู่มาตรฐานระดับชาติ	100,000.00	78,526.00	21,474.00	1 มีนาคม 2569-30 กันยายน 2569	8 มิถุนายน 2569-9 มิถุนายน 2569	-	10	30	2	10	35	95.65	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
11	วิทย์ฯ	คณะเกษตรศาสตร์พื้นที่ทุ่งใหญ่	โครงการการผลิตต้นทุเรียนเทศเพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ในชุมชน	50,000.00	50,000.00	0.00	1 ตุลาคม 2568-30 เมษายน 2569	30 กันยายน 2568-29 เมษายน 2569	15	5	10	15	5	10	90.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
12	วิทย์ฯ	คณะเกษตรศาสตร์พื้นที่ทุ่งใหญ่	โครงการการใช้ประโยชน์จากสารสกัดหยาบทุเรียนเทศเพื่อป้องกันกำจัดเชื้อรา Ganoderma boninense สาเหตุโรคลำต้นเน่าของปาล์มน้ำมัน	50,000.00	50,000.00	0.00	1 ตุลาคม 2568-30 เมษายน 2569	30 กันยายน 2568-29 เมษายน 2569	-	5	25	-	5	25	90.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
13	รองรับอุตสาหกรรม	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	โครงการพัฒนาเมืองต้นแบบด้านศิลปวัฒนธรรม : เมืองเก่าสงขลา (Culture Smart City : Songkhla Old Town) : กิจกรรมที่ 6 พัฒนาการสร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลสำหรับการนำเสนอข้อมูลต้นแบบเมืองด้านศิลปวัฒนธรรมแห่งอนาคต (IMMERSIVE DATA) : กิจกรรมย่อยที่ 6.1 จัดทำพื้นที่ต้นแบบนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมแห่งอนาคต	49,000.00	47,039.00	1,961.00	1 มกราคม 2569-30 กันยายน 2569	12 มีนาคม 2569-13 มีนาคม 2569	-	-	-	28	1	1	96.25	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ลำดับ	ผลผลิต	หน่วยงาน	โครงการ	งปม.ที่จัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย	งปม.เหลือจ่าย	วัน/เดือน/ปีที่จัดโครงการ		จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ						ร้อยละความพึงพอใจ	สถานะการดำเนินโครงการ
									แผน			ผล				
							แผน	ผล	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก		
14	รองรับอุตสาหกรรม	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	โครงการพัฒนาเมืองต้นแบบด้านศิลปวัฒนธรรม : เมืองเก่าสงขลา (Culture Smart City : Songkhla Old Town) : กิจกรรมที่ 6 พัฒนาการสร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลสำหรับการนำเสนอข้อมูลต้นแบบเมืองด้านศิลปวัฒนธรรมแห่งอนาคต (IMMERSIVE DATA) : กิจกรรมย่อยที่ 6.3 การพัฒนาระบบการท่องเที่ยวเมืองเก่าสงขลาเสมือนจริง (Songkhla Oldtown : Virtual Tour)	300,000.00	300,000.00	0.00	1 มกราคม 2569-30 กันยายน 2569	30 เมษายน 2569-29 มิถุนายน 2569	-	-	-	-	-	-	100.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
15	รองรับอุตสาหกรรม	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	โครงการพัฒนาเมืองต้นแบบด้านศิลปวัฒนธรรม : เมืองเก่าสงขลา (Culture Smart City : Songkhla Old Town) : กิจกรรมที่ 6 พัฒนาการสร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลสำหรับการนำเสนอข้อมูลต้นแบบเมืองด้านศิลปวัฒนธรรมแห่งอนาคต (IMMERSIVE DATA) : กิจกรรมย่อยที่ 6.4 การพัฒนาระบบการท่องเที่ยวเมืองเก่าสงขลาเสมือนจริง (Songkhla Oldtown : Virtual Tour)	260,000.00	260,000.00	0.00	1 มกราคม 2569-30 กันยายน 2569	30 เมษายน 2569-29 มิถุนายน 2569	-	-	-	-	-	-	100.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
16	รองรับอุตสาหกรรม	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	โครงการพัฒนาเมืองต้นแบบด้านศิลปวัฒนธรรม : เมืองเก่าสงขลา (Culture Smart City : Songkhla Old Town) : กิจกรรมที่ 6 พัฒนาการสร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลสำหรับการนำเสนอข้อมูลต้นแบบเมืองด้านศิลปวัฒนธรรมแห่งอนาคต (IMMERSIVE DATA) : กิจกรรมย่อยที่ 6.2 จัดทำพื้นที่ต้นแบบกิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมแห่งอนาคต	51,000.00	51,000.00	0.00	1 มกราคม 2569-30 กันยายน 2569	30 เมษายน 2569-29 มิถุนายน 2569	-	-	-	-	-	-	100.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ลำดับ	ผลผลิต	หน่วยงาน	โครงการ	งปม.ที่จัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย	งปม.เหลือจ่าย	วัน/เดือน/ปีที่จัดโครงการ		จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ						ร้อยละความพึงพอใจ	สถานะการดำเนินโครงการ
									แผน			ผล				
							แผน	ผล	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก		
17	การท่องเที่ยว	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	โครงการจากวิกฤติสู่การปรับตัว : การพัฒนาการท่องเที่ยวทางทะเลอ่าวไทย - อันดามัน คุณภาพสูงด้วยการพัฒนาระบบนิเวศการเรียนรู้ การจัดการสมัยใหม่ เทคโนโลยีและนวัตกรรม : กิจกรรมที่ 6 การพัฒนาทุนมนุษย์ด้านการท่องเที่ยว : กิจกรรมย่อยที่ 1 การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาการฝึกอบรม (หลักสูตรระยะสั้น 3 พื้นที่ รวม 1,000 ราย) : ศูนย์ฝึกอบรมพื้นที่สงขลา : พัฒนากำลังคน	750,000.00	520,162.00	229,838.00	1 มกราคม 2569-31 กรกฎาคม 2569	19 เมษายน 2569-26 พฤษภาคม 2569	-	-	300	-	-	412	98.20	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
18	การท่องเที่ยว	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	โครงการจากวิกฤติสู่การปรับตัว : การพัฒนาการท่องเที่ยวทางทะเลอ่าวไทย - อันดามัน คุณภาพสูงด้วยการพัฒนาระบบนิเวศการเรียนรู้ การจัดการสมัยใหม่ เทคโนโลยีและนวัตกรรม : กิจกรรมที่ 4 การตลาดดิจิทัลเพื่อการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวทางทะเลอย่างยั่งยืนด้วยซอฟพาวเวอร์ : กิจกรรมย่อยที่ 1 การสร้างการสื่อสารการตลาดดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางทะเลสู่ความยั่งยืน	350,000.00	350,000.00	0.00	1 มกราคม 2569-31 กรกฎาคม 2569	28 กุมภาพันธ์ 2569-30 สิงหาคม 2569	-	-	-	-	-	-	100.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
19	การท่องเที่ยว	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	โครงการจากวิกฤติสู่การปรับตัว : การพัฒนาการท่องเที่ยวทางทะเลอ่าวไทย - อันดามัน คุณภาพสูงด้วยการพัฒนาระบบนิเวศการเรียนรู้ การจัดการสมัยใหม่ เทคโนโลยีและนวัตกรรม : กิจกรรมที่ 4 การตลาดดิจิทัลเพื่อการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวทางทะเลอย่างยั่งยืนด้วยซอฟพาวเวอร์ : กิจกรรมย่อยที่ 2 มหกรรมการท่องเที่ยวชายหาดและทางทะเล ร่วมกับพันธมิตรธุรกิจสู่ความยั่งยืน	2,000,000.00	1,960,000.00	40,000.00	1 มกราคม 2569-31 กรกฎาคม 2569	30 เมษายน 2569-30 สิงหาคม 2569	-	-	10,000	-	-	10,000	100.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ลำดับ	ผลผลิต	หน่วยงาน	โครงการ	งปม.ที่จัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย	งปม.เหลือจ่าย	วัน/เดือน/ปีที่จัดโครงการ		จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ						ร้อยละความพึงพอใจ	สถานะการดำเนินโครงการ
									แผน			ผล				
							แผน	ผล	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก		
20	การท่องเที่ยว	วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ	โครงการจากวิกฤติสู่การปรับตัว : การพัฒนาการท่องเที่ยวทางทะเลอ่าวไทย - อันดามัน คุณภาพสูงด้วยการพัฒนาระบบนิเวศการเรียนรู้ การจัดการสมัยใหม่ เทคโนโลยีและนวัตกรรม : กิจกรรมที่ 6 การพัฒนาทุนมนุษย์ด้านการท่องเที่ยว : กิจกรรมย่อยที่ 1 การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาการฝึกอบรม (หลักสูตรระยะสั้น 3 พื้นที่ รวม 1,000 ราย) : ศูนย์ฝึกอบรมพื้นที่นครศรีธรรมราช : พัฒนากำลังคน	942,000.00	936,710.15	5,289.85	1 ธันวาคม 2568-30 มิถุนายน 2569	30 พฤศจิกายน 2568-31 กรกฎาคม 2569	20	20	400	104	39	465	99.74	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
21	การท่องเที่ยว	วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ	โครงการจากวิกฤติสู่การปรับตัว : การพัฒนาการท่องเที่ยวทางทะเลอ่าวไทย - อันดามัน คุณภาพสูงด้วยการพัฒนาระบบนิเวศการเรียนรู้ การจัดการสมัยใหม่ เทคโนโลยีและนวัตกรรม : กิจกรรมที่ 6 การพัฒนาทุนมนุษย์ด้านการท่องเที่ยว : กิจกรรมย่อยที่ 1 การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาการฝึกอบรมพื้นที่นครศรีธรรมราช : พัฒนากำลังคน กิจกรรมบริหารจัดการศูนย์พัฒนากำลังคนรองรับอุตสาหกรรมชายฝั่งทะเลอ่าวไทย	58,000.00	58,000.00	0.00	1 กันยายน 2569-30 กันยายน 2569	1 กันยายน 2569-7 กันยายน 2569	-	4	-	-	4	-	100.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
22	การท่องเที่ยว	คณะบริหารธุรกิจ	โครงการจากวิกฤติสู่การปรับตัว : การพัฒนาการท่องเที่ยวทางทะเลอ่าวไทย - อันดามัน คุณภาพสูงด้วยการพัฒนาระบบนิเวศการเรียนรู้ การจัดการสมัยใหม่ เทคโนโลยีและนวัตกรรม : กิจกรรมที่ 5 การส่งเสริมและสร้างผู้ประกอบการท่องเที่ยวชายฝั่ง : กิจกรรมย่อยที่ 1 การบ่มเพาะผู้ประกอบการอย่างเข้มข้น	500,000.00	500,000.00	0.00	1 เมษายน 2569-31 สิงหาคม 2569	30 เมษายน 2569-30 สิงหาคม 2569	-	10	30	-	8	44	90.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ลำดับ	ผลผลิต	หน่วยงาน	โครงการ	งปม.ที่จัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย	งปม.เหลือจ่าย	วัน/เดือน/ปีที่จัดโครงการ		จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ						ร้อยละความพึงพอใจ	สถานะการดำเนินโครงการ
									แผน			ผล				
							แผน	ผล	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก		
23	การท่องเที่ยว	คณะบริหารธุรกิจ	โครงการจากวิกฤติสู่การปรับตัว : การพัฒนาการท่องเที่ยวทางทะเลอ่าวไทย - อันดามัน คุณภาพสูงด้วยการพัฒนาระบบนิเวศการเรียนรู้ การจัดการสมัยใหม่ เทคโนโลยีและนวัตกรรม : กิจกรรมที่ 5 การส่งเสริมและสร้างผู้ประกอบการท่องเที่ยวชายฝั่ง : กิจกรรมย่อยที่ 2 ยกระดับรถนำเที่ยวขนาดเล็กเพื่อเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวทางทะเลสู่ชายฝั่ง	500,000.00	493,000.00	7,000.00	1 สิงหาคม 2569-31 สิงหาคม 2569	1 กรกฎาคม 2569-30 สิงหาคม 2569	-	-	10	-	-	10	90.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
24	การท่องเที่ยว	คณะบริหารธุรกิจ	โครงการจากวิกฤติสู่การปรับตัว : การพัฒนาการท่องเที่ยวทางทะเลอ่าวไทย - อันดามัน คุณภาพสูงด้วยการพัฒนาระบบนิเวศการเรียนรู้ การจัดการสมัยใหม่ เทคโนโลยีและนวัตกรรม : กิจกรรมที่ 5 การส่งเสริมและสร้างผู้ประกอบการท่องเที่ยวชายฝั่ง : กิจกรรมย่อยที่ 3 การบ่มเพาะนักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการหน้าใหม่	300,000.00	266,600.00	33,400.00	1 กรกฎาคม 2569-31 กรกฎาคม 2569	23 กรกฎาคม 2569-24 กรกฎาคม 2569	60	10	10	100	10	2	90.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
25	การท่องเที่ยว	คณะบริหารธุรกิจ	โครงการจากวิกฤติสู่การปรับตัว : การพัฒนาการท่องเที่ยวทางทะเลอ่าวไทย - อันดามัน คุณภาพสูงด้วยการพัฒนาระบบนิเวศการเรียนรู้ การจัดการสมัยใหม่ เทคโนโลยีและนวัตกรรม : กิจกรรมที่ 5 การส่งเสริมและสร้างผู้ประกอบการท่องเที่ยวชายฝั่ง : กิจกรรมย่อยที่ 4 นำเสนอไอเดียสู่ผู้ประกอบการหน้าใหม่ (Pitching Idea)	150,000.00	149,880.00	120.00	1 สิงหาคม 2569-31 สิงหาคม 2569	19 สิงหาคม 2569	54	10	16	160	26	6	90.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
26	วิทย์ฯ	สถาบันวิจัยและพัฒนา	โครงการบริหารจัดการศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ. ภาคใต้ฝั่งอันดามัน (อพ.สธ.-มทร. ศรีวิชัย)	727,100.00	645,286.00	81,814.00	1 ตุลาคม 2568-30 กันยายน 2569	30 กันยายน 2568-29 กันยายน 2569	-	177	560	-	200	600	100.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ลำดับ	ผลผลิต	หน่วยงาน	โครงการ	งปม.ที่จัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย	งปม.เหลือจ่าย	วัน/เดือน/ปีที่จัดโครงการ		จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ						ร้อยละความพึงพอใจ	สถานะการดำเนินโครงการ
									แผน			ผล				
							แผน	ผล	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก		
27	วิทย์ฯ	สถาบันวิจัยและพัฒนา	โครงการการจัดทำหนังสือเผยแพร่ผลสำเร็จจากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของ มทร.ศรีวิชัย	80,000.00	80,000.00	0.00	1 เมษายน 2569-30 มิถุนายน 2569	11 มีนาคม 2569	-	50	50	-	50	50	100.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
28	วิทย์ฯ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นที่ทุ่งใหญ่	โครงการการผลิตโลชั่นบำรุงผิวที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากเนื้อทุเรียนเทศ	50,000.00	50,000.00	0.00	1 ตุลาคม 2568-30 กันยายน 2569	30 กันยายน 2568-29 กันยายน 2569	5	3	-	5	3	-	95.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
29	วิทย์ฯ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นที่ทุ่งใหญ่	โครงการระบบการจัดการน้ำแบบอัจฉริยะแปลงปลูกทุเรียนเทศในระยะเพาะต้นกล้า	50,000.00	50,000.00	0.00	1 ตุลาคม 2568-30 กันยายน 2569	30 กันยายน 2568-29 กันยายน 2569	10	10	50	10	10	50	90.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
30	วิทย์ฯ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง	โครงการการพัฒนาสารให้สีจากเปลือกเสม็ดแดงเพื่อเพิ่มมูลค่าปลาสวยงามเศรษฐกิจ	70,000.00	70,000.00	0.00	1 มกราคม 2569-30 กันยายน 2569	1 ธันวาคม 2569-30 มิถุนายน 2569	7	3	-	7	3	-	90.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
31	วิทย์ฯ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง	โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารว่างเสริมผงเห็ดเสม็ดเพื่อพัฒนาสู่อาหารเชิงฟังก์ชัน	60,000.00	60,000.00	0.00	1 ตุลาคม 2568-30 กันยายน 2569	1 มกราคม 2569-30 มิถุนายน 2569	10	5	-	10	5	-	90.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
32	การท่องเที่ยว	คณะวิศวกรรมศาสตร์	โครงการจากวิกฤติสู่การปรับตัว : การพัฒนาการท่องเที่ยวทางทะเลอ่าวไทย - อันดามัน คุณภาพสูงด้วยการพัฒนาระบบนิเวศการเรียนรู้ การจัดการสมัยใหม่ เทคโนโลยีและนวัตกรรม : กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมพร้อมใช้เพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยวทางทะเลอย่างยั่งยืน : กิจกรรมย่อยที่ 1 การพัฒนาต้นแบบศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะ	2,005,000.00	2,003,940.00	1,060.00	1 ธันวาคม 2568-30 กันยายน 2569	31 ตุลาคม 2568-30 สิงหาคม 2569	25	20	5	20	12	-	90.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ลำดับ	ผลผลิต	หน่วยงาน	โครงการ	งปม.ที่จัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย	งปม.เหลือจ่าย	วัน/เดือน/ปีที่จัดโครงการ		จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ						ร้อยละความพึงพอใจ	สถานะการดำเนินโครงการ
									แผน			ผล				
							แผน	ผล	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก		
33	การท่องเที่ยว	คณะศิลปศาสตร์	โครงการจากวิกฤติสู่การปรับตัว : การพัฒนาการท่องเที่ยวทางทะเลอ่าวไทย - อันดามัน คุณภาพสูงด้วยการพัฒนาระบบนิเวศ การเรียนรู้ การจัดการสมัยใหม่ เทคโนโลยีและนวัตกรรม : กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการชายหาดคุณภาพสูง สู่มาตรฐานระดับนานาชาติ (Blueflag) : กิจกรรมย่อยที่ 3.1 ประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อพัฒนาความพร้อมและขีดความสามารถในการจัดการชายหาดคุณภาพสูง ครั้งที่ 1	92,600.00	67,800.00	24,800.00	1 เมษายน 2569-30 เมษายน 2569	22 เมษายน 2569-23 เมษายน 2569	20	10	30	20	10	30	80.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
34	การท่องเที่ยว	คณะศิลปศาสตร์	โครงการจากวิกฤติสู่การปรับตัว : การพัฒนาการท่องเที่ยวทางทะเลอ่าวไทย - อันดามัน คุณภาพสูงด้วยการพัฒนาระบบนิเวศ การเรียนรู้ การจัดการสมัยใหม่ เทคโนโลยีและนวัตกรรม : กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการชายหาดคุณภาพสูง สู่มาตรฐานระดับนานาชาติ (Blueflag) : กิจกรรมย่อยที่ 3.1 ประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อพัฒนาความพร้อมและขีดความสามารถในการจัดการชายหาดคุณภาพสูง ครั้งที่ 2	92,600.00	85,500.00	7,100.00	1 พฤษภาคม 2569-31 พฤษภาคม 2569	27 พฤษภาคม 2569-28 พฤษภาคม 2569	20	10	30	20	10	30	80.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ลำดับ	ผลผลิต	หน่วยงาน	โครงการ	งปม.ที่จัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย	งปม.เหลือจ่าย	วัน/เดือน/ปีที่จัดโครงการ		จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ						ร้อยละความพึงพอใจ	สถานะการดำเนินโครงการ
									แผน			ผล				
							แผน	ผล	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก		
35	การท่องเที่ยว	คณะศิลปศาสตร์	โครงการจากวิกฤติสู่การปรับตัว : การพัฒนาการท่องเที่ยวทางทะเลอ่าวไทย - อันดามัน คุณภาพสูงด้วยการพัฒนาระบบนิเวศ การเรียนรู้ การจัดการสมัยใหม่ เทคโนโลยีและนวัตกรรม : กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการชายหาดคุณภาพสูง สู่มาตรฐานระดับนานาชาติ (Blueflag) : กิจกรรมย่อยที่ 3.2 การจัดทำรายงานความเป็นไปได้ตามเกณฑ์มาตรฐานระดับนานาชาติ	414,800.00	372,960.71	41,839.29	1 ธันวาคม 2568-30 กันยายน 2569	15 กุมภาพันธ์ 2569-29 กันยายน 2570	-	-	-	-	-	1	80.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
36	การท่องเที่ยว	คณะศิลปศาสตร์	โครงการจากวิกฤติสู่การปรับตัว : การพัฒนาการท่องเที่ยวทางทะเลอ่าวไทย - อันดามัน คุณภาพสูงด้วยการพัฒนาระบบนิเวศ การเรียนรู้ การจัดการสมัยใหม่ เทคโนโลยีและนวัตกรรม : กิจกรรมที่ 5 การส่งเสริมและสร้างผู้ประกอบการท่องเที่ยวชายฝั่ง : กิจกรรมย่อยที่ 5 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวทางทะเลสู่การเป็นนักสื่อความหมายท้องถิ่น : กิจกรรมย่อยที่ 5.1 อบรมเชิงปฏิบัติพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวทางทะเลสู่การเป็นนักสื่อความหมายท้องถิ่น ครั้งที่ 1	87,900.00	69,100.00	18,800.00	1 พฤษภาคม 2569-31 พฤษภาคม 2569	14 พฤษภาคม 2569-15 พฤษภาคม 2569	20	5	25	20	5	25	80.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ลำดับ	ผลผลิต	หน่วยงาน	โครงการ	งปม.ที่จัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย	งปม.เหลือจ่าย	วัน/เดือน/ปีที่จัดโครงการ		จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ						ร้อยละความพึงพอใจ	สถานะการดำเนินโครงการ
									แผน			ผล				
							แผน	ผล	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก		
37	การท่องเที่ยว	คณะศิลปศาสตร์	โครงการจากวิกฤติสู่การปรับตัว : การพัฒนาการท่องเที่ยวทางทะเลอ่าวไทย - อันดามัน คุณภาพสูงด้วยการพัฒนาระบบนิเวศ การเรียนรู้ การจัดการสมัยใหม่ เทคโนโลยีและนวัตกรรม : กิจกรรมที่ 5 การส่งเสริมและสร้างผู้ประกอบการท่องเที่ยวชายฝั่ง : กิจกรรมย่อยที่ 5 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวทางทะเลสู่การเป็นนักสื่อความหมายท้องถิ่น : กิจกรรมย่อยที่ 5.1 อบรมเชิงปฏิบัติพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวทางทะเลสู่การเป็นนักสื่อความหมายท้องถิ่น ครั้งที่ 2	87,900.00	69,100.00	18,800.00	1 มิถุนายน 2569-30 มิถุนายน 2569	16 มิถุนายน 2569-17 มิถุนายน 2569	20	5	25	20	5	25	80.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
38	การท่องเที่ยว	คณะศิลปศาสตร์	โครงการจากวิกฤติสู่การปรับตัว : การพัฒนาการท่องเที่ยวทางทะเลอ่าวไทย - อันดามัน คุณภาพสูงด้วยการพัฒนาระบบนิเวศ การเรียนรู้ การจัดการสมัยใหม่ เทคโนโลยีและนวัตกรรม : กิจกรรมที่ 5 การส่งเสริมและสร้างผู้ประกอบการท่องเที่ยวชายฝั่ง : กิจกรรมย่อยที่ 5 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวทางทะเลสู่การเป็นนักสื่อความหมายท้องถิ่น : กิจกรรมย่อยที่ 5.2 ฝึกปฏิบัตินักสื่อความหมายทางการท่องเที่ยว	224,200.00	224,200.00	0.00	1 กรกฎาคม 2569-31 กรกฎาคม 2569	14 กรกฎาคม 2569-15 กรกฎาคม 2569	-	-	-	-	-	-	80.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ลำดับ	ผลผลิต	หน่วยงาน	โครงการ	งปม.ที่จัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย	งปม.เหลือจ่าย	วัน/เดือน/ปีที่จัดโครงการ		จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ						ร้อยละความพึงพอใจ	สถานะการดำเนินโครงการ
									แผน			ผล				
							แผน	ผล	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก		
39	การท่องเที่ยว	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	โครงการจากวิกฤติสู่การปรับตัว : การพัฒนาการท่องเที่ยวทางทะเลอ่าวไทย - อันดามัน คุณภาพสูงด้วยการพัฒนาระบบนิเวศการเรียนรู้ การจัดการสมัยใหม่ เทคโนโลยีและนวัตกรรม : กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาต้นแบบภูมิสถาปัตย์ เพื่อเชื่อมโยงผู้คนทุกกลุ่ม (Omnibility) ที่เอื้อต่อการท่องเที่ยวมูลค่าสูง : กิจกรรมย่อยที่ 1 การประกวดออกแบบภูมิสถาปัตย์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับมาตรฐานสากลและเอื้อต่อการท่องเที่ยวมูลค่าสูง	150,000.00	147,600.00	2,400.00	1 ธันวาคม 2568-31 มีนาคม 2569	12 มีนาคม 2569	65	5	2	65	5	2	85.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
40	รองรับอุตสาหกรรม	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	โครงการพัฒนาเมืองต้นแบบด้านศิลปวัฒนธรรม : เมืองเก่าสงขลา (Culture Smart City : Songkhla Old Town) : กิจกรรมที่ 2 เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง : กิจกรรมย่อยที่ 2.2 สร้างสรรค์นวัตกรรมแฟชั่นและสิ่งทอเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง	370,000.00	370,000.00	0.00	1 มกราคม 2569-30 กันยายน 2569	7 กรกฎาคม 2569-8 กรกฎาคม 2569	-	-	-	126	-	1	89.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
41	รองรับอุตสาหกรรม	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	โครงการพัฒนาเมืองต้นแบบด้านศิลปวัฒนธรรม : เมืองเก่าสงขลา (Culture Smart City : Songkhla Old Town) : กิจกรรมที่ 3 การสร้างสรรค์พื้นที่ศิลปวัฒนธรรมแห่งอนาคต ย่านเมืองเก่าสงขลา : กิจกรรมย่อยที่ 3.1 เสวนาการและระดมความคิดเห็นการพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมแห่งอนาคตย่านเมืองเก่าสงขลา	328,510.00	322,200.00	6,310.00	1 มกราคม 2569-30 กันยายน 2569	28 กุมภาพันธ์ 2569-4 มีนาคม 2569	8	7	35	8	7	35	90.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ลำดับ	ผลผลิต	หน่วยงาน	โครงการ	งปม.ที่จัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย	งปม.เหลือจ่าย	วัน/เดือน/ปีที่จัดโครงการ		จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ						ร้อยละความพึงพอใจ	สถานะการดำเนินโครงการ
									แผน			ผล				
							แผน	ผล	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก		
42	รองรับอุตสาหกรรม	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	โครงการพัฒนาเมืองต้นแบบด้านศิลปวัฒนธรรม : เมืองเก่าสงขลา (Culture Smart City : Songkhla Old Town) : กิจกรรมที่ 3 การสร้างสรรค์พื้นที่ศิลปวัฒนธรรมแห่งอนาคต ย่านเมืองเก่าสงขลา : กิจกรรมย่อยที่ 3.2 การประกวดต้นแบบพื้นที่กิจกรรมสร้างสรรค์ย่านเมืองเก่าสงขลา	42,500.00	42,500.00	0.00	1 มกราคม 2569-30 กันยายน 2569	5 มีนาคม 2569	8	7	35	8	7	35	91.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
43	รองรับอุตสาหกรรม	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	โครงการพัฒนาเมืองต้นแบบด้านศิลปวัฒนธรรม : เมืองเก่าสงขลา (Culture Smart City : Songkhla Old Town) : กิจกรรมที่ 3 การสร้างสรรค์พื้นที่ศิลปวัฒนธรรมแห่งอนาคต ย่านเมืองเก่าสงขลา : กิจกรรมย่อยที่ 3.3 ค่าจ้างทำต้นแบบพื้นที่กิจกรรมสร้างสรรค์ย่านเมืองเก่าสงขลา	545,860.00	545,860.00	0.00	1 มกราคม 2569-30 กันยายน 2569	19 เมษายน 2569-29 มิถุนายน 2569	-	-	-	-	-	-	89.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
44	รองรับอุตสาหกรรม	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	โครงการพัฒนาเมืองต้นแบบด้านศิลปวัฒนธรรม : เมืองเก่าสงขลา (Culture Smart City : Songkhla Old Town) : กิจกรรมที่ 4 ต่อยอดผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์จากทุนทางวัฒนธรรม เมืองเก่าสงขลา : กิจกรรมย่อยที่ 4.1 อบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์จากทุนทางวัฒนธรรม เมืองเก่าสงขลาเพื่อความยั่งยืน	138,290.00	134,809.00	3,481.00	1 มกราคม 2569-30 กันยายน 2569	21 มิถุนายน 2569-29 มิถุนายน 2569	64	5	1	64	5	1	90.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ลำดับ	ผลผลิต	หน่วยงาน	โครงการ	งปม.ที่จัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย	งปม.เหลือจ่าย	วัน/เดือน/ปีที่จัดโครงการ		จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ						ร้อยละความพึงพอใจ	สถานะการดำเนินโครงการ
									แผน			ผล				
							แผน	ผล	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก		
45	รองรับอุตสาหกรรม	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	โครงการพัฒนาเมืองต้นแบบด้านศิลปวัฒนธรรม : เมืองเก่าสงขลา (Culture Smart City : Songkhla Old Town) : กิจกรรมที่ 4 ต่อยอดผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์จากทุนทางวัฒนธรรม เมืองเก่าสงขลา : กิจกรรมย่อยที่ 4.2 การส่งเสริมการตลาดและการจัดจำหน่าย	82,100.00	63,546.00	18,554.00	1 มกราคม 2569-30 กันยายน 2569	30 มิถุนายน 2569-3 กรกฎาคม 2569	64	5	1	64	5	1	90.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
46	รองรับอุตสาหกรรม	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	โครงการพัฒนาเมืองต้นแบบด้านศิลปวัฒนธรรม : เมืองเก่าสงขลา (Culture Smart City : Songkhla Old Town) : กิจกรรมที่ 5 URBAN PLANNING DATA PLATFORM : กิจกรรมย่อยที่ 5.1 อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ WORKSHOP การสร้างฐานข้อมูลออนไลน์เบื้องต้นด้านสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรมแห่งอนาคต เมืองสงขลา	29,600.00	29,600.00	0.00	1 มกราคม 2569-30 กันยายน 2569	27 มีนาคม 2569-28 มีนาคม 2569	30	5	15	30	5	15	90.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
47	รองรับอุตสาหกรรม	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	โครงการพัฒนาเมืองต้นแบบด้านศิลปวัฒนธรรม : เมืองเก่าสงขลา (Culture Smart City : Songkhla Old Town) : กิจกรรมที่ 5 URBAN PLANNING DATA PLATFORM : กิจกรรมย่อยที่ 5.2 จัดทำข้อมูลเผยแพร่ URBAN PLANNING DATA	160,000.00	160,000.00	0.00	1 มกราคม 2569-30 กันยายน 2569	30 เมษายน 2569-30 พฤษภาคม 2569	-	-	-	-	-	-	90.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ลำดับ	ผลผลิต	หน่วยงาน	โครงการ	งปม.ที่จัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย	งปม.เหลือจ่าย	วัน/เดือน/ปีที่จัดโครงการ		จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ						ร้อยละความพึงพอใจ	สถานะการดำเนินโครงการ
									แผน			ผล				
							แผน	ผล	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก		
48	รองรับอุตสาหกรรม	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	โครงการพัฒนาเมืองต้นแบบด้านศิลปวัฒนธรรม : เมืองเก่าสงขลา (Culture Smart City : Songkhla Old Town) : กิจกรรมที่ 1 สร้างการรับรู้และกระบวนการเมืองต้นแบบด้านศิลปวัฒนธรรมแห่งอนาคต : กิจกรรมย่อยที่ 1.1 เสวนาและอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้และกระบวนการเมืองต้นแบบด้านศิลปวัฒนธรรมแห่งอนาคต	182,700.00	182,700.00	0.00	1 มกราคม 2569-30 กันยายน 2569	28 กุมภาพันธ์ 2569-24 กันยายน 2569	-	25	35	70	25	35	89.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
49	รองรับอุตสาหกรรม	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	โครงการพัฒนาเมืองต้นแบบด้านศิลปวัฒนธรรม : เมืองเก่าสงขลา (Culture Smart City : Songkhla Old Town) : กิจกรรมที่ 1 สร้างการรับรู้และกระบวนการเมืองต้นแบบด้านศิลปวัฒนธรรมแห่งอนาคต : กิจกรรมย่อยที่ 1.2 กิจกรรมการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม (SROI) และกิจกรรมผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI)	150,000.00	150,000.00	0.00	1 มกราคม 2569-30 กันยายน 2569	28 กุมภาพันธ์ 2569-29 กันยายน 2569	-	3	-	-	3	-	90.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
50	รองรับอุตสาหกรรม	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	โครงการพัฒนาเมืองต้นแบบด้านศิลปวัฒนธรรม : เมืองเก่าสงขลา (Culture Smart City : Songkhla Old Town) : กิจกรรมที่ 1 สร้างการรับรู้และกระบวนการเมืองต้นแบบด้านศิลปวัฒนธรรมแห่งอนาคต : กิจกรรมย่อยที่ 1.3 การจัดทำสื่อโทรทัศน์ประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมในโครงการ	226,600.00	226,600.00	0.00	1 มกราคม 2569-30 กันยายน 2569	14 มีนาคม 2569-29 กันยายน 2569	-	-	-	-	-	-	90.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ลำดับ	ผลผลิต	หน่วยงาน	โครงการ	งปม.ที่จัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย	งปม.เหลือจ่าย	วัน/เดือน/ปีที่จัดโครงการ		จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ						ร้อยละความพึงพอใจ	สถานะการดำเนินโครงการ
									แผน			ผล				
							แผน	ผล	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก		
51	รองรับอุตสาหกรรม	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	โครงการพัฒนาเมืองต้นแบบด้านศิลปวัฒนธรรม : เมืองเก่าสงขลา (Culture Smart City : Songkhla Old Town) : กิจกรรมที่ 1 สร้างการรับรู้และกระบวนการเมืองต้นแบบด้านศิลปวัฒนธรรมแห่งอนาคต : กิจกรรมย่อยที่ 1.4 อบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากมรดกทางวัฒนธรรม	227,100.00	227,100.00	0.00	1 มกราคม 2569-30 กันยายน 2569	27 กรกฎาคม 2569-29 กรกฎาคม 2569	70	3	1	70	5	1	90.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
52	รองรับอุตสาหกรรม	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	โครงการพัฒนาเมืองต้นแบบด้านศิลปวัฒนธรรม : เมืองเก่าสงขลา (Culture Smart City : Songkhla Old Town) : กิจกรรมที่ 7 สร้างสรรค์งานศิลป์แรงบันดาลใจจากเมืองเก่าสงขลาและมรดกวัฒนธรรม สู่ศิลปวัฒนธรรมแห่งอนาคต : กิจกรรมย่อยที่ 7.1 อบรมเชิงปฏิบัติการงานศิลป์แรงบันดาลใจจากเมืองเก่าสงขลาและมรดกวัฒนธรรม สู่ศิลปวัฒนธรรมแห่งอนาคต	258,600.00	258,600.00	0.00	1 มกราคม 2569-30 กันยายน 2569	18 พฤษภาคม 2569-21 พฤษภาคม 2569	15	5	30	20	10	30	91.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
53	รองรับอุตสาหกรรม	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	โครงการพัฒนาเมืองต้นแบบด้านศิลปวัฒนธรรม : เมืองเก่าสงขลา (Culture Smart City : Songkhla Old Town) : กิจกรรมที่ 7 สร้างสรรค์งานศิลป์แรงบันดาลใจจากเมืองเก่าสงขลาและมรดกวัฒนธรรม สู่ศิลปวัฒนธรรมแห่งอนาคต : กิจกรรมย่อยที่ 7.2 การเผยแพร่งานศิลป์แรงบันดาลใจจากเมืองเก่าสงขลาและมรดกวัฒนธรรม สู่ศิลปวัฒนธรรมแห่งอนาคต	515,000.00	515,000.00	0.00	1 มกราคม 2569-30 กันยายน 2569	29 พฤษภาคม 2569-29 สิงหาคม 2569	-	-	-	-	-	-	90.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ลำดับ	ผลผลิต	หน่วยงาน	โครงการ	งปม.ที่จัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย	งปม.เหลือจ่าย	วัน/เดือน/ปีที่จัดโครงการ		จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ						ร้อยละความพึงพอใจ	สถานะการดำเนินโครงการ
									แผน			ผล				
							แผน	ผล	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก		
54	การท่องเที่ยว	สำนักงานอธิการบดี	โครงการจากวิกฤติสู่การปรับตัว : การพัฒนาการท่องเที่ยวทางทะเลอ่าวไทย - อันดามัน คุณภาพสูงด้วยการพัฒนาระบบนิเวศการเรียนรู้ การจัดการสมัยใหม่ เทคโนโลยีและนวัตกรรม : กิจกรรมที่ 8 ค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลโครงการ	0.00	0.00	0.00	1 กันยายน 2569-30 กันยายน 2569	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกโครงการ
รวม 54 โครงการ				**20,028,700.00**	**17,268,478.86**	**2,760,221.14**										

ผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ สิ้นไตรมาส 4 (1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

งบประมาณเงินรายได้

(ข้อมูลจากระบบติดตามผลปฏิบัติงานประจำปี ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2569)

ลำดับ	ผลผลิต	หน่วยงาน	โครงการ	งปม.ที่จัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย	งปม.เหลือจ่าย	วัน/เดือน/ปีที่จัดโครงการ		จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ						ร้อยละความพึงพอใจ	สถานะการดำเนินโครงการ
									แผน			ผล				
							แผน	ผล	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก		
1	วิทย์ฯ	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในระดับฟรีเมี่ยมตั้งแต่การรับเข้า : กิจกรรมที่ 2 เตรียมความพร้อมครูอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะสำหรับการสร้างตัวป้อนเข้าหลักสูตรระดับพรีเมี่ยม	60,000.00	20,700.00	39,300.00	1 เมษายน 2569-30 มิถุนายน 2569	28 มิถุนายน 2569-29 มิถุนายน 2569	-	5	20	-	5	20	97.60	อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
2	วิทย์ฯ	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	โครงการแนะแนวและส่งเสริมการเข้านักศึกษาใหม่ ประจำปี 2570 สำหรับหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม : กิจกรรมที่ 1 แนะแนวและส่งเสริมการรับเข้านักศึกษาใหม่ประจำปี 2570 ครั้งที่ 1	18,440.00	16,900.00	1,540.00	1 มิถุนายน 2569-31 กรกฎาคม 2569	12 กรกฎาคม 2569-15 กรกฎาคม 2569	2	3	215	2	3	234	98.60	อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
3	วิทย์ฯ	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	โครงการแนะแนวและส่งเสริมการเข้านักศึกษาใหม่ ประจำปี 2570 สำหรับหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม : กิจกรรมที่ 2 แนะแนวและส่งเสริมการรับเข้านักศึกษาใหม่ประจำปี 2570 ครั้งที่ 2	11,560.00	0.00	11,560.00	1 กรกฎาคม 2569-31 สิงหาคม 2569	19 กรกฎาคม 2569-21 กรกฎาคม 2569	1	2	215	1	2	262	99.20	อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
4	วิทย์ฯ	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2569	30,750.00	0.00	30,750.00	1 สิงหาคม 2569-30 กันยายน 2569	22 สิงหาคม 2569	90	25	90	90	25	90	100.00	อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
5	วิทย์ฯ	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	โครงการแข่งขันกีฬาภายใน มทร.ศรีวิชัย ครั้งที่ 17	350,000.00	51,700.00	298,300.00	1 กรกฎาคม 2569-31 สิงหาคม 2569	26 กรกฎาคม 2569-7 สิงหาคม 2569	160	20	-	160	20	-	100.00	อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย

ลำดับ	ผลผลิต	หน่วยงาน	โครงการ	งปม.ที่จัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย	งปม.เหลือจ่าย	วัน/เดือน/ปีที่จัดโครงการ		จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ						ร้อยละความพึงพอใจ	สถานะการดำเนินโครงการ
							แผน	ผล	แผน			ผล				
									นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก		
6	วิทย์ฯ	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสบการณ์ด้านวิชาชีพของนักศึกษาด้านกระบวนการการทำงานในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม	330,000.00	7,200.00	322,800.00	1 กรกฎาคม 2569-31 สิงหาคม 2569	3 กรกฎาคม 2569-9 กรกฎาคม 2569	38	6	-	38	6	-	98.40	อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
7	วิทย์ฯ	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	โครงการศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะวิชาชีพสู่การทำงานในภาคอุตสาหกรรมทางด้านระบบโทรคมนาคม	184,000.00	0.00	184,000.00	1 มิถุนายน 2569-31 กรกฎาคม 2569	14 กรกฎาคม 2569-17 กรกฎาคม 2569	72	6	-	72	6	-	98.60	อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
8	วิทย์ฯ	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	โครงการ MC Inspiration สร้างแรงบันดาลใจสู่การเป็นนักผลิตสื่อยุคใหม่ส่งเสริม Soft Power ของไทยอย่างสร้างสรรค์	150,000.00	0.00	150,000.00	1 พฤษภาคม 2569-30 มิถุนายน 2569	7 มิถุนายน 2569-10 มิถุนายน 2569	70	6	-	78	5	-	98.00	อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
9	วิทย์ฯ	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนากระบวนการทำงาน บูรณาการเพื่อสร้างความเป็นเลิศที่ยั่งยืน ให้องค์กร ตามแนวทาง EdPEx	120,000.00	0.00	120,000.00	1 กรกฎาคม 2569-31 สิงหาคม 2569	20 กรกฎาคม 2569-23 กรกฎาคม 2569	-	30	-	-	21	-	99.20	อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
10	วิทย์ฯ	สำนักงานอธิการบดี	โครงการต้นกล้าคุณธรรม : เขตพื้นที่สงขลา	43,310.00	0.00	43,310.00	1 สิงหาคม 2569-31 สิงหาคม 2569	29 สิงหาคม 2569	150	15	4	136	22	-	93.14	อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
11	วิทย์ฯ	สำนักงานอธิการบดี	โครงการ Open Heart Open Mind เปิดรับความต่าง สร้างพลังความเข้าใจ : กิจกรรมย่อยที่ 3 เวทีสร้างสุข (พื้นที่สงขลา)	45,300.00	6,600.00	38,700.00	1 สิงหาคม 2569-31 สิงหาคม 2569	31 สิงหาคม 2569	300	30	-	103	2	-	97.12	อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
12	สังคม	คณะบริหารธุรกิจ	โครงการเสริมสร้างสมรรถนะนักศึกษาด้านการจัดการอุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม และนวัตกรรมสู่สถานประกอบการจริง	8,400.00	0.00	8,400.00	1 สิงหาคม 2569-31 สิงหาคม 2569	16 สิงหาคม 2569-17 สิงหาคม 2569	64	6	-	64	6	-	90.00	อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
13	สังคม	คณะบริหารธุรกิจ	โครงการ Unlock เปิดบ้านบริหารธุรกิจ AI & Business Revolution 2026 : กิจกรรมย่อยที่ 1 Business Explorer Journey	101,000.00	2,000.00	99,000.00	1 สิงหาคม 2569-31 สิงหาคม 2569	24 สิงหาคม 2569-25 สิงหาคม 2569	50	60	250	50	60	250	96.00	อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
14	สังคม	คณะบริหารธุรกิจ	โครงการ Unlock เปิดบ้านบริหารธุรกิจ AI & Business Revolution 2026 : กิจกรรมย่อยที่ 2 Biz Connect & Create	139,000.00	0.00	139,000.00	1 สิงหาคม 2569-31 สิงหาคม 2569	24 สิงหาคม 2569-25 สิงหาคม 2569	400	20	200	400	20	440	97.00	อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย

ลำดับ	ผลผลิต	หน่วยงาน	โครงการ	งปม.ที่จัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย	งปม.เหลือจ่าย	วัน/เดือน/ปีที่จัดโครงการ		จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ						ร้อยละความพึงพอใจ	สถานะการดำเนินโครงการ
							แผน	ผล	แผน			ผล				
									นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก		
15	สังคม	คณะบริหารธุรกิจ	โครงการพัฒนาบุคลากรในสถานประกอบการเพื่อความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ : กิจกรรมย่อยที่ 1 ฝังตัวในสถานประกอบการ	300,000.00	5,761.60	294,238.40	1 พฤศจิกายน 2568-31 กรกฎาคม 2569	1 พฤศจิกายน 2568-31 กรกฎาคม 2569	-	6	-	-	3	-	96.00	อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
16	สังคม	คณะบริหารธุรกิจ	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านทักษะวิชาชีพแก่นักศึกษาสาขาการบัญชี ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานในยุค Digital Disruption	56,800.00	0.00	56,800.00	1 มิถุนายน 2569-30 มิถุนายน 2569	26 มิถุนายน 2569	186	12	2	217	1	2	80.00	อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
17	สังคม	คณะบริหารธุรกิจ	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านการบัญชี	52,670.00	12,390.00	40,280.00	1 สิงหาคม 2569-31 สิงหาคม 2569	30 สิงหาคม 2569	250	10	2	245	-	1	80.00	อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
18	สังคม	คณะบริหารธุรกิจ	โครงการพัฒนาความรู้และนวัตกรรมของนักศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้วยความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญ : ครั้งที่ 2	370,000.00	105,231.80	264,768.20	1 พฤศจิกายน 2568-31 สิงหาคม 2569	1 พฤศจิกายน 2568-7 กรกฎาคม 2569	30	10	-	74	10	-	96.00	อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
19	วิทย์ฯ	คณะบริหารธุรกิจ	โครงการจุดประกายผู้ประกอบการดิจิทัลสร้างสรรค์ธุรกิจไร้ขีดจำกัด	110,490.00	0.00	110,490.00	1 กันยายน 2569-30 กันยายน 2569	7 กันยายน 2569-8 กันยายน 2569	45	11	2	45	11	2	85.00	อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
20	สังคม	คณะบริหารธุรกิจ	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา	64,000.00	0.00	64,000.00	1 มิถุนายน 2569-30 มิถุนายน 2569	14 มิถุนายน 2569	400	-	-	400	-	-	95.00	อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
21	สังคม	คณะบริหารธุรกิจ	โครงการศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการยุคดิจิทัล	132,020.00	61,460.00	70,560.00	29 มิถุนายน 2569-31 กรกฎาคม 2569	14 กรกฎาคม 2569-17 กรกฎาคม 2569	12	6	-	12	5		100.00	อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
22	สังคม	คณะบริหารธุรกิจ	โครงการแข่งขันกีฬาภายใน มทร.ศรีวิชัย ครั้งที่ 17	681,000.00	24,000.00	657,000.00	1 สิงหาคม 2569-31 สิงหาคม 2569	2 สิงหาคม 2569-8 สิงหาคม 2569	230	20	-	230	20	-	94.20	อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
23	สังคม	คณะบริหารธุรกิจ	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ NotebookLM กับการจัดการข้อมูลและองค์ความรู้เพื่อการทำงานอย่างมืออาชีพ	10,320.00	0.00	10,320.00	1 กรกฎาคม 2569-31 กรกฎาคม 2569	27 กรกฎาคม 2569	-	32	-	-	32	-	90.00	อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
24	บริการ	คณะบริหารธุรกิจ	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างผู้ประกอบการด้วยการจัดการนวัตกรรม	35,400.00	0.00	35,400.00	1 สิงหาคม 2569-31 สิงหาคม 2569	22 สิงหาคม 2569-23 สิงหาคม 2569	5	10	15	1	2	20	83.61	อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย

ลำดับ	ผลผลิต	หน่วยงาน	โครงการ	งปม.ที่จัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย	งปม.เหลือจ่าย	วัน/เดือน/ปีที่จัดโครงการ		จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ						ร้อยละความพึงพอใจ	สถานะการดำเนินโครงการ
									แผน			ผล				
							แผน	ผล	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก		
25	สังคม	วิทยาลัยรัตภูมิ	โครงการเข้าร่วมนำเสนอแข่งขันทักษะทางวิชาการ	20,000.00	1,680.00	18,320.00	1 ตุลาคม 2568-30 กันยายน 2569	4 มกราคม 2569-26 สิงหาคม 2569	10	-	-	8	2	-	95.00	อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
26	วิทย์ฯ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่สู่รั้วมหาวิทยาลัย หมุนเฟืองเพาะพันธุ์กล้ายางนา	47,500.00	33,000.00	14,500.00	1 กรกฎาคม 2569-31 กรกฎาคม 2569	17 กรกฎาคม 2569	245	15	-	251	10	-	95.86	อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
27	วิทย์ฯ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ สู่การเป็นวิศวกรยุคใหม่	120,000.00	0.00	120,000.00	1 มิถุนายน 2569-30 มิถุนายน 2569	14 มิถุนายน 2569-15 มิถุนายน 2569	420	60	-	503	-	-	94.15	อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
28	วิทย์ฯ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	โครงการ Engineering Leadership Camp : พัฒนาผู้นำนักศึกษาวิศวกรรมสู่การเป็นผู้นำอย่างมืออาชีพ	25,000.00	0.00	25,000.00	1 พฤษภาคม 2569-31 พฤษภาคม 2569	10 พฤษภาคม 2569	36	24	-	41	23	2	95.27	อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
29	วิทย์ฯ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	โครงการแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 17	426,900.00	210,840.00	216,060.00	1 สิงหาคม 2569-31 สิงหาคม 2569	12 สิงหาคม 2569-15 สิงหาคม 2569	180	50	-	63	33	-	85.00	อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
30	วิทย์ฯ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	โครงการแข่งขันกีฬาภายใน มทร.ศรีวิชัย ครั้งที่ 17	683,870.00	209,750.00	474,120.00	1 สิงหาคม 2569-31 สิงหาคม 2569	1 สิงหาคม 2569-7 สิงหาคม 2569	150	40	-	147	43	-	90.00	อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
31	งบกลาง	คณะวิศวกรรมศาสตร์	โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและวิพากษ์หลักสูตรหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรใหม่): กิจกรรมย่อยที่ 1 การยกร่างหลักสูตร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา	23,400.00	0.00	23,400.00	1 กรกฎาคม 2569-31 กรกฎาคม 2569	16 กรกฎาคม 2569	-	15	5	-	15	5	90.00	อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
32	งบกลาง	คณะวิศวกรรมศาสตร์	โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและวิพากษ์หลักสูตรหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรใหม่): กิจกรรมย่อยที่ 2 การวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา	23,400.00	0.00	23,400.00	1 สิงหาคม 2569-31 สิงหาคม 2569	19 สิงหาคม 2569	-	15	5	-	15	4	90.00	อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย

ลำดับ	ผลผลิต	หน่วยงาน	โครงการ	งปม.ที่จัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย	งปม.เหลือจ่าย	วัน/เดือน/ปีที่จัดโครงการ		จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ						ร้อยละความพึงพอใจ	สถานะการดำเนินโครงการ
									แผน			ผล				
							แผน	ผล	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก		
33	งบกลาง	คณะวิศวกรรมศาสตร์	โครงการนิทรรศการวิชาการ ราชมงคลศรีวิชัยแฟร์ 2025 คณะวิศวกรรมศาสตร์	140,000.00	100,753.00	39,247.00	1 มกราคม 2569-30 มกราคม 2569	8 มกราคม 2569-9 มกราคม 2569	150	30	270	250	-	-	90.00	อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
34	วิทย์ฯ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	โครงการแนะแนวการศึกษาเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายสถานศึกษา : กิจกรรมย่อยที่ 3 กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจชวนน้องไปเป็นวิศวกร	44,400.00	0.00	44,400.00	1 กันยายน 2569-30 กันยายน 2569	1 กันยายน 2569-2 กันยายน 2569	13	7	-	-	8	-	90.00	อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
35	วิทย์ฯ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	โครงการพลิกโฉมองค์กรด้วยทุนปัญญาสู่ความเป็นเลิศในยุคดิจิทัล : กิจกรรมย่อยที่ 1 บุคลากรสายวิชาการ	15,800.00	0.00	15,800.00	1 พฤษภาคม 2569-31 พฤษภาคม 2569	19 พฤษภาคม 2569	-	60	-	-	31	-	89.72	อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
36	วิทย์ฯ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2568	19,500.00	0.00	19,500.00	1 สิงหาคม 2569-31 สิงหาคม 2569	30 สิงหาคม 2569	3	12	5	20	10	2	83.00	อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
37	วิทย์ฯ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2568	102,000.00	0.00	102,000.00	1 กรกฎาคม 2569-31 สิงหาคม 2569	24 กรกฎาคม 2569-7 สิงหาคม 2569	50	120	50	64	152	79	85.25	อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
38	งบกลาง	คณะศิลปศาสตร์	โครงการ Liberal Arts Open House (เพิ่มเติม)	106,220.00	5,600.00	100,620.00	1 สิงหาคม 2569-31 สิงหาคม 2569	24 สิงหาคม 2569-25 สิงหาคม 2569	178	112	250	192	128	289	93.56	อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
39	งบกลาง	คณะศิลปศาสตร์	โครงการแข่งขันกีฬาภายใน มทร.ศรีวิชัย ครั้งที่ 17 (เพิ่มเติม)	160,680.00	0.00	160,680.00	1 สิงหาคม 2569-31 สิงหาคม 2569	1 สิงหาคม 2569-7 สิงหาคม 2569	-	26	-	120	26	-	92.48	อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
40	สังคม	คณะศิลปศาสตร์	โครงการพัฒนาบุคลิกภาพในงานบริการ	27,000.00	0.00	27,000.00	1 สิงหาคม 2569-31 สิงหาคม 2569	9 สิงหาคม 2569	90	7	1	98	7	1	93.50	อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
41	วิทย์ฯ	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างวัฒนธรรมองกรค์และการทำงานเป็นทีม (Team and Culture Architecture)	190,000.00	0.00	190,000.00	1 เมษายน 2569-30 มิถุนายน 2569	10 มิถุนายน 2569-19 มิถุนายน 2569	-	27	-	2	45	-	90.00	อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
42	วิทย์ฯ	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	โครงการแข่งขันกีฬาภายใน มทร.ศรีวิชัย ครั้งที่ 17	300,000.00	108,000.00	192,000.00	1 สิงหาคม 2569-31 สิงหาคม 2569	1 สิงหาคม 2569-7 สิงหาคม 2569	90	10	-	90	10	-	90.00	อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย

ลำดับ	ผลผลิต	หน่วยงาน	โครงการ	งปม.ที่จัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย	งปม.เหลือจ่าย	วัน/เดือน/ปีที่จัดโครงการ		จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ						ร้อยละความพึงพอใจ	สถานะการดำเนินโครงการ
									แผน			ผล				
							แผน	ผล	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก		
43	วิทย์ฯ	ส่วนกลางสงขลา	โครงการประกวดวงดนตรีโฟล์คซองเติมฝันนักดนตรี	51,600.00	12,240.00	39,360.00	1 สิงหาคม 2569-31 สิงหาคม 2569	5 สิงหาคม 2569	15	1	-	15	1	-	85.22	อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
44	วิทย์ฯ	ส่วนกลางสงขลา	โครงการเสริมสร้างวินัยนักศึกษาวิชาทหารและจิตสำนึกจราจร	39,000.00	16,200.00	22,800.00	1 สิงหาคม 2569-24 สิงหาคม 2569	22 สิงหาคม 2569	80	5	5	88	7	4	83.03	อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
45	วิทย์ฯ	ส่วนกลางสงขลา	โครงการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มทร.ศรีวิชัย	350,000.00	242,550.00	107,450.00	1 สิงหาคม 2569-30 กันยายน 2569	11 กันยายน 2569-12 กันยายน 2569	2,500	650	-	1,997	616	30	90.20	อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
46	วิทย์ฯ	ส่วนกลางสงขลา	โครงการการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศตามมาตรฐาน MARC21 (เงินค่าบำรุงห้องสมุด)	35,200.00	0.00	35,200.00	1 พฤษภาคม 2569-31 พฤษภาคม 2569	13 พฤษภาคม 2569-14 พฤษภาคม 2569	-	13	-	-	23	2	99.57	อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
47	วิทย์ฯ	ส่วนกลางสงขลา	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานหอสมุดด้านการบริการที่เป็นเลิศ (เงินค่าบำรุงห้องสมุด)	46,500.00	0.00	46,500.00	1 มิถุนายน 2569-30 มิถุนายน 2569	28 มิถุนายน 2569-29 มิถุนายน 2569	-	17	-	-	22	-	99.50	อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
48	วิทย์ฯ	ส่วนกลางสงขลา	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานหอสมุดด้านการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรร่วมกัน (เงินค่าบำรุงห้องสมุด)	48,000.00	0.00	48,000.00	1 พฤษภาคม 2569-31 พฤษภาคม 2569	27 พฤษภาคม 2569-28 พฤษภาคม 2569	-	17	-	-	17	-	97.80	อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
49	วิทย์ฯ	ส่วนกลางสงขลา	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบการจัดเก็บข้อมูลคลังสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (เงินค่าบำรุงห้องสมุด)	112,200.00	0.00	112,200.00	1 เมษายน 2569-30 เมษายน 2569	7 เมษายน 2569-28 เมษายน 2569	-	153	-	-	230	-	97.61	อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
50	วิทย์ฯ	ส่วนกลางสงขลา	โครงการอบรมระบบการสืบค้นฐานข้อมูลสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์และระบบตรวจสอบการคัดลอกเอกสารวิชาการ (เงินค่าบำรุงห้องสมุด)	70,000.00	0.00	70,000.00	1 มิถุนายน 2569-30 มิถุนายน 2569	7 มิถุนายน 2569-9 มิถุนายน 2569	-	115	6	-	122	2	98.00	อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
51	ทำนุฯ	ส่วนกลางสงขลา	โครงการสืบสานประเพณีท้องถิ่นภาคใต้ ทำบุญเดือนสิบ	43,500.00	29,191.00	14,309.00	1 กันยายน 2569-30 กันยายน 2569	23 กันยายน 2569	300	50	-	435	100	-	85.26	อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย

ลำดับ	ผลผลิต	หน่วยงาน	โครงการ	งปม.ที่จัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย	งปม.เหลือจ่าย	วัน/เดือน/ปีที่จัดโครงการ		จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ						ร้อยละความพึงพอใจ	สถานะการดำเนินโครงการ
							แผน	ผล	แผน			ผล				
									นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก		
52	สังคม	ส่วนกลางสงขลา	โครงการพัฒนาศักยภาพห้องสมุด (เงินค่าบำรุงห้องสมุด)	118,670.00	115,413.00	3,257.00	1 ตุลาคม 2568-30 กันยายน 2569	10 กันยายน 2569-27 กันยายน 2569	-	-	-	-	-	-	85.00	อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
53	วิทย์ฯ	ส่วนกลางสงขลา	โครงการพัฒนาศักยภาพห้องสมุด (เงินค่าบำรุงห้องสมุด)	346,870.00	31,705.00	315,165.00	1 ตุลาคม 2568-30 กันยายน 2569	3 กันยายน 2569-28 กันยายน 2569	-	-	-	-	-	-	85.00	อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
54	วิทย์ฯ	ส่วนกลางสงขลา	โครงการพัฒนาศักยภาพห้องสมุด (เงินค่าบำรุงห้องสมุด)	258,670.00	0.00	258,670.00	1 ธันวาคม 2568-31 สิงหาคม 2569	26 กันยายน 2569-29 กันยายน 2569	500	20	-	500	20	-	85.00	อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
55	วิทย์ฯ	วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา	26,400.00	26,400.00	0.00	1 พฤษภาคม 2569-30 มิถุนายน 2569	26 มิถุนายน 2569	190	15	3	190	15	3	90.88	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
56	วิทย์ฯ	วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว	โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา	13,200.00	13,200.00	0.00	1 พฤศจิกายน 2568-30 พฤศจิกายน 2568	27 ตุลาคม 2568	60	10	2	60	10	2	91.30	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
57	วิทย์ฯ	วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว	โครงการ CHT Freshmen Day 2026 สานสัมพันธ์คัทลียา	15,000.00	15,000.00	0.00	1 กรกฎาคม 2569-31 กรกฎาคม 2569	22 มิถุนายน 2569	120	5	-	176	16	-	91.89	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
58	วิทย์ฯ	วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว	โครงการวันไหว้ครู	14,000.00	14,000.00	0.00	1 กรกฎาคม 2569-31 กรกฎาคม 2569	9 กรกฎาคม 2569	200	15	-	200	15	-	93.08	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
59	สังคม	วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว	โครงการฝึกทักษะและพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและการบริการอย่างมืออาชีพ : กิจกรรมย่อยที่ 1 ทัศนศึกษาและฝึกทักษะปฏิบัติเส้นทางภาคใต้ฝั่งตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก (เส้นทางที่ 8-9)	20,000.00	18,080.00	1,920.00	1 มิถุนายน 2569-30 มิถุนายน 2569	17 มิถุนายน 2569-19 มิถุนายน 2569	36	2	-	36	2	-	90.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
60	สังคม	วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว	โครงการฝึกทักษะและพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและการบริการอย่างมืออาชีพ : กิจกรรมย่อยที่ 2 ทัศนศึกษาและการฝึกทักษะปฏิบัติเส้นทางภาคกลางและภาคเหนือ	36,000.00	36,000.00	0.00	1 กุมภาพันธ์ 2569-31 มีนาคม 2569	19 กุมภาพันธ์ 2569-25 กุมภาพันธ์ 2569	52	2	-	52	2	-	90.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ลำดับ	ผลผลิต	หน่วยงาน	โครงการ	งปม.ที่จัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย	งปม.เหลือจ่าย	วัน/เดือน/ปีที่จัดโครงการ		จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ						ร้อยละความพึงพอใจ	สถานะการดำเนินโครงการ
									แผน			ผล				
							แผน	ผล	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก		
61	สังคม	วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว	โครงการฝึกทักษะและพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและการบริการอย่างมืออาชีพ : กิจกรรมย่อยที่ 3 ทัศนศึกษาและการฝึกทักษะปฏิบัติด้านการท่องเที่ยวทางทะเล	12,000.00	12,000.00	0.00	1 มีนาคม 2569-30 เมษายน 2569	2 เมษายน 2569-3 เมษายน 2569	7	2	1	7	2	1	92.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
62	สังคม	วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว	โครงการฝึกทักษะและพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและการบริการอย่างมืออาชีพ : กิจกรรมย่อยที่ 4 ทัศนศึกษาและการฝึกทักษะปฏิบัติด้านมาตรฐานการบริการ	12,000.00	8,830.00	3,170.00	1 กรกฎาคม 2569-31 สิงหาคม 2569	19 สิงหาคม 2569	31	2	-	31	2	-	90.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
63	สังคม	วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว	โครงการฝึกทักษะและพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและการบริการอย่างมืออาชีพ : กิจกรรมย่อยที่ 5 ศิลปในถ้วยแก้ว Barista & Bartender	15,000.00	14,280.00	720.00	1 มกราคม 2569-30 มกราคม 2569	28 มกราคม 2569	59	2	1	59	2	1	90.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
64	สังคม	วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว	โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10	150,000.00	75,853.70	74,146.30	1 มกราคม 2569-31 มีนาคม 2569	25 กุมภาพันธ์ 2569-27 กุมภาพันธ์ 2569	15	3	-	15	3	-	90.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
65	สังคม	วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว	โครงการนวัตกรรมการค้าสู่การเรียนรู้วิถีใหม่ รุ่นที่ 8	30,000.00	25,701.70	4,298.30	1 มกราคม 2569-31 มีนาคม 2569	15 มกราคม 2569	30	7	40	35	7	45	96.90	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
66	สังคม	วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ	360,000.00	264,640.00	95,360.00	1 พฤศจิกายน 2568-31 สิงหาคม 2569	1 ตุลาคม 2568-30 กันยายน 2569	119	8	-	120	10	-	95.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
67	สังคม	วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว	โครงการแข่งขันกีฬาภายใน มทร.ศรีวิชัย ครั้งที่ 17	125,000.00	124,940.00	60.00	1 สิงหาคม 2569-31 สิงหาคม 2569	2 สิงหาคม 2569-8 สิงหาคม 2569	44	5	-	44	5	-	90.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
68	สังคม	วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว	โครงการพัฒนาทักษะและบูรณาการด้านบริหารธุรกิจสู่การเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล : กิจกรรมย่อยที่ 3 โครงการศึกษาดูงานด้านการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ	23,690.00	16,832.00	6,858.00	1 พฤษภาคม 2569-31 พฤษภาคม 2569	19 พฤษภาคม 2569-20 พฤษภาคม 2569	22	4	6	22	3	7	96.80	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ลำดับ	ผลผลิต	หน่วยงาน	โครงการ	งปม.ที่จัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย	งปม.เหลือจ่าย	วัน/เดือน/ปีที่จัดโครงการ		จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ						ร้อยละความพึงพอใจ	สถานะการดำเนินโครงการ
							แผน	ผล	แผน			ผล				
									นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก		
69	สังคม	วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว	โครงการสัมมนาทางวิชาการและแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 13	238,000.00	210,897.40	27,102.60	1 มกราคม 2569-28 กุมภาพันธ์ 2569	27 มกราคม 2569-29 มกราคม 2569	16	5	2	16	5	2	95.79	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
70	สังคม	วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว	โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Directed Learning)	30,000.00	29,400.00	600.00	1 มิถุนายน 2569-31 กรกฎาคม 2569	24 พฤษภาคม 2569	150	30	-	178	30	-	89.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
71	สังคม	วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว	โครงการพัฒนาทักษะและบูรณาการด้านบริหารธุรกิจสู่การเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล : กิจกรรมย่อยที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการการคิดวิเคราะห์นวัตกรรมทางการตลาดเชิงสร้างสรรค์	10,140.00	10,020.00	120.00	1 มกราคม 2569-28 กุมภาพันธ์ 2569	30 มกราคม 2569	19	2	1	19	2	1	95.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
72	สังคม	วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว	โครงการเสริมสร้างสมรรถนะนักบัญชีรุ่นใหม่ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล	40,000.00	39,980.00	20.00	1 ธันวาคม 2568-31 มีนาคม 2569	30 พฤศจิกายน 2568-31 มีนาคม 2569	280	5	10	280	5	10	90.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
73	สังคม	วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว	โครงการพัฒนาทักษะและบูรณาการด้านบริหารธุรกิจสู่การเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล : กิจกรรมย่อยที่ 1 ภาษาอังกฤษในงานบริการ	16,170.00	15,415.00	755.00	1 พฤศจิกายน 2568-31 มีนาคม 2569	4 พฤศจิกายน 2568	59	4	-	29	4	-	93.75	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
74	สังคม	วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว	โครงการฝึกทักษะและพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและการบริการอย่างมืออาชีพ : กิจกรรมย่อยที่ 6 การฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและการบริการอย่างมืออาชีพ	5,000.00	4,800.00	200.00	1 มกราคม 2569-31 มีนาคม 2569	19 มีนาคม 2569-20 มีนาคม 2569	32	8	-	32	8	-	90.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
75	สังคม	วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว	โครงการ CHT Fast Track Camp	20,000.00	18,320.00	1,680.00	1 ธันวาคม 2568-28 กุมภาพันธ์ 2569	21 กุมภาพันธ์ 2569	20	20	60	26	20	48	95.55	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
76	งบกลาง	วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร 9 มทร.เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและการขับเคลื่อนองค์กรภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ BCG	190,000.00	171,600.00	18,400.00	1 สิงหาคม 2569-31 สิงหาคม 2569	19 สิงหาคม 2569-22 สิงหาคม 2569	20	34	66	20	34	40	95.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ลำดับ	ผลผลิต	หน่วยงาน	โครงการ	งปม.ที่จัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย	งปม.เหลือจ่าย	วัน/เดือน/ปีที่จัดโครงการ		จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ						ร้อยละความพึงพอใจ	สถานะการดำเนินโครงการ
									แผน			ผล				
							แผน	ผล	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก		
77	สังคม	วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว	โครงการปรับปรุงและวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม (ต่อเนื่อง)	16,000.00	5,400.00	10,600.00	1 มกราคม 2569-31 มีนาคม 2569	27 มีนาคม 2569	-	15	3	-	15	3	90.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
78	สังคม	วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ด้านการนิเทศนักศึกษาในระบบ CWIE	25,500.00	18,990.00	6,510.00	1 ตุลาคม 2568-31 สิงหาคม 2569	24 มิถุนายน 2569-26 มิถุนายน 2569	-	3	-	-	3	-	90.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
79	สังคม	วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบสื่อการสอนยุคใหม่ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Smart Learning with AI: Innovative Teaching Design Workshop)	50,000.00	31,260.00	18,740.00	1 มกราคม 2569-28 กุมภาพันธ์ 2569	12 กุมภาพันธ์ 2569-13 กุมภาพันธ์ 2569	-	30	2	-	30	2	95.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
80	สังคม	วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำเอกสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้านการเงินวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว	27,900.00	27,900.00	0.00	1 มกราคม 2569-31 มีนาคม 2569	5 มีนาคม 2569-6 มีนาคม 2569	-	35	-	-	35	-	90.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
81	บริการ	วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว	โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์การเรียนรู้และเศรษฐกิจพอเพียง	15,000.00	14,974.00	26.00	1 มกราคม 2569-31 มีนาคม 2569	7 มกราคม 2569	6	4	10	6	4	12	85.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
82	บริการ	วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว	โครงการการเพิ่มมูลค่าการทำหมี่คลุกโดยใช้วัตถุดิบชุมชนเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของผู้สูงอายุเทศบาลตำบลควนกุน	15,000.00	14,992.00	8.00	1 พฤศจิกายน 2568-31 ธันวาคม 2568	18 ธันวาคม 2568	3	2	40	3	2	40	97.23	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
83	สังคม	วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว	โครงการติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการวิจัย รอบ 6 เดือน	6,600.00	4,000.00	2,600.00	1 เมษายน 2569-31 พฤษภาคม 2569	22 เมษายน 2569	-	12	3	-	10	3	92.82	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
84	สังคม	วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว	โครงการพัฒนากลยุทธ์สู่การสร้างแผนยุทธศาสตร์เชิงรุก วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว	112,100.00	95,493.22	16,606.78	1 พฤศจิกายน 2568-31 มกราคม 2569	12 พฤศจิกายน 2568-13 พฤศจิกายน 2568	-	37	3	-	27	2	96.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
85	สังคม	วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว	โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา (EdPEx)	87,200.00	57,580.00	29,620.00	1 พฤศจิกายน 2568-31 มกราคม 2569	14 พฤศจิกายน 2568-15 พฤศจิกายน 2568	-	37	3	-	27	2	93.85	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ลำดับ	ผลผลิต	หน่วยงาน	โครงการ	งปม.ที่จัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย	งปม.เหลือจ่าย	วัน/เดือน/ปีที่จัดโครงการ		จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ						ร้อยละความพึงพอใจ	สถานะการดำเนินโครงการ
									แผน			ผล				
							แผน	ผล	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก		
86	สังคม	วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว	โครงการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐาน AUN-QA : กิจกรรมย่อยที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์ AUN-QA	14,000.00	12,616.00	1,384.00	1 มิถุนายน 2569-31 สิงหาคม 2569	19 มิถุนายน 2569	-	29	1	-	22	1	96.25	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
87	สังคม	วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว	โครงการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐาน AUN-QA : กิจกรรมย่อยที่ 2 รับการตรวจประเมินมาตรฐานการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA	23,000.00	17,991.00	5,009.00	1 กรกฎาคม 2569-31 กรกฎาคม 2569	30 มิถุนายน 2569-30 กรกฎาคม 2569	-	26	4	-	26	4	90.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
88	สังคม	วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว	โครงการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ (KM) อย่างมีส่วนร่วม	5,600.00	4,340.00	1,260.00	1 พฤษภาคม 2569-31 พฤษภาคม 2569	26 พฤษภาคม 2569	-	40	-	-	31	-	95.79	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
89	วิทย์ฯ	คณะเกษตรศาสตร์พื้นที่ทุ่งใหญ่	โครงการเสริมศักยภาพการประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA V.4 และมาตรฐานหลักสูตร	18,000.00	13,056.00	4,944.00	1 ธันวาคม 2568-31 ธันวาคม 2568	18 ธันวาคม 2568	-	50	-	-	51	-	92.29	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
90	วิทย์ฯ	คณะเกษตรศาสตร์พื้นที่ทุ่งใหญ่	โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนงานเพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	120,000.00	113,040.00	6,960.00	1 ตุลาคม 2568-31 ตุลาคม 2568	16 ธันวาคม 2568-26 มีนาคม 2569	-	59	1	-	60	1	95.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
91	วิทย์ฯ	คณะเกษตรศาสตร์พื้นที่ทุ่งใหญ่	โครงการสานสัมพันธ์บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ก้าวด้วยใจ เกษตรสัมพันธ์ สร้างสรรค์ร่วมใจ	30,000.00	30,000.00	0.00	1 ธันวาคม 2568-31 ธันวาคม 2568	26 ธันวาคม 2568	-	70	-	-	70	-	95.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
92	วิทย์ฯ	คณะเกษตรศาสตร์พื้นที่ทุ่งใหญ่	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา	200,000.00	0.00	200,000.00	1 ตุลาคม 2568-30 กันยายน 2569	30 กันยายน 2568-29 กันยายน 2569	220	20	-	-	-	-	-	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
93	วิทย์ฯ	คณะเกษตรศาสตร์พื้นที่ทุ่งใหญ่	โครงการส่งเสริมการนำเสนอผลงานการประชุมวิชาการระดับปริญญาบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรแห่งชาติ (NUCA)	35,630.00	35,630.00	0.00	1 กุมภาพันธ์ 2569-28 กุมภาพันธ์ 2569	22 กุมภาพันธ์ 2569-23 กุมภาพันธ์ 2569	16	10	-	23	16	-	93.54	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
94	วิทย์ฯ	คณะเกษตรศาสตร์พื้นที่ทุ่งใหญ่	โครงการส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการเกษตรราชมงคล	259,930.00	245,302.90	14,627.10	1 มกราคม 2569-31 มกราคม 2569	27 มกราคม 2569-29 มกราคม 2569	56	18	-	56	18	-	90.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ลำดับ	ผลผลิต	หน่วยงาน	โครงการ	งปม.ที่จัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย	งปม.เหลือจ่าย	วัน/เดือน/ปีที่จัดโครงการ		จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ						ร้อยละความพึงพอใจ	สถานะการดำเนินโครงการ
									แผน			ผล				
							แผน	ผล	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก		
95	วิทย์ฯ	คณะเกษตรศาสตร์พื้นที่ทุ่งใหญ่	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา	43,000.00	43,000.00	0.00	1 มิถุนายน 2569-31 กรกฎาคม 2569	17 มิถุนายน 2569	300	20	-	359	55	3	94.80	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
96	วิทย์ฯ	คณะเกษตรศาสตร์พื้นที่ทุ่งใหญ่	โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา	42,200.00	42,200.00	0.00	1 มีนาคม 2569-31 มีนาคม 2569	11 มีนาคม 2569	230	18	2	216	55	2	98.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
97	วิทย์ฯ	คณะเกษตรศาสตร์พื้นที่ทุ่งใหญ่	โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่	80,000.00	80,000.00	0.00	1 มิถุนายน 2569-31 กรกฎาคม 2569	18 มิถุนายน 2569	330	30	-	331	43	4	94.20	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
98	วิทย์ฯ	คณะเกษตรศาสตร์พื้นที่ทุ่งใหญ่	โครงการฝึกอบรมผู้ควบคุมการเก็บเกี่ยวทุเรียน (มกษ. 9070-2566)	114,000.00	28,215.00	85,785.00	1 พฤษภาคม 2569-31 สิงหาคม 2569	13 พฤษภาคม 2569-14 พฤษภาคม 2569	-	-	48	-	3	48	92.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
99	วิทย์ฯ	คณะเกษตรศาสตร์พื้นที่ทุ่งใหญ่	โครงการพัฒนาและวิพากษ์หลักสูตรระดับปริญญาโท คณะเกษตรศาสตร์	20,000.00	16,800.00	3,200.00	1 ตุลาคม 2568-30 พฤศจิกายน 2568	11 พฤศจิกายน 2568	-	11	4	-	20	4	91.56	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
100	วิทย์ฯ	คณะเกษตรศาสตร์พื้นที่ทุ่งใหญ่	โครงการฝึกอบรมการจัดตกแต่งภูมิทัศน์ (Landscape Decoration)	45,600.00	45,600.00	0.00	1 พฤศจิกายน 2568-31 สิงหาคม 2569	14 มิถุนายน 2569-6 สิงหาคม 2569	-	-	32	-	4	32	89.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
101	วิทย์ฯ	คณะเกษตรศาสตร์พื้นที่ทุ่งใหญ่	โครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาต่อเชิงรุกสร้างเครือข่ายครูแนะแนว	50,000.00	0.00	50,000.00	1 ตุลาคม 2568-30 กันยายน 2569	30 กันยายน 2568-29 กันยายน 2569	15	35	50	15	35	50	90.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
102	วิทย์ฯ	คณะเกษตรศาสตร์พื้นที่ทุ่งใหญ่	โครงการ Smart Talk: พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศในยุคดิจิทัล	46,450.00	46,450.00	0.00	1 กุมภาพันธ์ 2569-31 มีนาคม 2569	4 มีนาคม 2569	270	30	-	316	44	-	98.20	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
103	วิทย์ฯ	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่สู่การเรียนรู้ในยุคดิจิทัลเพื่อรองรับทักษะแห่งอนาคต ปีการศึกษา 2569 (F1ET Step Together2026)	100,000.00	99,400.00	600.00	1 มิถุนายน 2569-31 กรกฎาคม 2569	16 มิถุนายน 2569-17 มิถุนายน 2569	320	20	-	320	20	-	99.20	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
104	วิทย์ฯ	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	โครงการพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นพลเมืองดิจิทัลแห่งศตวรรษที่ 21 (FIET STAR Idol 2026)	100,000.00	99,500.00	500.00	1 กรกฎาคม 2569-31 กรกฎาคม 2569	7 กรกฎาคม 2569-8 กรกฎาคม 2569	340	20	-	340	20	-	100.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ลำดับ	ผลผลิต	หน่วยงาน	โครงการ	งปม.ที่จัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย	งปม.เหลือจ่าย	วัน/เดือน/ปีที่จัดโครงการ		จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ						ร้อยละความพึงพอใจ	สถานะการดำเนินโครงการ
									แผน			ผล				
							แผน	ผล	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก		
105	วิทย์ฯ	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพผ่านกลไกสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน เพื่อเตรียมความพร้อมด้านทักษะวิชาชีพ กิจกรรมที่ 5 : การเสริมสร้างสมรรถนะวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล ด้านการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย	12,000.00	12,000.00	0.00	1 มกราคม 2569-31 มีนาคม 2569	24 มีนาคม 2569-25 มีนาคม 2569	60	5	2	60	5	2	96.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
106	วิทย์ฯ	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	โครงการการเสริมสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการทางด้านระบบโทรคมนาคมและเครือข่าย	181,000.00	181,000.00	0.00	1 ตุลาคม 2568-31 ธันวาคม 2568	20 ตุลาคม 2568-21 ตุลาคม 2568	141	14	-	141	14	-	98.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
107	วิทย์ฯ	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	โครงการ Digital Media Innovation Expo 2025: เวทีสร้างสรรค์และต่อยอดนวัตกรรมสื่อดิจิทัล	50,000.00	50,000.00	0.00	1 พฤศจิกายน 2568-31 มีนาคม 2569	27 มีนาคม 2569	130	20	100	130	20	100	98.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
108	วิทย์ฯ	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	โครงการประกวดนวัตกรรมที่เกิดจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่อใช้ประโยชน์ในสถานประกอบการ : กิจกรรมที่ 2 การประกวดนวัตกรรมที่สามารถใช้ประโยชน์จากสหกิจศึกษา	13,500.00	13,000.00	500.00	1 มีนาคม 2569-30 เมษายน 2569	12 มีนาคม 2569-26 มีนาคม 2569	50	15	-	20	15	-	98.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
109	วิทย์ฯ	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	โครงการประกวดนวัตกรรมที่เกิดจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่อใช้ประโยชน์ในสถานประกอบการ : กิจกรรมที่ 1 การประกวดนวัตกรรมทางการศึกษาที่สามารถใช้ประโยชน์ทางการศึกษา	16,500.00	16,000.00	500.00	1 กุมภาพันธ์ 2569-31 มีนาคม 2569	3 มีนาคม 2569	50	10	3	50	10	3	97.60	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
110	วิทย์ฯ	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	โครงการเสริมสร้างสมรรถนะวิชาชีพด้านกระบวนการผลิต เครื่องมือวัด และระบบไฟฟ้าในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม : กิจกรรมที่ 2 โครงการเสริมสร้างสมรรถนะวิชาชีพทางด้านกระบวนการผลิตและเครื่องมือวัดในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม	124,400.00	124,400.00	0.00	1 มิถุนายน 2569-31 กรกฎาคม 2569	23 มิถุนายน 2569-27 มิถุนายน 2569	43	5	2	43	5	2	96.50	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ลำดับ	ผลผลิต	หน่วยงาน	โครงการ	งปม.ที่จัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย	งปม.เหลือจ่าย	วัน/เดือน/ปีที่จัดโครงการ		จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ						ร้อยละความพึงพอใจ	สถานะการดำเนินโครงการ
									แผน			ผล				
							แผน	ผล	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก		
111	วิทย์ฯ	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	โครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมผู้เรียนเข้าสู่การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานด้านวิศวกรรมอุตสาหการ	50,000.00	50,000.00	0.00	1 กุมภาพันธ์ 2569-31 พฤษภาคม 2569	19 เมษายน 2569-23 เมษายน 2569	30	6	-	30	6	-	98.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
112	วิทย์ฯ	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพด้านความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง	144,000.00	144,000.00	0.00	1 เมษายน 2569-30 มิถุนายน 2569	8 มิถุนายน 2569-11 มิถุนายน 2569	72	3	-	72	4	-	98.60	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
113	วิทย์ฯ	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	โครงการเสริมสร้างสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนให้เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานภายใต้มาตรฐานคุณวุฒิอาชีพ	49,000.00	49,000.00	0.00	1 มกราคม 2569-31 มีนาคม 2569	22 กุมภาพันธ์ 2569-23 กุมภาพันธ์ 2569	72	7	1	72	7	1	98.80	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
114	วิทย์ฯ	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาระบบโทรคมนาคมและเครือข่าย	27,000.00	27,000.00	0.00	1 กุมภาพันธ์ 2569-30 เมษายน 2569	4 มีนาคม 2569	72	18	-	72	18	-	97.80	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
115	วิทย์ฯ	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	โครงการเสริมสร้างทักษะวิชาชีพเพื่อบูรณาการผู้เรียนสู่สถานประกอบการ	30,000.00	30,000.00	0.00	1 มกราคม 2569-31 มีนาคม 2569	25 มีนาคม 2569-26 มีนาคม 2569	90	12	2	90	12	2	98.20	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
116	วิทย์ฯ	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพผ่านกลไกสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน เพื่อเตรียมความพร้อมด้านทักษะวิชาชีพ : กิจกรรมที่ 1 การเสริมสร้างสมรรถนะวิชาชีพครู	4,200.00	1,200.00	3,000.00	1 ธันวาคม 2568-31 ธันวาคม 2568	23 ธันวาคม 2568	100	8	2	102	8	2	80.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
117	วิทย์ฯ	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในยุคดิจิทัล สู่ความเป็นเลิศในทักษะอาชีพด้านอุตสาหการ	30,000.00	29,500.00	500.00	1 ธันวาคม 2568-31 ธันวาคม 2568	16 ธันวาคม 2568-18 ธันวาคม 2568	30	8	-	29	8	-	98.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
118	วิทย์ฯ	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	โครงการ Smart Teacher FIET: ปฏิบัติการคิดยุทธศาสตร์เพื่อการศึกษา	250,000.00	238,080.00	11,920.00	1 ธันวาคม 2568-31 มกราคม 2569	24 ธันวาคม 2568-25 ธันวาคม 2568	66	-	2	60	-	6	98.70	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
119	วิทย์ฯ	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	โครงการ Unlock Sadness ศาสตร์แห่งธรรมชาติบำบัดเพื่อการดูแลสุขภาพใจของนักศึกษา	30,000.00	30,000.00	0.00	1 ธันวาคม 2568-28 กุมภาพันธ์ 2569	24 กุมภาพันธ์ 2569	80	20	-	80	20	-	99.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ลำดับ	ผลผลิต	หน่วยงาน	โครงการ	งปม.ที่จัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย	งปม.เหลือจ่าย	วัน/เดือน/ปีที่จัดโครงการ		จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ						ร้อยละความพึงพอใจ	สถานะการดำเนินโครงการ
							แผน	ผล	แผน			ผล				
									นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก		
120	วิทย์ฯ	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	โครงการการเป็นเภาพจัดงาน Teaching Academy 2025 การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับประเทศ ของเครือข่ายครุศาสตร์อุตสาหกรรม ครั้งที่ 12 ภายในแนวคิด Educahion for Sustainable Development	850,000.00	849,600.00	400.00	1 ธันวาคม 2568-30 มกราคม 2569	21 ธันวาคม 2568-28 มกราคม 2569	205	85	460	100	40	460	85.08	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
121	วิทย์ฯ	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา	70,000.00	70,000.00	0.00	1 มีนาคม 2569-31 มีนาคม 2569	4 มีนาคม 2569-26 กรกฎาคม 2569	120	30	-	120	30	-	96.70	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
122	วิทย์ฯ	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสบการณ์ด้านวิชาชีพของนักศึกษาด้านทักษะ ความเชี่ยวชาญด้านออกแบบระบบไฟฟ้าและด้านอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม	40,000.00	40,000.00	0.00	1 ตุลาคม 2568-31 ธันวาคม 2568	19 พฤศจิกายน 2568-20 พฤศจิกายน 2568	70	10	-	70	10	-	97.20	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
123	วิทย์ฯ	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพผ่านกลไกสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน เพื่อเตรียมความพร้อมด้านทักษะวิชาชีพ : กิจกรรมที่ 2 การเสริมสร้างสมรรถนะวิชาชีพครู	7,200.00	6,000.00	1,200.00	1 มกราคม 2569-31 มกราคม 2569	6 มกราคม 2569-20 มกราคม 2569	100	8	6	100	8	6	98.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
124	วิทย์ฯ	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพผ่านกลไกสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน เพื่อเตรียมความพร้อมด้านทักษะวิชาชีพ : กิจกรรมที่ 3 การเสริมสร้างสมรรถนะวิชาชีพครู	7,200.00	7,200.00	0.00	1 กุมภาพันธ์ 2569-28 กุมภาพันธ์ 2569	3 กุมภาพันธ์ 2569-24 กุมภาพันธ์ 2569	100	8	6	100	8	6	98.50	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
125	วิทย์ฯ	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพผ่านกลไกสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน เพื่อเตรียมความพร้อมด้านทักษะวิชาชีพ กิจกรรมที่ 4 : การเสริมสร้างสมรรถนะวิชาชีพครู	2,400.00	2,400.00	0.00	1 มีนาคม 2569-31 มีนาคม 2569	10 มีนาคม 2569	100	8	2	100	8	2	96.20	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ลำดับ	ผลผลิต	หน่วยงาน	โครงการ	งปม.ที่จัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย	งปม.เหลือจ่าย	วัน/เดือน/ปีที่จัดโครงการ		จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ						ร้อยละความพึงพอใจ	สถานะการดำเนินโครงการ
									แผน			ผล				
							แผน	ผล	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก		
126	วิทย์ฯ	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	โครงการเสริมสร้างสมรรถนะวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีปิโตรเลียมเพื่อรองรับการทำงาน : กิจกรรมที่ 1 โครงการเสริมสร้างสมรรถนะวิชาชีพทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในอุตสาหกรรม กิจกรรมย่อยที่ 1.1 อบรมปฏิบัติการหลักสูตรช่วยเหลือทางน้ำทักษะทางน้ำ	115,800.00	115,800.00	0.00	1 พฤศจิกายน 2568-31 ธันวาคม 2568	2 พฤศจิกายน 2568-3 พฤศจิกายน 2568	62	5	3	62	5	3	98.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
127	วิทย์ฯ	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	โครงการเสริมสร้างสมรรถนะวิชาชีพด้านกระบวนการผลิต เครื่องมือวัด และระบบไฟฟ้าในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม : กิจกรรมที่ 1 โครงการเสริมสร้างสมรรถนะวิชาชีพทางด้านเทคนิคปฏิบัติการด้านงานไฟฟ้าปิโตรเลียม	99,600.00	99,600.00	0.00	1 ธันวาคม 2568-31 มกราคม 2569	18 มกราคม 2569-21 มกราคม 2569	43	5	2	43	5	2	80.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
128	วิทย์ฯ	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	โครงการเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้นำแก่นักศึกษาครูช่างสู่การเป็นผู้กำกับลูกเสือวิสามัญในอาชีวศึกษา	140,000.00	139,575.00	425.00	1 ธันวาคม 2568-31 ธันวาคม 2568	1 ธันวาคม 2568-4 ธันวาคม 2568	114	11	10	114	11	10	98.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
129	วิทย์ฯ	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีปิโตรเลียม	20,000.00	19,800.00	200.00	1 กุมภาพันธ์ 2569-30 เมษายน 2569	25 มีนาคม 2569	40	5	-	40	5	-	96.80	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
130	วิทย์ฯ	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หลักสูตรเทคโนโลยีปิโตรเลียม ประจำปีการศึกษา 2568	40,000.00	40,000.00	0.00	1 กรกฎาคม 2569-31 สิงหาคม 2569	18 สิงหาคม 2569	70	10	20	70	10	20	99.20	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
131	วิทย์ฯ	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	โครงการเสริมสร้างสมรรถนะวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีปิโตรเลียมเพื่อรองรับการทำงาน : กิจกรรมที่ 1 โครงการเสริมสร้างสมรรถนะวิชาชีพทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในอุตสาหกรรม : กิจกรรมย่อยที่ 1.2 ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในอุตสาหกรรม	233,250.00	233,250.00	0.00	1 ธันวาคม 2568-31 มกราคม 2569	11 มกราคม 2569-16 มกราคม 2569	45	5	3	45	5	3	80.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ลำดับ	ผลผลิต	หน่วยงาน	โครงการ	งปม.ที่จัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย	งปม.เหลือจ่าย	วัน/เดือน/ปีที่จัดโครงการ		จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ						ร้อยละความพึงพอใจ	สถานะการดำเนินโครงการ
									แผน			ผล				
							แผน	ผล	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก		
132	วิทย์ฯ	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	โครงการเสริมสร้างสมรรถนะวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีปิโตรเลียมเพื่อรองรับการทำงาน : กิจกรรมที่ 2 โครงการเสริมสร้างสมรรถนะวิชาชีพทางด้านงานดับเพลิงขั้นต้นและการทำงานในพื้นที่อับอากาศ : กิจกรรมย่อยที่ 2.1 การดับเพลิงขั้นต้น	73,750.00	56,150.00	17,600.00	1 มีนาคม 2569-30 เมษายน 2569	1 มีนาคม 2569-2 มีนาคม 2569	38	4	2	38	4	2	98.60	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
133	วิทย์ฯ	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	โครงการเสริมสร้างสมรรถนะวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีปิโตรเลียมเพื่อรองรับการทำงาน : กิจกรรมที่ 2 โครงการเสริมสร้างสมรรถนะวิชาชีพทางด้านงานดับเพลิงขั้นต้นและการทำงานในพื้นที่อับอากาศ : กิจกรรมย่อยที่ 2.2 การทำงานในพื้นที่อับอากาศ กลุ่มที่ 1	108,600.00	90,200.00	18,400.00	1 มีนาคม 2569-30 เมษายน 2569	3 มีนาคม 2569-6 มีนาคม 2569	19	2	2	19	2	2	98.60	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
134	วิทย์ฯ	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	โครงการเสริมสร้างสมรรถนะวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีปิโตรเลียมเพื่อรองรับการทำงาน : กิจกรรมที่ 2 โครงการเสริมสร้างสมรรถนะวิชาชีพทางด้านงานดับเพลิงขั้นต้นและการทำงานในพื้นที่อับอากาศ : กิจกรรมย่อยที่ 2.3 การทำงานในพื้นที่อับอากาศ กลุ่มที่ 2	108,600.00	90,200.00	18,400.00	1 มีนาคม 2569-30 เมษายน 2569	8 มีนาคม 2569-11 มีนาคม 2569	19	2	2	19	2	2	98.60	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
135	วิทย์ฯ	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในระดับฟรีเมี่ยมตั้งแต่การรับเข้า : กิจกรรมที่ 1 แนะแนวเชิงกลยุทธ์ให้ได้ตัวป้อน (Feeder) พรีเมี่ยม	30,000.00	24,880.00	5,120.00	1 ตุลาคม 2568-31 ธันวาคม 2568	14 ธันวาคม 2568-18 ธันวาคม 2568	2	4	100	2	4	100	98.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
136	วิทย์ฯ	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	โครงการเจ้าภาพจัดงานสัมมนาเครือข่ายสภาคณบดีคณะครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย	113,500.00	80,300.00	33,200.00	1 มีนาคม 2569-31 มีนาคม 2569	22 มีนาคม 2569-23 มีนาคม 2569	-	10	90	-	10	90	97.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ลำดับ	ผลผลิต	หน่วยงาน	โครงการ	งปม.ที่จัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย	งปม.เหลือจ่าย	วัน/เดือน/ปีที่จัดโครงการ		จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ						ร้อยละความพึงพอใจ	สถานะการดำเนินโครงการ
									แผน			ผล				
							แผน	ผล	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก		
137	วิทย์ฯ	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	โครงการส่งเสริมสมรรถนะการรับเข้าสำหรับการจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต : กิจกรรมที่ 2 IED Open House 2026 : เปิดบ้านครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	57,440.00	57,440.00	0.00	1 สิงหาคม 2569-31 สิงหาคม 2569	24 สิงหาคม 2569-26 กันยายน 2569	30	20	180	30	20	180	98.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
138	วิทย์ฯ	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	โครงการส่งเสริมสมรรถนะการรับเข้าสำหรับการจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต : กิจกรรมที่ 1 แนะแนวเพื่อสร้างกระบวนการรับเข้านักศึกษาใหม่โดยใช้กระบวนการเชิงรุก	22,560.00	17,491.20	5,068.80	1 ตุลาคม 2568-31 ธันวาคม 2568	16 พฤศจิกายน 2568-18 พฤศจิกายน 2568	2	6	250	2	6	250	96.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
139	วิทย์ฯ	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	โครงการการพัฒนาศักยภาพกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูและนักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) และชุมชนโดยรอบเพื่อส่งเสริมทักษะสร้างสรรค์และนวัตกรรมผ่านการเรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกับนักศึกษาวิชาชีพครู	35,000.00	35,000.00	0.00	1 กรกฎาคม 2569-31 สิงหาคม 2569	16 กรกฎาคม 2569-26 กรกฎาคม 2569	20	3	17	20	3	17	98.70	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
140	วิทย์ฯ	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	โครงการเสริมสร้างสมรรถนะความเป็นนานาชาติทางด้านวิชาชีพเทคโนโลยีปิโตรเลียมร่วมกับเครือข่ายหาวิทยาลัยต่างประเทศ	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1 พฤษภาคม 2569-30 มิถุนายน 2569	5 พฤษภาคม 2569-31 พฤษภาคม 2569	40	3	2	40	3	2	99.20	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
141	วิทย์ฯ	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	โครงการหลักสูตรการถ่ายภาพและการสร้างสรรค์ภาพด้วยเทคนิค AI	28,470.00	26,160.00	2,310.00	1 มกราคม 2569-30 กันยายน 2569	12 สิงหาคม 2569-13 สิงหาคม 2569	-	3	33	-	3	33	98.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
142	วิทย์ฯ	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	โครงการสัมมนาภาคีเครือข่ายอาจารย์สื่อสารมวลชน-นิเทศศาสตร์ ภาคใต้เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ครั้งที่ 3	18,000.00	17,950.00	50.00	1 มกราคม 2569-31 มีนาคม 2569	26 มีนาคม 2569	10	10	15	10	10	15	98.50	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
143	วิทย์ฯ	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน)	23,700.00	23,700.00	0.00	1 สิงหาคม 2569-30 กันยายน 2569	5 กันยายน 2569	73	12	73	73	12	73	98.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ลำดับ	ผลผลิต	หน่วยงาน	โครงการ	งปม.ที่จัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย	งปม.เหลือจ่าย	วัน/เดือน/ปีที่จัดโครงการ		จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ						ร้อยละความพึงพอใจ	สถานะการดำเนินโครงการ
									แผน			ผล				
							แผน	ผล	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก		
144	วิทย์ฯ	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) ภาคเรียนที่ 2/2568	14,400.00	14,400.00	0.00	1 ตุลาคม 2568-31 ตุลาคม 2568	16 ตุลาคม 2568	72	8	-	72	8	-	95.70	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
145	วิทย์ฯ	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	โครงการปัจฉิมนักศึกษาสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) ภาคเรียนที่ 1/2568	14,400.00	14,400.00	0.00	1 ตุลาคม 2568-31 ตุลาคม 2568	15 ตุลาคม 2568	72	8	-	72	8	-	89.20	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
146	วิทย์ฯ	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา	5,400.00	5,400.00	0.00	1 พฤศจิกายน 2568-30 พฤศจิกายน 2568	6 พฤศจิกายน 2568	24	12	-	24	12	-	96.30	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
147	วิทย์ฯ	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา	6,480.00	6,480.00	0.00	1 มีนาคม 2569-31 มีนาคม 2569	26 มีนาคม 2569	24	12	-	24	12	-	98.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
148	วิทย์ฯ	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน(CWIE) ภาคการศึกษาที่ 2/2568	14,400.00	14,400.00	0.00	1 มีนาคม 2569-31 มีนาคม 2569	5 มีนาคม 2569	72	8	-	72	8	-	98.80	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
149	วิทย์ฯ	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWEI) ภาคเรียนที่ 1/2569	10,800.00	10,800.00	0.00	1 มิถุนายน 2569-30 มิถุนายน 2569	18 มิถุนายน 2569	67	5	-	67	5	-	98.40	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
150	วิทย์ฯ	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2568	17,400.00	17,400.00	0.00	1 มีนาคม 2569-31 มีนาคม 2569	3 มีนาคม 2569	75	25	-	75	25	-	100.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
151	วิทย์ฯ	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา	11,700.00	11,700.00	0.00	1 มีนาคม 2569-31 มีนาคม 2569	15 มีนาคม 2569	55	10	-	55	10	-	98.90	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
152	วิทย์ฯ	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขอรับการประเมินตามกรอบสมรรถนะอาจารย์ระดับอุดมศึกษา (Thailand-PSF)	63,600.00	60,314.00	3,286.00	1 มิถุนายน 2569-30 มิถุนายน 2569	6 เมษายน 2569-7 เมษายน 2569	-	40	-	-	40	-	96.50	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ลำดับ	ผลผลิต	หน่วยงาน	โครงการ	งปม.ที่จัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย	งปม.เหลือจ่าย	วัน/เดือน/ปีที่จัดโครงการ		จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ						ร้อยละความพึงพอใจ	สถานะการดำเนินโครงการ
							แผน	ผล	แผน			ผล				
									นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก		
153	วิทย์ฯ	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่การเป็นผู้ประกอบการฐานนักปฏิบัติด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ภายใต้กระบวนการสร้างผู้ประกอบการจากห้องเรียน (Class to Work Platform) : กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การสร้างผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้วยฐานการสร้างผู้ประกอบการจากในห้องเรียน (Class to Work Platform) ขั้นพื้นฐาน นักศึกษาชั้นปีที่ 1	53,700.00	53,700.00	0.00	1 มิถุนายน 2569-31 สิงหาคม 2569	12 กรกฎาคม 2569-13 กรกฎาคม 2569	80	20	-	80	20	-	98.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
154	วิทย์ฯ	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	โครงการเสริมสร้างสมรรถนะทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อพัฒนานวัตกรรมของผู้เรียนที่ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ	50,000.00	44,100.00	5,900.00	1 พฤษภาคม 2569-30 มิถุนายน 2569	21 มิถุนายน 2569-22 มิถุนายน 2569	100	10	10	100	10	10	97.20	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
155	วิทย์ฯ	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่การเป็นผู้ประกอบการฐานนักปฏิบัติด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ภายใต้กระบวนการสร้างผู้ประกอบการจากห้องเรียน (Class to Work Platform) กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การสร้างผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้วยฐานการสร้างผู้ประกอบการจากในห้องเรียน (Class to Work Platform) ขั้นนวัตกรรมผู้เรียน นักศึกษาชั้นปีที่ 2 – 4	53,700.00	53,700.00	0.00	1 มิถุนายน 2569-31 สิงหาคม 2569	14 กรกฎาคม 2569-15 กรกฎาคม 2569	80	20	-	80	20	-	97.30	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ลำดับ	ผลผลิต	หน่วยงาน	โครงการ	งปม.ที่จัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย	งปม.เหลือจ่าย	วัน/เดือน/ปีที่จัดโครงการ		จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ						ร้อยละความพึงพอใจ	สถานะการดำเนินโครงการ
									แผน			ผล				
							แผน	ผล	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก		
156	วิทย์ฯ	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่การเป็นผู้ประกอบการฐานนักปฏิบัติด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ภายใต้กระบวนการสร้างผู้ประกอบการจากห้องเรียน (Class to Work Platform) กิจกรรมที่ 3 ประกวดแนวคิดธุรกิจผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้วยฐานการสร้างผู้ประกอบการจากในห้องเรียน (Class to Work Platform)	32,600.00	32,600.00	0.00	1 มิถุนายน 2569-31 สิงหาคม 2569	16 กรกฎาคม 2569	40	12	3	40	12	3	96.80	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
157	วิทย์ฯ	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่การเป็นผู้ประกอบการฐานนักปฏิบัติด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ภายใต้กระบวนการสร้างผู้ประกอบการจากห้องเรียน (Class to Work Platform) : กิจกรรมที่ 4 Mentor Corner เพื่อนคู่คิดธุรกิจนวัตกรรม และตลาดนัดในสวน RUTS Walking Street เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการของผู้เรียน	10,000.00	10,000.00	0.00	1 มิถุนายน 2569-31 สิงหาคม 2569	14 กรกฎาคม 2569	50	13	2	50	13	2	97.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
158	วิทย์ฯ	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	โครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมมาตรฐานอาชีพ เพื่อรองรับทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ	40,000.00	39,000.00	1,000.00	1 มิถุนายน 2569-31 กรกฎาคม 2569	20 กรกฎาคม 2569-21 กรกฎาคม 2569	-	31	6	-	31	6	96.80	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
159	วิทย์ฯ	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	โครงการเสริมสร้างกระบวนการการจัดการความรู้ เพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศภายใต้แนวทาง EdPEx : กิจกรรมที่ 2 เสริมสร้างกระบวนการการจัดการความรู้ เพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศภายใต้แนวทาง EdPEx ครุศาสตร์คลังปัญญา แนวปฏิบัติที่ดีชุมชนนักปฏิบัติ (COP) ครั้งที่ 2	15,500.00	12,600.00	2,900.00	1 เมษายน 2569-30 มิถุนายน 2569	14 มิถุนายน 2569	-	60	-	-	60	-	96.70	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ลำดับ	ผลผลิต	หน่วยงาน	โครงการ	งปม.ที่จัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย	งปม.เหลือจ่าย	วัน/เดือน/ปีที่จัดโครงการ		จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ						ร้อยละความพึงพอใจ	สถานะการดำเนินโครงการ
							แผน	ผล	แผน			ผล				
									นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก		
160	วิทย์ฯ	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	โครงการพัฒนาสื่อสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์และประชาสัมพันธ์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สำหรับรับนักศึกษาใหม่	160,000.00	160,000.00	0.00	1 มกราคม 2569-31 กรกฎาคม 2569	30 กันยายน 2568-20 กุมภาพันธ์ 2569	-	-	3,000	-	-	3,000	96.50	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
161	วิทย์ฯ	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	โครงการเสริมสร้างกระบวนการการจัดการความรู้ เพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศภายใต้แนวทาง EdPEx : กิจกรรมที่ 1 เสริมสร้างกระบวนการการจัดการความรู้ เพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศภายใต้แนวทาง EdPEx ครุศาสตร์คลังปัญญา แนวปฏิบัติที่ดีชุมชนนักปฏิบัติ (COP) ครั้งที่ 1	4,500.00	4,500.00	0.00	1 มกราคม 2569-28 กุมภาพันธ์ 2569	19 กุมภาพันธ์ 2569	-	25	-	-	25	-	92.72	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
162	งบกลาง	สำนักงานอธิการบดี	โครงการจัดทำของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2569	70,380.00	70,380.00	0.00	30 กันยายน 2569	28 กันยายน 2569	-	12	-	-	275	-	100.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
163	วิทย์ฯ	สำนักงานอธิการบดี	โครงการสัมมนาเชิงนโยบาย (Retreat) ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	500,000.00	434,372.90	65,627.10	30 ตุลาคม 2568-1 พฤศจิกายน 2568	29 ตุลาคม 2568-31 ตุลาคม 2568	-	-	-	45	10	-	90.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
164	วิทย์ฯ	สำนักงานอธิการบดี	โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2569	119,450.00	119,450.00	0.00	1 กันยายน 2569-31 มกราคม 2570	1 ตุลาคม 2568-30 กันยายน 2569	-	3	-	-	5	-	100.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
165	วิทย์ฯ	สำนักงานอธิการบดี	โครงการ พัฒนา AI ด้านการศึกษาสำหรับผู้บริหาร	314,400.00	165,141.00	149,259.00	1 พฤศจิกายน 2568-30 พฤศจิกายน 2568	5 พฤศจิกายน 2568-8 พฤศจิกายน 2568	-	22	-	-	22	-	90.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
166	วิทย์ฯ	สำนักงานอธิการบดี	โครงการทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง : ครั้งที่ 3	35,950.00	35,950.00	0.00	1 กุมภาพันธ์ 2569-27 กุมภาพันธ์ 2569	11 กุมภาพันธ์ 2569	300	200	100	300	200	100	98.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
167	วิทย์ฯ	สำนักงานอธิการบดี	โครงการทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง : ครั้งที่ 4	15,950.00	15,950.00	0.00	1 เมษายน 2569-30 เมษายน 2569	8 เมษายน 2569	300	200	100	300	200	100	98.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ลำดับ	ผลผลิต	หน่วยงาน	โครงการ	งปม.ที่จัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย	งปม.เหลือจ่าย	วัน/เดือน/ปีที่จัดโครงการ		จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ						ร้อยละความพึงพอใจ	สถานะการดำเนินโครงการ
									แผน			ผล				
							แผน	ผล	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก		
168	วิทย์ฯ	สำนักงานอธิการบดี	โครงการทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง : ครั้งที่ 5	15,950.00	15,950.00	0.00	1 มิถุนายน 2569-30 มิถุนายน 2569	10 มิถุนายน 2569-9 มิถุนายน 2569	300	200	100	300	200	100	98.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
169	วิทย์ฯ	สำนักงานอธิการบดี	โครงการทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง : ครั้งที่ 6	15,950.00	15,750.00	200.00	1 สิงหาคม 2569-31 สิงหาคม 2569	13 สิงหาคม 2569	300	200	100	300	200	100	90.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
170	วิทย์ฯ	สำนักงานอธิการบดี	โครงการทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง : ครั้งที่ 1	16,950.00	15,650.00	1,300.00	1 พฤศจิกายน 2568-30 พฤศจิกายน 2568	11 พฤศจิกายน 2568-12 พฤศจิกายน 2568	300	200	100	300	200	100	98.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
171	วิทย์ฯ	สำนักงานอธิการบดี	โครงการ Open Heart Open Mind เปิดรับความต่าง สร้างพลังความเข้าใจ : กิจกรรมย่อยที่ 1 การอบรมแกนนำนักศึกษาดูแลสุขภาพใจ	333,200.00	86,760.00	246,440.00	1 กรกฎาคม 2569-31 กรกฎาคม 2569	24 กรกฎาคม 2569-25 กรกฎาคม 2569	87	28	5	77	29	-	93.33	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
172	วิทย์ฯ	สำนักงานอธิการบดี	โครงการ Open Heart Open Mind เปิดรับความต่าง สร้างพลังความเข้าใจ : กิจกรรมย่อยที่ 2 ค้นหากลุ่มเสี่ยงและให้คำปรึกษา	0.00	0.00	0.00	1 กรกฎาคม 2569-31 กรกฎาคม 2569	26 กรกฎาคม 2569-30 กรกฎาคม 2569	87	28	5	87	3	2	90.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
173	วิทย์ฯ	สำนักงานอธิการบดี	โครงการกิจกรรมมหาวิทยาลัยสามเหลี่ยมเศรษฐกิจภาคใต้ (IMT–GT)	699,900.00	698,930.00	970.00	1 สิงหาคม 2569-28 สิงหาคม 2569	22 สิงหาคม 2569-27 สิงหาคม 2569	26	14	-	26	13	-	96.25	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
174	วิทย์ฯ	สำนักงานอธิการบดี	โครงการ RUTS Freshy Day ประจำปีการศึกษา 2569 : พื้นที่สงขลา	531,600.00	531,600.00	0.00	1 กรกฎาคม 2569-31 กรกฎาคม 2569	15 กรกฎาคม 2569	4,000	60	-	4,070	70	-	88.40	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
175	วิทย์ฯ	สำนักงานอธิการบดี	โครงการเสวนาทางวิชาการ กพว. พบปะคณาจารย์ มทร.ศรีวิชัย : กลยุทธ์สู่ความสำเร็จในการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี พ.ศ.2569	185,100.00	145,137.90	39,962.10	5 กรกฎาคม 2569-31 กรกฎาคม 2569	5 กรกฎาคม 2569	-	209	9	-	104	9	100.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
176	วิทย์ฯ	สำนักงานอธิการบดี	โครงการนิทรรศการวิชาการ ราชมงคลศรีวิชัยแฟร์	250,000.00	250,000.00	0.00	1 มกราคม 2569-31 มกราคม 2569	7 มกราคม 2569-8 มกราคม 2569	500	100	500	860	120	786	94.60	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ลำดับ	ผลผลิต	หน่วยงาน	โครงการ	งปม.ที่จัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย	งปม.เหลือจ่าย	วัน/เดือน/ปีที่จัดโครงการ		จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ						ร้อยละความพึงพอใจ	สถานะการดำเนินโครงการ
							แผน	ผล	แผน			ผล				
									นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก		
177	วิทย์ฯ	สำนักงานอธิการบดี	โครงการนิทรรศการวิชาการราชมงคลศรีวิชัยแฟร์ 2026 (Virtual Exhibition)	150,000.00	150,000.00	0.00	1 มกราคม 2569-31 มกราคม 2569	7 มกราคม 2569-9 มกราคม 2569	100	140	1,000	200	140	1,000	99.20	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
178	วิทย์ฯ	สำนักงานอธิการบดี	โครงการนิทรรศการวิชาการ ราชมงคลศรีวิชัยแฟร์ (เพิ่มเติม)	42,000.00	42,000.00	0.00	1 มกราคม 2569-31 มกราคม 2569	7 มกราคม 2569-8 มกราคม 2569	500	100	500	860	120	786	94.60	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
179	งบกลาง	สำนักงานอธิการบดี	โครงการนิทรรศการวิชาการ ราชมงคลศรีวิชัยแฟร์ (เพิ่มเติม)	12,000.00	12,000.00	0.00	1 มกราคม 2569-31 มกราคม 2569	7 มกราคม 2569-8 มกราคม 2569	500	100	500	500	100	500	94.60	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
180	วิทย์ฯ	สำนักงานอธิการบดี	โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาข้อสอบสมรรถนะภาษาอังกฤษ ระดับอุดมศึกษา (รูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) : กิจกรรมย่อยที่ 1 เสวนาเชิงปฏิบัติการแนวทางและกลยุทธ์การพัฒนาข้อสอบสมรรถนะภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา (รูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)	18,000.00	18,000.00	0.00	1 มิถุนายน 2569-30 มิถุนายน 2569	22 มิถุนายน 2569	-	17	-	-	19	-	90.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
181	วิทย์ฯ	สำนักงานอธิการบดี	โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาข้อสอบสมรรถนะภาษาอังกฤษ ระดับอุดมศึกษา (รูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) : กิจกรรมย่อยที่ 2 เสวนาเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้กรอบการเรียนรู้มาตรฐานสากล (CEFR) ในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา (รูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)	43,200.00	43,200.00	0.00	1 กรกฎาคม 2569-31 กรกฎาคม 2569	20 กรกฎาคม 2569-21 กรกฎาคม 2569	-	17	3	-	9	3	90.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ลำดับ	ผลผลิต	หน่วยงาน	โครงการ	งปม.ที่จัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย	งปม.เหลือจ่าย	วัน/เดือน/ปีที่จัดโครงการ		จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ						ร้อยละความพึงพอใจ	สถานะการดำเนินโครงการ
									แผน			ผล				
							แผน	ผล	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก		
182	วิทย์ฯ	สำนักงานอธิการบดี	โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาข้อสอบสมรรถนะภาษาอังกฤษ ระดับอุดมศึกษา (รูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) : กิจกรรมย่อยที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการสถิติเพื่อการประเมินคุณภาพข้อสอบสมรรถนะภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา (รูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)	3,600.00	3,600.00	0.00	1 สิงหาคม 2569-31 สิงหาคม 2569	23 สิงหาคม 2569	-	17	-	-	10	-	95.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
183	งบกลาง	สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การแสดงโชว์ของแมวน้ำรุ่นใหม่	200,000.00	188,276.00	11,724.00	7 เมษายน 2569	6 เมษายน 2569	10	50	100	11	89	106	87.58	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
184	บริการ	คณะเทคโนโลยีการจัดการ พื้นที่ทุ่งใหญ่	โครงการการพัฒนากลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เกษตรสมัยใหม่	15,000.00	13,200.00	1,800.00	1 มีนาคม 2569-31 มีนาคม 2569	6 มีนาคม 2569	19	4	25	19	4	25	92.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
185	สังคม	คณะเทคโนโลยีการจัดการ พื้นที่ทุ่งใหญ่	โครงการประกวดนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอย่างยั่งยืน	100,000.00	98,100.00	1,900.00	1 ตุลาคม 2568-31 มีนาคม 2569	24 พฤศจิกายน 2568-27 พฤศจิกายน 2568	205	15	10	300	70	50	94.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
186	ทำนุฯ	คณะเทคโนโลยีการจัดการ พื้นที่ทุ่งใหญ่	โครงการประเพณีให้ทานไฟ วัฒนธรรมภูมิปัญญาภาคใต้	10,000.00	10,000.00	0.00	1 มกราคม 2569-31 มกราคม 2569	29 มกราคม 2569	75	15	10	75	15	24	94.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
187	สังคม	คณะเทคโนโลยีการจัดการ พื้นที่ทุ่งใหญ่	โครงการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมืออาชีพยุคดิจิทัล	20,000.00	20,000.00	0.00	1 มกราคม 2569-31 มีนาคม 2569	9 มีนาคม 2569	123	17	-	123	17	-	94.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
188	สังคม	คณะเทคโนโลยีการจัดการ พื้นที่ทุ่งใหญ่	โครงการกลยุทธ์การวางแผนการตลาดนวัตกรรมแห่งคุณค่า	35,000.00	35,000.00	0.00	1 มีนาคม 2569-31 มีนาคม 2569	25 กุมภาพันธ์ 2569	47	10	3	47	10	3	93.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
189	สังคม	คณะเทคโนโลยีการจัดการ พื้นที่ทุ่งใหญ่	โครงการการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่การเป็นนวัตกรรม	150,000.00	149,750.00	250.00	1 กุมภาพันธ์ 2569-31 มีนาคม 2569	3 มีนาคม 2569-9 มีนาคม 2569	40	4	1	40	4	1	90.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
190	สังคม	คณะเทคโนโลยีการจัดการ พื้นที่ทุ่งใหญ่	โครงการนวัตกรรมทางการบัญชีสำนึกรักบ้านเกิดสู่การพัฒนาผู้ประกอบการ	10,000.00	10,000.00	0.00	1 กรกฎาคม 2569-30 กันยายน 2569	30 มีนาคม 2569	80	15	5	80	15	5	94.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ลำดับ	ผลผลิต	หน่วยงาน	โครงการ	งปม.ที่จัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย	งปม.เหลือจ่าย	วัน/เดือน/ปีที่จัดโครงการ		จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ						ร้อยละความพึงพอใจ	สถานะการดำเนินโครงการ
							แผน	ผล	แผน			ผล				
									นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก		
191	สังคม	คณะเทคโนโลยีการจัดการ พื้นที่ทุ่งใหญ่	โครงการเรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรมและการสื่อสารการตลาดออนไลน์	75,440.00	75,440.00	0.00	1 มีนาคม 2569-30 กันยายน 2569	23 กุมภาพันธ์ 2569-2 เมษายน 2569	68	10	10	68	10	10	91.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
192	สังคม	คณะเทคโนโลยีการจัดการ พื้นที่ทุ่งใหญ่	โครงการ Smart Investor : ฉลาดลงทุนในโลกดิจิทัล	30,000.00	29,998.00	2.00	1 มกราคม 2569-31 มีนาคม 2569	17 มีนาคม 2569	40	10	3	40	10	3	91.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
193	สังคม	คณะเทคโนโลยีการจัดการ พื้นที่ทุ่งใหญ่	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้ AI ในวิชาชีพบัญชี	50,400.00	50,400.00	0.00	1 พฤศจิกายน 2568-31 ธันวาคม 2568	5 พฤศจิกายน 2568-6 พฤศจิกายน 2568	110	10	-	110	10	-	94.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
194	สังคม	คณะเทคโนโลยีการจัดการ พื้นที่ทุ่งใหญ่	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน	25,900.00	25,900.00	0.00	1 ตุลาคม 2568-31 ธันวาคม 2568	26 ตุลาคม 2568	110	20	-	110	20	-	94.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
195	สังคม	คณะเทคโนโลยีการจัดการ พื้นที่ทุ่งใหญ่	โครงการอบรมความรู้ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ สำหรับศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน	19,600.00	19,600.00	0.00	1 มีนาคม 2569-31 มีนาคม 2569	17 มกราคม 2569	30	-	10	30	-	10	92.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
196	สังคม	คณะเทคโนโลยีการจัดการ พื้นที่ทุ่งใหญ่	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการประกอบอาชีพจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง	10,500.00	10,500.00	0.00	1 ธันวาคม 2568-31 ธันวาคม 2568	19 ธันวาคม 2568	100	10	10	131	11	10	94.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
197	สังคม	คณะเทคโนโลยีการจัดการ พื้นที่ทุ่งใหญ่	โครงการค่าย MT นันทนาการเพื่อการเรียนรู้	50,000.00	50,000.00	0.00	1 ตุลาคม 2568-31 ธันวาคม 2568	25 พฤศจิกายน 2568-26 พฤศจิกายน 2568	15	25	30	15	25	30	91.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
198	สังคม	คณะเทคโนโลยีการจัดการ พื้นที่ทุ่งใหญ่	โครงการเทคโนโลยีเพื่อการวิจัยการตลาดสำหรับครูผู้สอนสาขาบริหารธุรกิจ	21,800.00	18,920.00	2,880.00	1 พฤศจิกายน 2568-30 พฤศจิกายน 2568	11 ธันวาคม 2568	-	10	20	-	10	20	90.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
199	สังคม	คณะเทคโนโลยีการจัดการ พื้นที่ทุ่งใหญ่	โครงการยกร่างและวิพากษ์หลักสูตรคณะเทคโนโลยีการจัดการ	100,000.00	100,000.00	0.00	1 ตุลาคม 2568-30 กันยายน 2569	17 ธันวาคม 2568-8 เมษายน 2569	-	60	-	-	60	-	90.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
200	ทำนุฯ	คณะเทคโนโลยีการจัดการ พื้นที่ทุ่งใหญ่	โครงการปลูกสร้างจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชุมชน ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช	10,000.00	10,000.00	0.00	1 มกราคม 2569-28 กุมภาพันธ์ 2569	29 มกราคม 2569	28	2	20	28	2	20	94.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ลำดับ	ผลผลิต	หน่วยงาน	โครงการ	งปม.ที่จัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย	งปม.เหลือจ่าย	วัน/เดือน/ปีที่จัดโครงการ		จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ						ร้อยละความพึงพอใจ	สถานะการดำเนินโครงการ
									แผน			ผล				
							แผน	ผล	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก		
201	สังคม	คณะเทคโนโลยีการจัดการ พื้นที่ทุ่งใหญ่	โครงการส่งเสริมการนำผลงานด้านนวัตกรรม ด้านการเป็นผู้ประกอบการของผู้เรียนสู่เวที การประกวดแข่งขันและการนำไปใช้ประโยชน์	22,100.00	22,100.00	0.00	1 ธันวาคม 2568-28 กุมภาพันธ์ 2569	3 กุมภาพันธ์ 2569-5 กุมภาพันธ์ 2569	17	1	-	17	1	-	95.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
202	สังคม	คณะเทคโนโลยีการจัดการ พื้นที่ทุ่งใหญ่	โครงการเปิดโลกการตลาด เตรียมทักษะสู่อาชีพแห่งอนาคต	23,300.00	22,250.00	1,050.00	1 พฤศจิกายน 2568-28 กุมภาพันธ์ 2569	25 มกราคม 2569	5	5	50	5	5	50	93.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
203	สังคม	คณะเทคโนโลยีการจัดการ พื้นที่ทุ่งใหญ่	โครงการเผยแพร่ นำเสนอผลงานนักศึกษา	25,000.00	10,400.00	14,600.00	1 ตุลาคม 2568-30 กันยายน 2569	30 กันยายน 2568-2 กันยายน 2569	40	10	-	40	10	-	87.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
204	สังคม	คณะเทคโนโลยีการจัดการ พื้นที่ทุ่งใหญ่	โครงการสัมมนาและแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร.ครั้งที่ 13	450,000.00	450,000.00	0.00	1 มกราคม 2569-31 มกราคม 2569	24 มกราคม 2569-1 กุมภาพันธ์ 2569	38	12	-	33	13	-	94.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
205	สังคม	คณะเทคโนโลยีการจัดการ พื้นที่ทุ่งใหญ่	โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการและบริหารจัดการองค์กร	108,000.00	86,560.00	21,440.00	1 ตุลาคม 2568-30 กันยายน 2569	13 ตุลาคม 2568-19 สิงหาคม 2569	444	-	-	444	-	-	96.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
206	สังคม	คณะเทคโนโลยีการจัดการ พื้นที่ทุ่งใหญ่	โครงการพัฒนาบุคลิกภาพการเข้าสังคม และการเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน	28,200.00	28,200.00	0.00	1 มีนาคม 2569-31 มีนาคม 2569	25 มีนาคม 2569	150	10	-	150	10	-	91.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
207	สังคม	คณะเทคโนโลยีการจัดการ พื้นที่ทุ่งใหญ่	โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ หลักสูตรการจัดการนวัตกรรมทางการค้า	146,560.00	146,560.00	0.00	1 ตุลาคม 2568-30 กันยายน 2569	25 กุมภาพันธ์ 2569-20 เมษายน 2569	68	14	-	68	14	-	91.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
208	สังคม	คณะเทคโนโลยีการจัดการ พื้นที่ทุ่งใหญ่	โครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ หลักสูตรการจัดการนวัตกรรมทางการค้า ประจำปีการศึกษา 2569	23,800.00	22,370.00	1,430.00	1 มกราคม 2569-31 พฤษภาคม 2569	18 ธันวาคม 2568-29 มีนาคม 2569	20	20	60	20	20	60	91.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
209	สังคม	คณะเทคโนโลยีการจัดการ พื้นที่ทุ่งใหญ่	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Generative AI for everyone	0.00	0.00	0.00	1 มีนาคม 2569-31 มีนาคม 2569	18 มีนาคม 2569	-	30	-	30	30	-	94.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
210	สังคม	คณะเทคโนโลยีการจัดการ พื้นที่ทุ่งใหญ่	โครงการชวนคิด ชวนทำดี เพื่อน้องปีที่ 5	13,500.00	13,500.00	0.00	1 มกราคม 2569-31 มกราคม 2569	4 กุมภาพันธ์ 2569	10	5	50	10	5	50	94.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
211	สังคม	คณะเทคโนโลยีการจัดการ พื้นที่ทุ่งใหญ่	โครงการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงานนักศึกษาหลักสูตรการจัดการนวัตกรรมทางกรค้า	326,000.00	307,977.60	18,022.40	1 พฤษภาคม 2569-30 กันยายน 2569	30 พฤศจิกายน 2567-23 สิงหาคม 2569	170	20	-	170	20	-	92.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ลำดับ	ผลผลิต	หน่วยงาน	โครงการ	งปม.ที่จัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย	งปม.เหลือจ่าย	วัน/เดือน/ปีที่จัดโครงการ		จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ						ร้อยละความพึงพอใจ	สถานะการดำเนินโครงการ
							แผน	ผล	แผน			ผล				
									นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก		
212	สังคม	คณะเทคโนโลยีการจัดการ พื้นที่ใส ใหญ่	โครงการเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2568	56,000.00	56,000.00	0.00	1 กันยายน 2569-30 กันยายน 2569	10 กันยายน 2569-11 กันยายน 2569	120	80	-	120	80	-	95.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
213	สังคม	คณะเทคโนโลยีการจัดการ พื้นที่ใส ใหญ่	โครงการเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาทางด้านวัฒนธรรมสร้างสรรค์ สู่การเป็นบัญฑิตนักปฏิบัติ	50,000.00	50,000.00	0.00	1 สิงหาคม 2569-31 สิงหาคม 2569	21 กรกฎาคม 2569	550	50	5	550	50	5	93.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
214	สังคม	คณะเทคโนโลยีการจัดการ พื้นที่ใส ใหญ่	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม	200,000.00	200,000.00	0.00	1 กรกฎาคม 2569-31 กรกฎาคม 2569	20 มิถุนายน 2569	630	20	-	630	20	-	91.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
215	สังคม	คณะเทคโนโลยีการจัดการ พื้นที่ใส ใหญ่	โครงการแข่งขันกีฬาภายใน มทร.ศรีวิชัย ครั้งที่ 17	300,000.00	300,000.00	0.00	1 สิงหาคม 2569-31 สิงหาคม 2569	1 สิงหาคม 2569-7 สิงหาคม 2569	170	18	-	170	18	-	90.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
216	สังคม	คณะเทคโนโลยีการจัดการ พื้นที่ใส ใหญ่	โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา	150,000.00	150,000.00	0.00	1 มีนาคม 2569-31 มีนาคม 2569	30 มีนาคม 2569	450	50	-	450	50	-	92.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
217	สังคม	คณะเทคโนโลยีการจัดการ พื้นที่ใส ใหญ่	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่	160,000.00	160,000.00	0.00	1 กรกฎาคม 2569-31 กรกฎาคม 2569	15 มิถุนายน 2569	550	50	-	550	50	-	94.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
218	สังคม	คณะเทคโนโลยีการจัดการ พื้นที่ใส ใหญ่	โครงการเขียนตำราเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ	30,000.00	28,440.00	1,560.00	1 มิถุนายน 2569-30 มิถุนายน 2569	14 กรกฎาคม 2569	-	30	-	-	30	-	90.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
219	สังคม	คณะเทคโนโลยีการจัดการ พื้นที่ใส ใหญ่	โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพสำหรับบุคลากรในสถานประกอบการ	100,000.00	72,866.00	27,134.00	1 พฤษภาคม 2569-30 มิถุนายน 2569	30 เมษายน 2569-14 มิถุนายน 2569	-	6	-	-	6	-	94.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
220	สังคม	คณะเทคโนโลยีการจัดการ พื้นที่ใส ใหญ่	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับรองมาตรฐานอาจารย์ด้านการเรียนการสอนมืออาชีพ (RMUT – PSF)	54,960.00	54,400.00	560.00	1 มิถุนายน 2569-30 มิถุนายน 2569	13 มิถุนายน 2569-14 มิถุนายน 2569	-	50	-	-	50	-	93.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
221	สังคม	คณะเทคโนโลยีการจัดการ พื้นที่ใส ใหญ่	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Generative AI for everyone	30,000.00	30,000.00	0.00	1 มีนาคม 2569-31 มีนาคม 2569	18 มีนาคม 2569	-	30	-	30	30	-	94.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
222	สังคม	คณะเทคโนโลยีการจัดการ พื้นที่ใส ใหญ่	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา	16,500.00	16,500.00	0.00	1 พฤษภาคม 2569-31 พฤษภาคม 2569	20 พฤษภาคม 2569	-	30	-	-	30	-	90.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ลำดับ	ผลผลิต	หน่วยงาน	โครงการ	งปม.ที่จัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย	งปม.เหลือจ่าย	วัน/เดือน/ปีที่จัดโครงการ		จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ						ร้อยละความพึงพอใจ	สถานะการดำเนินโครงการ
									แผน			ผล				
							แผน	ผล	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก		
223	สังคม	คณะเทคโนโลยีการจัดการ พื้นที่ใส ใหญ่	โครงการชวนคิด ชวนทำดี เพื่อน้องปีที่ 5	0.00	0.00	0.00	1 มกราคม 2569-31 มกราคม 2569	4 กุมภาพันธ์ 2569	10	5	50	10	5	50	94.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
224	สังคม	คณะเทคโนโลยีการจัดการ พื้นที่ใส ใหญ่	โครงการเทคโนโลยี AI เพื่อการพัฒนาแผนการตลาดและการสื่อสารองค์กรธุรกิจ	0.00	0.00	0.00	1 กรกฎาคม 2569-31 กรกฎาคม 2569	23 กรกฎาคม 2569	47	10	3	47	10	3	92.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
225	สังคม	คณะเทคโนโลยีการจัดการ พื้นที่ใส ใหญ่	โครงการผู้ประกอบการเพื่อสังคมสายพันธ์ใหม่โดยพัฒนาศิษย์เก่าให้เป็นผู้ประกอบการและสร้างนวัตกรรมดิจิตอล ครั้งที่ 3	24,000.00	24,000.00	0.00	1 มิถุนายน 2569-30 มิถุนายน 2569	28 พฤษภาคม 2569	100	10	40	100	10	40	94.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
226	สังคม	คณะเทคโนโลยีการจัดการ พื้นที่ใส ใหญ่	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านการเป็นประกอบการยุคดิจิทัล	15,000.00	15,000.00	0.00	1 พฤษภาคม 2569-31 พฤษภาคม 2569	26 พฤษภาคม 2569	25	7	3	25	7	3	91.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
227	สังคม	คณะเทคโนโลยีการจัดการ พื้นที่ใส ใหญ่	โครงการ ACC-Tech Explorer พี่ชวนน้องติดปีกบัญชีดิจิทัล เส้นทางอาชีพไม่ตกเทรนด์	20,000.00	18,200.00	1,800.00	1 กันยายน 2569-30 กันยายน 2569	19 สิงหาคม 2569	3	4	23	3	4	23	90.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
228	สังคม	คณะเทคโนโลยีการจัดการ พื้นที่ใส ใหญ่	โครงการเทคโนโลยี AI เพื่อการพัฒนาแผนการตลาดและการสื่อสารองค์กรธุรกิจ	18,600.00	18,600.00	0.00	1 กรกฎาคม 2569-31 กรกฎาคม 2569	2 สิงหาคม 2569	47	10	3	47	10	3	94.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
229	สังคม	คณะเทคโนโลยีการจัดการ พื้นที่ใส ใหญ่	โครงการอบรมสัมมนาเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจดิจิทัล Learning from Experts	10,800.00	10,800.00	0.00	1 มิถุนายน 2569-30 มิถุนายน 2569	17 มิถุนายน 2569	59	5	1	59	5	1	92.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
230	สังคม	คณะเทคโนโลยีการจัดการ พื้นที่ใส ใหญ่	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	37,000.00	37,000.00	0.00	1 สิงหาคม 2569-31 สิงหาคม 2569	29 สิงหาคม 2569	390	10	-	330	10	-	91.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
231	สังคม	คณะเทคโนโลยีการจัดการ พื้นที่ใส ใหญ่	โครงการสร้างองค์ความรู้ด้านการจัดการนวัตกรรมทางการค้า ปี 3	29,400.00	28,950.00	450.00	1 มีนาคม 2569-31 พฤษภาคม 2569	29 เมษายน 2569	60	10	-	60	10	-	90.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
232	สังคม	คณะเทคโนโลยีการจัดการ พื้นที่ใส ใหญ่	โครงการอบรมเชิงปฏิบัตการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสู่การทำงาน	32,500.00	32,500.00	0.00	1 กรกฎาคม 2569-31 กรกฎาคม 2569	24 กรกฎาคม 2569	240	10	-	240	10	-	91.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
233	สังคม	คณะเทคโนโลยีการจัดการ พื้นที่ใส ใหญ่	โครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษาะการสื่อสารภาษาจีน	29,000.00	29,000.00	0.00	1 ตุลาคม 2568-30 กันยายน 2569	30 มิถุนายน 2569-29 กรกฎาคม 2569	25	-	-	25	-	-	90.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ลำดับ	ผลผลิต	หน่วยงาน	โครงการ	งปม.ที่จัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย	งปม.เหลือจ่าย	วัน/เดือน/ปีที่จัดโครงการ		จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ						ร้อยละความพึงพอใจ	สถานะการดำเนินโครงการ
							แผน	ผล	แผน			ผล				
									นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก		
234	บริการ	คณะเทคโนโลยีการจัดการ พื้นที่ใส่ใหญ่	โครงการส่งเสริมการสื่อความหมายการท่องเที่ยวกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวคนต้นน้ำ บ้านวังไทร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช	15,000.00	15,000.00	0.00	1 พฤษภาคม 2569-31 พฤษภาคม 2569	25 พฤษภาคม 2569-29 มิถุนายน 2569	3	3	20	3	3	20	91.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
235	บริการ	คณะเทคโนโลยีการจัดการ พื้นที่ใส่ใหญ่	โครงการForm Roots to Riches – จากรากสู่รายได้ เพื่อการพัฒนาผู้ประกอบการที่ยั่งยืน	16,200.00	16,200.00	0.00	1 พฤษภาคม 2569-31 พฤษภาคม 2569	30 พฤษภาคม 2569	2	3	25	2	3	25	90.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
236	บริการ	คณะเทคโนโลยีการจัดการ พื้นที่ใส่ใหญ่	โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์และการจัดการของกลุ่มแพทย์แผนไทยด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นในตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช	14,100.00	14,100.00	0.00	1 พฤษภาคม 2569-31 พฤษภาคม 2569	20 พฤษภาคม 2569-21 พฤษภาคม 2569	3	7	15	3	7	15	90.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
237	ทำนุฯ	คณะเทคโนโลยีการจัดการ พื้นที่ใส่ใหญ่	โครงการสืบทอดประเพณีถวายเทียนพรรษา	5,000.00	5,000.00	0.00	1 กรกฎาคม 2569-31 กรกฎาคม 2569	22 กรกฎาคม 2569	50	5	10	50	5	10	95.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
238	สังคม	คณะเทคโนโลยีการจัดการ พื้นที่ใส่ใหญ่	โครงการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม	15,200.00	15,200.00	0.00	1 พฤษภาคม 2569-31 พฤษภาคม 2569	21 พฤษภาคม 2569	-	50	-	-	50	-	90.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
239	สังคม	คณะเทคโนโลยีการจัดการ พื้นที่ใส่ใหญ่	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ	40,000.00	40,000.00	0.00	1 พฤษภาคม 2569-30 พฤษภาคม 2569	30 เมษายน 2569	-	70	-	-	70	-	92.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
240	สังคม	คณะเทคโนโลยีการจัดการ พื้นที่ใส่ใหญ่	โครงการทบทวนเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร	20,000.00	20,000.00	0.00	1 พฤษภาคม 2569-31 พฤษภาคม 2569	7 พฤษภาคม 2569	-	40	-	-	40	-	90.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
241	สังคม	คณะเทคโนโลยีการจัดการ พื้นที่ใส่ใหญ่	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การยกระดับศักยภาพการจัดทำรายงาน EdPEx เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศ	96,820.00	89,420.00	7,400.00	1 สิงหาคม 2569-31 สิงหาคม 2569	14 สิงหาคม 2569-15 สิงหาคม 2569	-	34	2	-	34	2	90.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
242	งบกลาง	วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ	โครงการ Khanom PR Smart สื่อสารสร้างโอกาส	70,000.00	66,000.00	4,000.00	1 สิงหาคม 2569-30 กันยายน 2569	8 สิงหาคม 2569-21 กันยายน 2569	-	-	1,000	-	-	1,000	92.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ลำดับ	ผลผลิต	หน่วยงาน	โครงการ	งปม.ที่จัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย	งปม.เหลือจ่าย	วัน/เดือน/ปีที่จัดโครงการ		จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ						ร้อยละความพึงพอใจ	สถานะการดำเนินโครงการ
									แผน			ผล				
							แผน	ผล	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก		
243	วิทย์ฯ	วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ	โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ	33,000.00	30,600.00	2,400.00	1 ธันวาคม 2568-31 ธันวาคม 2568	25 ธันวาคม 2568-25 มกราคม 2569	-	60	-	-	63	-	95.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
244	สังคม	วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ	โครงการพัฒนาศักยภาพห้องสมุด 2569 (เงินค่าบำรุงรักษาห้องสมุด) : ครั้งที่ 1 จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ	60,000.00	49,999.55	10,000.45	1 ธันวาคม 2568-31 มกราคม 2569	30 พฤศจิกายน 2568-29 มกราคม 2569	30	20	-	40	27	-	95.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
245	สังคม	วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ	โครงการพัฒนาศักยภาพห้องสมุด 2569 (เงินค่าบำรุงรักษาห้องสมุด) : ครั้งที่ 2 จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ	39,850.00	39,791.75	58.25	1 มีนาคม 2569-31 พฤษภาคม 2569	1 พฤษภาคม 2569-31 พฤษภาคม 2569	30	20	-	30	20	-	95.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
246	ทำนุฯ	วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ	โครงการกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา : รอมฎอนสัมพันธ์ มทร.ศรีวิชัย	16,400.00	16,280.00	120.00	1 กุมภาพันธ์ 2569-28 กุมภาพันธ์ 2569	25 กุมภาพันธ์ 2569	70	-	-	50	24	10	98.20	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
247	วิทย์ฯ	วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามสมรรถนะขั้นพื้นฐานของบุคลากรที่ประกอบวิชาชีพในอุตสาหกรรมบริการ : กิจกรรมที่ 1 นักชงมืออาชีพ และการสร้างผู้ประกอบการในธุรกิจกาแฟ	20,100.00	17,084.00	3,016.00	1 มกราคม 2569-31 มกราคม 2569	12 มกราคม 2569-13 มกราคม 2569	25	5	-	26	5	-	92.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
248	วิทย์ฯ	วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การปรับปรุงหลักสูตรและการวิพากษ์หลักสูตร ระดับปริญญาตรี : กิจกรรมย่อยที่ 1 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การปรับปรุงหลักสูตร ระดับปริญญาตรี	34,080.00	9,000.00	25,080.00	1 ตุลาคม 2568-31 กรกฎาคม 2569	31 ธันวาคม 2568-6 กรกฎาคม 2569	-	11	3	-	11	3	85.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
249	วิทย์ฯ	วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การปรับปรุงหลักสูตรและการวิพากษ์หลักสูตร ระดับปริญญาตรี : กิจกรรมย่อยที่ 2 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การวิพากษ์หลักสูตร ระดับปริญญาตรี	34,080.00	7,200.00	26,880.00	1 สิงหาคม 2569-30 กันยายน 2569	8 กันยายน 2569-1 สิงหาคม 2569	-	11	3	-	11	3	90.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ลำดับ	ผลผลิต	หน่วยงาน	โครงการ	งปม.ที่จัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย	งปม.เหลือจ่าย	วัน/เดือน/ปีที่จัดโครงการ		จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ						ร้อยละความพึงพอใจ	สถานะการดำเนินโครงการ
									แผน			ผล				
							แผน	ผล	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก		
250	วิทย์ฯ	วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การปรับปรุงหลักสูตร และการวิพากษ์หลักสูตร วิชาการบัญชี ระดับปริญญาตรี : กิจกรรมที่ 1 สัมมนาเชิงปฏิบัติการการปรับปรุงหลักสูตร ระดับปริญญาตรี	30,000.00	0.00	30,000.00	1 ตุลาคม 2568-31 กรกฎาคม 2569	5 ตุลาคม 2568-19 กรกฎาคม 2569	-	7	3	-	7	3	88.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
251	วิทย์ฯ	วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ	โครงการตรวจรับรองหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569 จากสภาวิศวกร	82,360.00	0.00	82,360.00	1 ตุลาคม 2568-30 กันยายน 2569	12 ตุลาคม 2568-29 สิงหาคม 2569	-	15	6	-	15	6	95.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
252	งบกลาง	วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ	โครงการนิทรรศการวิชาการ ราชมงคลศรีวิชัยแฟร์ (เพิ่มเติม)	200,000.00	190,698.76	9,301.24	1 มกราคม 2569-31 มกราคม 2569	7 มกราคม 2569-9 มกราคม 2569	150	50	300	154	52	474	95.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
253	วิทย์ฯ	วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ	โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ	175,000.00	171,400.00	3,600.00	1 มกราคม 2569-31 มกราคม 2569	28 มกราคม 2569-30 มกราคม 2569	12	5	-	12	5	-	90.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
254	วิทย์ฯ	วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ	โครงการนิทรรศการวิชาการ ราชมงคลศรีวิชัยแฟร์	50,000.00	48,790.00	1,210.00	2 พฤศจิกายน 2568-30 พฤศจิกายน 2568	23 พฤศจิกายน 2568-27 พฤศจิกายน 2568	150	-	-	10	20	200	80.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
255	วิทย์ฯ	วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ	โครงการจัดงาน ทุ่งใหญ่เกษตรแฟร์ ประจำปี 2569	50,000.00	49,250.00	750.00	1 กุมภาพันธ์ 2569-27 กุมภาพันธ์ 2569	31 มกราคม 2569-9 กุมภาพันธ์ 2569	200	10	500	200	10	500	85.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
256	วิทย์ฯ	วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา	19,000.00	18,410.00	590.00	1 มิถุนายน 2569-30 มิถุนายน 2569	18 มิถุนายน 2569	145	25	-	151	53	-	93.25	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
257	วิทย์ฯ	วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ	โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา	22,000.00	22,000.00	0.00	1 เมษายน 2569-30 เมษายน 2569	8 เมษายน 2569	99	21	-	99	35	-	90.25	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ลำดับ	ผลผลิต	หน่วยงาน	โครงการ	งปม.ที่จัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย	งปม.เหลือจ่าย	วัน/เดือน/ปีที่จัดโครงการ		จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ						ร้อยละความพึงพอใจ	สถานะการดำเนินโครงการ
							แผน	ผล	แผน			ผล				
									นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก		
258	วิทย์ฯ	วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ	โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา	8,000.00	6,200.00	1,800.00	1 มกราคม 2569-31 มกราคม 2569	28 มกราคม 2569	50	5	-	50	11	-	93.30	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
259	วิทย์ฯ	วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ	โครงการสร้างคนตามอัตลักษณ์ศรีวิชัย สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาด้วยการฝึกปฏิบัติการสำรวจภาคสนาม	120,650.00	120,395.00	255.00	1 มิถุนายน 2569-30 มิถุนายน 2569	8 มิถุนายน 2569-17 มิถุนายน 2569	30	5	-	30	5	-	85.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
260	วิทย์ฯ	วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามสมรรถนะขั้นพื้นฐานของบุคลากรที่ประกอบวิชาชีพในอุตสาหกรรมบริการ : กิจกรรมที่ 2 การประกอบอาหารในโรงแรม	21,750.00	17,097.00	4,653.00	1 มกราคม 2569-31 มกราคม 2569	22 มกราคม 2569	30	5	-	35	6	-	87.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
261	วิทย์ฯ	วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามสมรรถนะขั้นพื้นฐานของบุคลากรที่ประกอบวิชาชีพในอุตสาหกรรมบริการ : กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาทักษะทางด้านการจัดการโรงแรมและการบริการอย่างสร้างสรรค์	40,400.00	39,280.00	1,120.00	1 สิงหาคม 2569-31 สิงหาคม 2569	20 สิงหาคม 2569-21 สิงหาคม 2569	26	4	-	26	4	-	90.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
262	วิทย์ฯ	วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ	โครงการฝึกซ้อมย่อยบัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2568	39,600.00	39,600.00	0.00	1 กันยายน 2569-30 กันยายน 2569	9 กันยายน 2569-10 กันยายน 2569	10	50	-	10	50	-	96.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
263	วิทย์ฯ	วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ	โครงการต้นกล้าคุณธรรม : เขตพื้นที่นครศรีธรรมราช (ขนอม)	24,450.00	16,500.00	7,950.00	1 สิงหาคม 2569-31 สิงหาคม 2569	29 สิงหาคม 2569	50	5	-	53	5	-	87.75	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
264	วิทย์ฯ	วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ	โครงการ RUTS Freshy Day ประจำปีการศึกษา 2569 : พื้นที่นครศรีธรรมราช ขนอม	71,500.00	71,500.00	0.00	1 กรกฎาคม 2569-31 กรกฎาคม 2569	18 กรกฎาคม 2569	130	20	-	211	24	-	87.30	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
265	วิทย์ฯ	วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ	โครงการ Open Heart Open Mind เปิดรับความต่าง สร้างพลังความเข้าใจ : กิจกรรมย่อยที่ 3 เวทีสร้างสุข (พื้นที่ขนอม)	22,200.00	16,065.00	6,135.00	1 สิงหาคม 2569-31 สิงหาคม 2569	31 สิงหาคม 2569	50	10	-	82	15	-	95.15	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ลำดับ	ผลผลิต	หน่วยงาน	โครงการ	งปม.ที่จัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย	งปม.เหลือจ่าย	วัน/เดือน/ปีที่จัดโครงการ		จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ						ร้อยละความพึงพอใจ	สถานะการดำเนินโครงการ
									แผน			ผล				
							แผน	ผล	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก		
266	ทำนุฯ	คณะบริหารธุรกิจ	โครงการสัจธรรมกับการดำเนินธุรกิจ	88,000.00	8,080.00	79,920.00	1 มีนาคม 2569-31 มีนาคม 2569	18 มีนาคม 2569	450	50	-	500	-	-	85.50	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
267	สังคม	คณะบริหารธุรกิจ	โครงการพัฒนาบุคลากรในสถานประกอบการเพื่อความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ : กิจกรรมย่อยที่ 2 Talent Mobility	200,000.00	110,794.40	89,205.60	1 พฤศจิกายน 2568-31 สิงหาคม 2569	13 มีนาคม 2569-4 สิงหาคม 2569	14	16	116	19	8	140	90.20	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
268	สังคม	คณะบริหารธุรกิจ	โครงการ Unlock เปิดบ้านบริหารธุรกิจ AI & Business Revolution 2026 : กิจกรรมย่อยที่ 3 Future Biz Hub	30,000.00	30,000.00	0.00	1 สิงหาคม 2569-31 สิงหาคม 2569	25 สิงหาคม 2569-26 สิงหาคม 2569	100	15	200	100	15	526	89.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
269	สังคม	คณะบริหารธุรกิจ	โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและวิพากษ์หลักสูตร : ครั้งที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร	83,500.00	77,274.00	6,226.00	1 ธันวาคม 2568-31 ธันวาคม 2568	1 ธันวาคม 2568	-	24	6	-	32	6	85.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
270	สังคม	คณะบริหารธุรกิจ	โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและวิพากษ์หลักสูตร : ครั้งที่ 2 การวิพากษ์หลักสูตร	70,000.00	70,000.00	0.00	1 มกราคม 2569-31 มกราคม 2569	13 มกราคม 2569-16 มกราคม 2569	-	24	6	-	24	7	85.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
271	สังคม	คณะบริหารธุรกิจ	โครงการ Open House BizNext 2026 ก้าวต่อไปสู่เส้นทางธุรกิจที่คุณสร้างได้	257,200.00	255,600.00	1,600.00	1 มกราคม 2569-30 มกราคม 2569	8 มกราคม 2569-9 มกราคม 2569	150	50	300	150	50	300	96.50	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
272	สังคม	คณะบริหารธุรกิจ	โครงการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจด้านหลักเกณฑ์ ระยะเวลา และเงื่อนไขในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย	29,400.00	23,350.00	6,050.00	1 กุมภาพันธ์ 2569-28 กุมภาพันธ์ 2569	18 กุมภาพันธ์ 2569	-	40	-	-	37	-	85.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
273	สังคม	คณะบริหารธุรกิจ	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนผลงานทาง วิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ และระดับรองศาสตราจารย์ : ครั้งที่ 1	14,800.00	14,100.00	700.00	1 กุมภาพันธ์ 2569-27 กุมภาพันธ์ 2569	4 กุมภาพันธ์ 2569	-	32	-	-	30	1	80.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ลำดับ	ผลผลิต	หน่วยงาน	โครงการ	งปม.ที่จัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย	งปม.เหลือจ่าย	วัน/เดือน/ปีที่จัดโครงการ		จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ						ร้อยละความพึงพอใจ	สถานะการดำเนินโครงการ
									แผน			ผล				
							แผน	ผล	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก		
274	สังคม	คณะบริหารธุรกิจ	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนผลงานทาง วิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ และระดับรองศาสตราจารย์ : ครั้งที่ 2	289,200.00	277,500.00	11,700.00	1 มิถุนายน 2569-30 มิถุนายน 2569	9 มิถุนายน 2569-12 มิถุนายน 2569	-	22	2	-	24	2	90.07	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
275	สังคม	คณะบริหารธุรกิจ	โครงการแรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จ : เส้นทางสู่ตำแหน่งทางวิชาการ	81,400.00	41,350.00	40,050.00	1 ธันวาคม 2568-31 ธันวาคม 2568	2 ธันวาคม 2568	-	53	1	-	40	1	90.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
276	สังคม	คณะบริหารธุรกิจ	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ	209,000.00	188,452.00	20,548.00	1 เมษายน 2569-31 พฤษภาคม 2569	28 เมษายน 2569-1 พฤษภาคม 2569	-	22	-	-	22	-	98.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
277	สังคม	คณะบริหารธุรกิจ	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษาคณะบริหารธุรกิจ : กิจกรรมย่อยที่ 1 อบรมให้ความรู้แก่บุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา	17,460.00	17,460.00	0.00	1 พฤศจิกายน 2568-30 พฤศจิกายน 2568	17 พฤศจิกายน 2568	-	25	1	-	25	1	90.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
278	สังคม	คณะบริหารธุรกิจ	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษาคณะบริหารธุรกิจ : กิจกรรมย่อยที่ 2 ศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา	222,000.00	213,310.00	8,690.00	1 ธันวาคม 2568-31 ธันวาคม 2568	6 ธันวาคม 2568-11 ธันวาคม 2568	-	25	-	-	25	-	90.40	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
279	สังคม	คณะบริหารธุรกิจ	โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนสาขาการบัญชีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอน	208,000.00	106,256.42	101,743.58	1 ตุลาคม 2568-30 กันยายน 2569	28 เมษายน 2569-31 กรกฎาคม 2569	-	11	-	-	7	-	100.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
280	สังคม	คณะบริหารธุรกิจ	โครงการหลักสูตรการวางแผนการเงินและการลงทุน เพื่ออนาคตวัยเกษียณ Financial and Investment Planning for Retirement	440,800.00	12,000.00	428,800.00	1 สิงหาคม 2569-31 สิงหาคม 2569	8 สิงหาคม 2569-9 สิงหาคม 2569	-	-	30	-	-	25	91.17	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
281	สังคม	คณะบริหารธุรกิจ	โครงการหลักสูตรการเงินและการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ: Finance and Business Data Analysis	228,000.00	4,800.00	223,200.00	1 สิงหาคม 2569-31 สิงหาคม 2569	27 สิงหาคม 2569-28 สิงหาคม 2569	-	-	20	-	-	16	91.43	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ลำดับ	ผลผลิต	หน่วยงาน	โครงการ	งปม.ที่จัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย	งปม.เหลือจ่าย	วัน/เดือน/ปีที่จัดโครงการ		จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ						ร้อยละความพึงพอใจ	สถานะการดำเนินโครงการ
									แผน			ผล				
							แผน	ผล	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก		
282	สังคม	คณะบริหารธุรกิจ	โครงการสร้างเครือข่ายและส่งเสริมศักยภาพทางธุรกิจสำหรับนักศึกษา	120,000.00	30,000.00	90,000.00	1 มกราคม 2569-30 มกราคม 2569	8 มกราคม 2569	300	50	50	350	50	-	90.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
283	สังคม	คณะบริหารธุรกิจ	โครงการอบรมนักธุรกิจรุ่นใหม่ startup boots up camp	98,800.00	89,160.00	9,640.00	1 ธันวาคม 2568-31 ธันวาคม 2568	13 ธันวาคม 2568-14 ธันวาคม 2568	100	18	2	118	9	2	94.80	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
284	สังคม	คณะบริหารธุรกิจ	โครงการ The New Gen Connector: เก่งคิด เก่งสื่อสาร สร้างเครือข่ายสู่ความสำเร็จ	75,400.00	75,400.00	0.00	1 มิถุนายน 2569-30 มิถุนายน 2569	22 มิถุนายน 2569	44	6	2	44	6	2	98.60	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
285	สังคม	คณะบริหารธุรกิจ	โครงการบริหารโรงงานบริหารแรงงานบริหารสิ่งแวดล้อม	18,900.00	18,300.00	600.00	1 ธันวาคม 2568-31 ธันวาคม 2568	12 ธันวาคม 2568	200	20	30	200	20	30	90.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
286	สังคม	คณะบริหารธุรกิจ	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่องมือ AI เพื่อการทำวิจัย	8,040.00	8,040.00	0.00	1 กรกฎาคม 2569-31 กรกฎาคม 2569	25 กรกฎาคม 2569	10	8	-	15	3	-	80.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
287	สังคม	คณะบริหารธุรกิจ	โครงการบัญชีครัวเรือนและการวางแผนทางการเงินเพื่อความพอเพียง	5,600.00	5,600.00	0.00	1 สิงหาคม 2569-31 สิงหาคม 2569	19 สิงหาคม 2569	35	5	-	40	-	-	80.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
288	สังคม	คณะบริหารธุรกิจ	โครงการ Pitch Competitions International For Innovation and Technology of Startups for Student & Entrepreneurs 2026 : ครั้งที่ 1	472,500.00	446,360.00	26,140.00	1 กุมภาพันธ์ 2569-28 กุมภาพันธ์ 2569	25 กุมภาพันธ์ 2569	200	50	150	250	50	150	97.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
289	สังคม	คณะบริหารธุรกิจ	โครงการเข้าค่ายคุณธรรม	300,000.00	300,000.00	0.00	1 มิถุนายน 2569-30 มิถุนายน 2569	15 มิถุนายน 2569-16 มิถุนายน 2569	1,300	-	-	1,300	-	-	95.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
290	สังคม	คณะบริหารธุรกิจ	โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา	64,000.00	48,000.00	16,000.00	1 มีนาคม 2569-31 มีนาคม 2569	22 มีนาคม 2569	350	50	-	300	50	-	85.50	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ลำดับ	ผลผลิต	หน่วยงาน	โครงการ	งปม.ที่จัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย	งปม.เหลือจ่าย	วัน/เดือน/ปีที่จัดโครงการ		จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ						ร้อยละความพึงพอใจ	สถานะการดำเนินโครงการ
							แผน	ผล	แผน			ผล				
									นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก		
291	สังคม	คณะบริหารธุรกิจ	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา	224,000.00	224,000.00	0.00	1 มิถุนายน 2569-30 มิถุนายน 2569	14 มิถุนายน 2569	1,400	-	-	1,400	-	-	90.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
292	สังคม	คณะบริหารธุรกิจ	โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา	230,000.00	193,200.00	36,800.00	1 มีนาคม 2569-31 มีนาคม 2569	22 มีนาคม 2569	1,400	-	-	1,170	-	-	85.50	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
293	สังคม	คณะบริหารธุรกิจ	โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชีระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในเขตพื้นที่ภาคใต้ ครั้งที่ 16	30,000.00	29,360.00	640.00	1 มกราคม 2569-30 มกราคม 2569	8 มกราคม 2569	20	10	60	29	15	42	80.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
294	สังคม	คณะบริหารธุรกิจ	โครงการการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ในรั้วมหาวิทยาลัย	16,800.00	16,800.00	0.00	1 มิถุนายน 2569-30 มิถุนายน 2569	22 มิถุนายน 2569	270	10	-	316	-	-	80.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
295	สังคม	คณะบริหารธุรกิจ	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียน Manuscript เพื่อการตีพิมพ์วารสารวิชาการ หรือการนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี	30,000.00	26,595.00	3,405.00	1 มีนาคม 2569-31 มีนาคม 2569	18 มีนาคม 2569-19 มีนาคม 2569	30	10	-	49	10	-	80.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
296	วิทย์ฯ	คณะบริหารธุรกิจ	โครงการการประยุกต์ใช้ทักษะจากการเรียนรู้สู่การทำงาน	84,000.00	52,980.00	31,020.00	1 กรกฎาคม 2569-31 กรกฎาคม 2569	10 กรกฎาคม 2569	350	10	1	218	10	1	91.54	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
297	สังคม	คณะบริหารธุรกิจ	โครงการสัมมนาและแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 13	756,200.00	657,930.00	98,270.00	1 มกราคม 2569-28 กุมภาพันธ์ 2569	26 มกราคม 2569-1 กุมภาพันธ์ 2569	38	22	-	27	27	-	98.15	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
298	สังคม	คณะบริหารธุรกิจ	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและอพยพหนีไฟ	215,280.00	185,600.00	29,680.00	1 มกราคม 2569-31 มกราคม 2569	21 มกราคม 2569-22 มกราคม 2569	223	57	-	240	44	4	89.20	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
299	สังคม	คณะบริหารธุรกิจ	โครงการ Smart Biz Ready : ปฐมนิเทศนักศึกษาสู่โลกการทำงานยุคดิจิทัล : กิจกรรมย่อยที่ 1	108,500.00	108,070.80	429.20	1 ตุลาคม 2568-31 ตุลาคม 2568	18 ตุลาคม 2568	930	36	4	984	36	5	90.60	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ลำดับ	ผลผลิต	หน่วยงาน	โครงการ	งปม.ที่จัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย	งปม.เหลือจ่าย	วัน/เดือน/ปีที่จัดโครงการ		จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ						ร้อยละความพึงพอใจ	สถานะการดำเนินโครงการ
							แผน	ผล	แผน			ผล				
									นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก		
300	สังคม	คณะบริหารธุรกิจ	โครงการ Smart Biz Ready : ปฐมนิเทศนักศึกษาสู่โลกการทำงานยุคดิจิทัล : กิจกรรมย่อยที่ 2	50,350.00	47,685.00	2,665.00	1 มีนาคม 2569-31 มีนาคม 2569	14 มีนาคม 2569	370	33	2	17	398	2	89.87	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
301	สังคม	คณะบริหารธุรกิจ	โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา พลังนักปฏิบัติ สู่มืออาชีพ : และการประกวดผลงานสหกิจศึกษา	57,000.00	33,000.00	24,000.00	1 มีนาคม 2569-31 มีนาคม 2569	21 มีนาคม 2569	250	50	20	298	26	12	89.50	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
302	สังคม	คณะบริหารธุรกิจ	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา	2,600.00	2,280.00	320.00	1 กรกฎาคม 2569-31 กรกฎาคม 2569	4 กรกฎาคม 2569	10	5	1	10	4	-	80.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
303	สังคม	คณะบริหารธุรกิจ	โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา	4,100.00	3,600.00	500.00	1 พฤษภาคม 2569-31 พฤษภาคม 2569	30 พฤษภาคม 2569	5	4	1	8	4	1	89.44	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
304	ทำนุฯ	คณะบริหารธุรกิจ	โครงการการสืบศิลป์ผ่านงานศิลป์ร่วมสมัยด้วยสื่อดิจิทัล	37,000.00	33,500.00	3,500.00	1 มกราคม 2569-30 มกราคม 2569	8 มกราคม 2569	500	7	3	400	7	1	90.12	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
305	บริการ	คณะบริหารธุรกิจ	โครงการยกระดับวัฒนธรรมสร้างสรรค์โดยการพัฒนาสินค้าชุมชนสบู่เห็ดแครงน้ำผึ้งเพื่อต่อยอดโอกาสทางธุรกิจ	9,500.00	9,500.00	0.00	1 กุมภาพันธ์ 2569-28 กุมภาพันธ์ 2569	27 กุมภาพันธ์ 2569	5	5	10	-	3	17	91.10	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
306	บริการ	คณะบริหารธุรกิจ	โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์น้ำพริกกากหมูของวิสาหกิจชุมชนบางกล่ำด้วยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และระบบการจัดจำหน่ายเพื่อรายได้สู่เศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน	50,000.00	50,000.00	0.00	1 มีนาคม 2569-30 มิถุนายน 2569	26 มิถุนายน 2569-27 มิถุนายน 2569	2	6	17	-	5	20	100.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
307	บริการ	คณะบริหารธุรกิจ	โครงการสร้างศักยภาพผู้ประกอบการใหม่สู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน	50,000.00	28,400.00	21,600.00	1 มกราคม 2569-31 มกราคม 2569	21 มกราคม 2569-22 มกราคม 2569	-	-	-	-	8	35	93.86	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
308	สังคม	คณะบริหารธุรกิจ	โครงการการพัฒนาและประยุกต์ใช้เครื่องมือ AI เพื่อสนับสนุนการเขียนบทความวิจัย : AI WriteUp	221,200.00	221,200.00	0.00	1 เมษายน 2569-30 เมษายน 2569	17 เมษายน 2569-20 เมษายน 2569	-	23	1	-	22	-	86.10	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
309	สังคม	คณะบริหารธุรกิจ	โครงการ Research to Article Transformation จากวิจัยสู่บทความวิชาการ : ครั้งที่ 1	21,600.00	21,600.00	0.00	1 ตุลาคม 2568-31 ตุลาคม 2568	19 ตุลาคม 2568	200	10	-	219	10	-	96.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ลำดับ	ผลผลิต	หน่วยงาน	โครงการ	งปม.ที่จัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย	งปม.เหลือจ่าย	วัน/เดือน/ปีที่จัดโครงการ		จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ						ร้อยละความพึงพอใจ	สถานะการดำเนินโครงการ
									แผน			ผล				
							แผน	ผล	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก		
310	สังคม	คณะบริหารธุรกิจ	โครงการ Research to Article Transformation จากวิจัยสู่บทความวิชาการ : ครั้งที่ 2	21,600.00	21,600.00	0.00	1 กุมภาพันธ์ 2569-28 กุมภาพันธ์ 2569	28 กุมภาพันธ์ 2569	200	10	-	230	10	-	97.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
311	บริการ	คณะบริหารธุรกิจ	โครงการการจัดการการตลาดและการตลาดออนไลน์ เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันสำหรับวิสาหกิจชุมชนบางดานศิลปะประดิษฐ์	16,800.00	16,800.00	0.00	1 มกราคม 2569-31 มกราคม 2569	14 มกราคม 2569-15 มกราคม 2569	2	8	20	2	12	20	83.61	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
312	บริการ	คณะบริหารธุรกิจ	โครงการยกระดับวัฒนธรรมสร้างสรรค์เส้นสายลายถักเพื่อสืบสานหัตกรรมภาคใต้และต่อยอดโอกาสทางธุรกิจ	20,600.00	20,600.00	0.00	1 มกราคม 2569-31 มีนาคม 2569	19 กุมภาพันธ์ 2569	5	15	20	25	12	20	83.10	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
313	บริการ	คณะบริหารธุรกิจ	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ basic Mobile Application with Thunkable	5,760.00	5,760.00	0.00	1 มกราคม 2569-30 มกราคม 2569	8 มกราคม 2569	-	6	26	-	3	32	95.38	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
314	สังคม	คณะบริหารธุรกิจ	โครงการเสริมพลังการเรียนรู้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถนักการตลาดรุ่นเยาว์บนฐานสมรรถนะผู้ประกอบการและนวัตกรรมการตลาดยั่งยืน	52,760.00	52,760.00	0.00	1 มิถุนายน 2569-30 มิถุนายน 2569	19 มิถุนายน 2569	300	10	1	300	10	1	94.02	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
315	สังคม	คณะบริหารธุรกิจ	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน คณะบริหารธุรกิจ	209,100.00	162,500.00	46,600.00	1 พฤษภาคม 2569-31 พฤษภาคม 2569	10 พฤษภาคม 2569-13 พฤษภาคม 2569	-	35	-	-	29	-	91.80	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
316	สังคม	คณะบริหารธุรกิจ	โครงการทบทวนและกำหนดแผนปฏิบัติงานประจำปีตามภารกิจยุทธศาสตร์	90,000.00	81,000.00	9,000.00	1 ธันวาคม 2568-31 ธันวาคม 2568	18 ธันวาคม 2568-19 ธันวาคม 2568	-	45	-	-	47	-	96.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
317	สังคม	คณะบริหารธุรกิจ	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านการเงินการคลัง	160,000.00	156,550.00	3,450.00	1 พฤศจิกายน 2568-30 พฤศจิกายน 2568	12 พฤศจิกายน 2568-14 พฤศจิกายน 2568	-	25	-	-	24	-	96.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
318	สังคม	คณะบริหารธุรกิจ	โครงการการจัดการความรู้ เพื่อแสวงหา Good Practice และนำไปสู่แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)	16,500.00	16,500.00	0.00	1 กุมภาพันธ์ 2569-28 กุมภาพันธ์ 2569	27 กุมภาพันธ์ 2569	-	39	2	-	35	2	87.60	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ลำดับ	ผลผลิต	หน่วยงาน	โครงการ	งปม.ที่จัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย	งปม.เหลือจ่าย	วัน/เดือน/ปีที่จัดโครงการ		จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ						ร้อยละความพึงพอใจ	สถานะการดำเนินโครงการ
									แผน			ผล				
							แผน	ผล	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก		
319	วิทย์ฯ	คณะบริหารธุรกิจ	โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจ	350,000.00	350,000.00	0.00	1 ธันวาคม 2568-31 ธันวาคม 2568	26 ธันวาคม 2568	-	-	4,000	-	-	4,000	96.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
320	ทำนุฯ	กองพัฒนานักศึกษา	โครงการกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา : รอมฎอนสัมพันธ์ มทร.ศรีวิชัย	84,400.00	84,100.00	300.00	1 กุมภาพันธ์ 2569-28 กุมภาพันธ์ 2569	23 มีนาคม 2569-25 มีนาคม 2569	410	-	-	370	18	51	93.33	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
321	ทำนุฯ	วิทยาลัยรัตภูมิ	โครงการกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา : รอมฎอนสัมพันธ์ มทร.ศรีวิชัย	26,400.00	26,400.00	0.00	1 กุมภาพันธ์ 2569-28 กุมภาพันธ์ 2569	24 กุมภาพันธ์ 2569	600	80	80	111	24	7	86.40	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
322	วิทย์ฯ	วิทยาลัยรัตภูมิ	โครงการพี่ชวนน้องก้าวสู่รั้ว มทร.ศรีวิชัย วิทยาลัยรัตภูมิ และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการแนะแนว	40,000.00	40,000.00	0.00	1 พฤศจิกายน 2568-28 กุมภาพันธ์ 2569	19 มกราคม 2569-26 กุมภาพันธ์ 2569	-	-	5,000	-	-	5,000	85.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
323	สังคม	วิทยาลัยรัตภูมิ	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยรัตภูมิ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	90,000.00	82,880.00	7,120.00	1 ตุลาคม 2568-30 กันยายน 2569	3 มิถุนายน 2569-5 มิถุนายน 2569	-	45	-	-	43	-	87.30	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
324	วิทย์ฯ	วิทยาลัยรัตภูมิ	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านประกันคุณภาพการศึกษา	20,000.00	19,700.00	300.00	1 ตุลาคม 2568-30 กันยายน 2569	26 เมษายน 2569-27 เมษายน 2569	-	40	-	-	46	-	86.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
325	สังคม	วิทยาลัยรัตภูมิ	โครงการพัฒนาศักยภาพห้องสมุด	81,620.00	80,338.00	1,282.00	1 ตุลาคม 2568-30 กันยายน 2569	19 กุมภาพันธ์ 2569-30 มีนาคม 2569	420	10	-	420	10	-	84.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
326	วิทย์ฯ	วิทยาลัยรัตภูมิ	โครงการศึกษาดูงานด้านวิชาชีพ	25,000.00	25,000.00	0.00	1 ตุลาคม 2568-30 กันยายน 2569	31 มกราคม 2569-27 กุมภาพันธ์ 2569	235	20	-	240	20	-	89.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
327	วิทย์ฯ	วิทยาลัยรัตภูมิ	โครงการปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษาและประกวดผลงานสหกิจศึกษา	8,000.00	8,000.00	0.00	1 มีนาคม 2569-30 เมษายน 2569	26 มีนาคม 2569	90	20	-	90	25	-	85.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
328	วิทย์ฯ	วิทยาลัยรัตภูมิ	โครงการ RPC ยางนาดอกใหม่หัวใจคุณธรรม	40,000.00	39,996.00	4.00	1 มิถุนายน 2569-31 กรกฎาคม 2569	24 มิถุนายน 2569	230	40	-	283	37	2	86.40	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ลำดับ	ผลผลิต	หน่วยงาน	โครงการ	งปม.ที่จัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย	งปม.เหลือจ่าย	วัน/เดือน/ปีที่จัดโครงการ		จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ						ร้อยละความพึงพอใจ	สถานะการดำเนินโครงการ
									แผน			ผล				
							แผน	ผล	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก		
329	วิทย์ฯ	วิทยาลัยรัตภูมิ	โครงการแข่งขันกีฬาภายใน มทร.ศรีวิชัยครั้งที่ 17	100,000.00	100,000.00	0.00	1 สิงหาคม 2569-31 สิงหาคม 2569	2 สิงหาคม 2569-8 สิงหาคม 2569	85	15	-	85	15	-	81.80	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
330	วิทย์ฯ	วิทยาลัยรัตภูมิ	โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา	12,000.00	11,983.00	17.00	1 มีนาคม 2569-30 เมษายน 2569	25 มีนาคม 2569	210	30	-	215	38	3	83.41	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
331	วิทย์ฯ	วิทยาลัยรัตภูมิ	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมศักยภาพนิสิต เพื่อนช่วยเพื่อน	5,000.00	4,999.00	1.00	1 ธันวาคม 2568-31 มกราคม 2569	17 ธันวาคม 2568-17 พฤศจิกายน 2568	40	10	-	54	10	2	85.20	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
332	สังคม	วิทยาลัยรัตภูมิ	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา	20,000.00	20,000.00	0.00	1 มิถุนายน 2569-31 กรกฎาคม 2569	23 กรกฎาคม 2569	250	40	140	255	35	200	87.40	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
333	สังคม	วิทยาลัยรัตภูมิ	โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	40,000.00	40,000.00	0.00	1 มิถุนายน 2569-31 กรกฎาคม 2569	11 กรกฎาคม 2569	110	40	20	120	50	-	84.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
334	สังคม	วิทยาลัยรัตภูมิ	โครงการสัมมนาทางวิชาการและแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 13	150,000.00	150,000.00	0.00	1 มกราคม 2569-28 กุมภาพันธ์ 2569	25 มกราคม 2569-30 มกราคม 2569	20	8	-	26	11	-	80.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
335	สังคม	วิทยาลัยรัตภูมิ	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การปรับปรุงหลักสูตรและการวิพากษ์หลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	30,000.00	28,800.00	1,200.00	1 ตุลาคม 2568-30 กันยายน 2569	13 มีนาคม 2569-7 เมษายน 2569	-	14	12	-	24	29	85.81	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
336	วิทย์ฯ	วิทยาลัยรัตภูมิ	โครงการนิทรรศการวิชาการ ราชมงคลศรีวิชัยแฟร์	150,000.00	150,000.00	0.00	1 มกราคม 2569-30 มกราคม 2569	7 มกราคม 2569-8 มกราคม 2569	150	15	200	150	15	200	85.08	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
337	วิทย์ฯ	วิทยาลัยรัตภูมิ	โครงการสัปดาห์วิชาการครั้งที่ 10	200,000.00	199,956.00	44.00	1 มกราคม 2569-30 มกราคม 2569	7 มกราคม 2569-8 มกราคม 2569	120	45	135	120	45	135	90.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
338	วิทย์ฯ	วิทยาลัยรัตภูมิ	โครงการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์ และสาขาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร	20,000.00	19,600.00	400.00	1 ตุลาคม 2568-30 กันยายน 2569	15 มีนาคม 2569-23 มีนาคม 2569	-	10	8	-	10	18	87.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ลำดับ	ผลผลิต	หน่วยงาน	โครงการ	งปม.ที่จัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย	งปม.เหลือจ่าย	วัน/เดือน/ปีที่จัดโครงการ		จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ						ร้อยละความพึงพอใจ	สถานะการดำเนินโครงการ
									แผน			ผล				
							แผน	ผล	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก		
339	วิทย์ฯ	วิทยาลัยรัตภูมิ	โครงการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า	20,000.00	19,270.00	730.00	1 ตุลาคม 2568-30 กันยายน 2569	15 ธันวาคม 2568-19 ธันวาคม 2568	-	15	10	-	23	15	85.70	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
340	วิทย์ฯ	วิทยาลัยรัตภูมิ	โครงการเปิดบ้านนิทรรศการ วิทยาลัยรัตภูมิ	36,700.00	36,700.00	0.00	1 สิงหาคม 2569-31 สิงหาคม 2569	20 สิงหาคม 2569	120	40	140	120	50	140	88.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
341	งบกลาง	วิทยาลัยรัตภูมิ	โครงการนิทรรศการวิชาการ ราชมงคลศรีวิชัยแฟร์ (เพิ่มเติม)	16,200.00	16,200.00	0.00	1 มกราคม 2569-31 มกราคม 2569	7 มกราคม 2569-8 มกราคม 2569	-	-	-	-	-	-	85.08	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
342	วิทย์ฯ	วิทยาลัยรัตภูมิ	โครงการสัมมนาทางวิชาการและแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 13	20,000.00	13,264.00	6,736.00	1 มกราคม 2569-31 มกราคม 2569	25 มกราคม 2569-29 มกราคม 2569	26	11	-	26	11	-	80.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
343	วิทย์ฯ	วิทยาลัยรัตภูมิ	โครงการ RUTS Freshy Day ประจำปีการศึกษา 2569 : พื้นที่รัตภูมิ	75,700.00	75,700.00	0.00	1 กรกฎาคม 2569-31 กรกฎาคม 2569	16 กรกฎาคม 2569	270	20	-	270	25	-	85.10	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
344	วิทย์ฯ	วิทยาลัยรัตภูมิ	โครงการ Open Heart Open Mind เปิดรับความต่าง สร้างพลังความเข้าใจ : กิจกรรมย่อยที่ 3 เวทีสร้างสุข (พื้นที่รัตภูมิ)	23,700.00	18,700.00	5,000.00	1 สิงหาคม 2569-31 สิงหาคม 2569	18 สิงหาคม 2569	100	10	-	100	10	3	83.33	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
345	วิจัยและนวัตกรรม	สถาบันวิจัยและพัฒนา	โครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยสถาบัน (Routine to Research)	100,000.00	83,040.00	16,960.00	1 มกราคม 2569-30 มกราคม 2569	13 มกราคม 2569-14 มกราคม 2569	-	60	-	-	40	-	98.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
346	วิจัยและนวัตกรรม	สถาบันวิจัยและพัฒนา	โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2569 : กิจกรรมที่ 3 จัดนิทรรศการผลงานวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง ประจำปี 2569	400,000.00	247,956.00	152,044.00	1 สิงหาคม 2569-30 กันยายน 2569	30 สิงหาคม 2569-2 กันยายน 2569	-	8	-	-	15	-	98.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
347	วิจัยและนวัตกรรม	สถาบันวิจัยและพัฒนา	โครงการพัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกับสถานประกอบการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน	250,000.00	44,528.00	205,472.00	1 มกราคม 2569-30 มกราคม 2569	23 กุมภาพันธ์ 2569-24 กุมภาพันธ์ 2569	-	50	20	-	50	20	95.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
348	วิจัยและนวัตกรรม	สถาบันวิจัยและพัฒนา	โครการเตรียมความพร้อมการขอรับรองคุณภาพจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ National Ethics Committee Accreditation System of Thailand (NECAST)	145,000.00	67,762.00	77,238.00	1 มิถุนายน 2569-30 มิถุนายน 2569	9 มิถุนายน 2569-10 มิถุนายน 2569	-	25	5	-	15	5	95.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ลำดับ	ผลผลิต	หน่วยงาน	โครงการ	งปม.ที่จัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย	งปม.เหลือจ่าย	วัน/เดือน/ปีที่จัดโครงการ		จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ						ร้อยละความพึงพอใจ	สถานะการดำเนินโครงการ
									แผน			ผล				
							แผน	ผล	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก		
349	วิจัยและนวัตกรรม	สถาบันวิจัยและพัฒนา	โครงการประชุมกองบรรณาธิการวารสาร Recent Science and Technology	100,000.00	67,320.00	32,680.00	1 พฤษภาคม 2569-29 พฤษภาคม 2569	4 มิถุนายน 2569-5 มิถุนายน 2569	-	20	5	-	20	1	98.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
350	วิจัยและนวัตกรรม	สถาบันวิจัยและพัฒนา	โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2569 : กิจกรรมที่ 1 การสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง	100,000.00	57,740.00	42,260.00	1 พฤษภาคม 2569-31 พฤษภาคม 2569	11 พฤษภาคม 2569-13 พฤษภาคม 2569	-	13	-		9		96.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
351	วิจัยและนวัตกรรม	สถาบันวิจัยและพัฒนา	โครงการจัดนิทรรศการ นวัตกรรม และผลงานสิ่งประดิษฐ์ มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ Thailand Research Expo 2026	250,000.00	213,642.00	36,358.00	1 มิถุนายน 2569-30 มิถุนายน 2569	21 มิถุนายน 2569-25 มิถุนายน 2569	-	10	-	-	4	-	95.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
352	วิจัยและนวัตกรรม	สถาบันวิจัยและพัฒนา	โครงการ รางวัลเพชรศรีวิชัย : เชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2569	300,000.00	286,060.00	13,940.00	1 มกราคม 2569-30 มกราคม 2569	18 มกราคม 2569-20 มกราคม 2569	-	170	-	-	150	19	95.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
353	วิจัยและนวัตกรรม	สถาบันวิจัยและพัฒนา	โครงการปฐมนิเทศนักวิจัย (RUTS Research Orientation and Presentation Day)	300,000.00	271,008.00	28,992.00	1 พฤศจิกายน 2568-30 พฤศจิกายน 2568	17 กรกฎาคม 2569-18 กรกฎาคม 2569	-	213	7	-	200	-	96.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
354	วิจัยและนวัตกรรม	สถาบันวิจัยและพัฒนา	โครงการพัฒนาข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย	400,000.00	175,500.00	224,500.00	1 มกราคม 2569	13 มกราคม 2569-14 มกราคม 2569	-	150	-	-	141	-	98.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
355	วิทย์ฯ	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจสอบป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ Cyber Security (เงินค่าบริการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย)	48,200.00	45,660.00	2,540.00	1 พฤษภาคม 2569-31 พฤษภาคม 2569	27 พฤษภาคม 2569-28 พฤษภาคม 2569	-	30	-	-	35	-	99.54	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
356	วิทย์ฯ	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการเขียนหนังสือและตำรา พื้นที่วิทยาเขต (เงินค่าบริการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย)	75,700.00	72,331.49	3,368.51	1 พฤศจิกายน 2568-30 พฤศจิกายน 2568	17 พฤศจิกายน 2568-20 พฤศจิกายน 2568	-	40	-	-	79	-	98.99	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ลำดับ	ผลผลิต	หน่วยงาน	โครงการ	งปม.ที่จัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย	งปม.เหลือจ่าย	วัน/เดือน/ปีที่จัดโครงการ		จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ						ร้อยละความพึงพอใจ	สถานะการดำเนินโครงการ
									แผน			ผล				
							แผน	ผล	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก		
357	วิทย์ฯ	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	โครงการสัมมนาเชิงยุทธศาสตร์เพื่อทบทวนทิศทางและจัดทำแผนแม่บทการเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัล (เงินค่าบริการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย)	151,500.00	144,640.00	6,860.00	1 เมษายน 2569-30 เมษายน 2569	21 เมษายน 2569-23 เมษายน 2569	-	60	-	-	61	-	99.43	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
358	สังคม	สำนักงานวิทยาเขตตรัง	โครงการพัฒนาศักยภาพหอสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง (เงินค่าบำรุงห้องสมุด) : กิจกรรมย่อยที่ 1 การจัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง ทรัพยากรสารสนเทศ และวัสดุอุปกรณ์หอสมุดมทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง	226,840.00	107,493.00	119,347.00	1 ตุลาคม 2568-30 กันยายน 2569	30 กันยายน 2568-29 กันยายน 2569	200	10	10	400	30	20	94.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
359	สังคม	สำนักงานวิทยาเขตตรัง	โครงการพัฒนาศักยภาพหอสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง (เงินค่าบำรุงห้องสมุด) : กิจกรรมย่อยที่ 2 กิจกรรม Library on Tour	5,000.00	4,992.50	7.50	1 ตุลาคม 2568-30 กันยายน 2569	30 กันยายน 2568-29 กันยายน 2569	30	10	-	150	15	-	94.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
360	สังคม	สำนักงานวิทยาเขตตรัง	โครงการพัฒนาศักยภาพหอสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง (เงินค่าบำรุงห้องสมุด) : กิจกรรมย่อยที่ 3 แนะนำความรู้ด้านการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศและด้านทักษะการเรียนรู้สมรรถนะแห่งอนาคต	5,000.00	4,992.50	7.50	1 ตุลาคม 2568-30 กันยายน 2569	30 กันยายน 2568-29 กันยายน 2569	100	5	-	210	10	-	96.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
361	วิทย์ฯ	สำนักงานวิทยาเขตตรัง	โครงการสำรวจและจัดทำผังแนวเขตพื้นที่ฯ วิทยาเขตตรัง (โซนล่าง)	40,500.00	32,400.00	8,100.00	1 พฤษภาคม 2569-31 พฤษภาคม 2569	10 พฤษภาคม 2569-13 พฤษภาคม 2569	6	7	2	4	10	3	98.85	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
362	วิทย์ฯ	สำนักงานวิทยาเขตตรัง	โครงการกีฬาสิเกาสัมพันธ์ ครั้งที่ 30	200,000.00	192,400.00	7,600.00	1 มีนาคม 2569-30 เมษายน 2569	22 มีนาคม 2569-2 เมษายน 2569	-	100	300	-	100	314	97.36	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
363	วิทย์ฯ	สำนักงานวิทยาเขตตรัง	โครงการน้อมถวายสักการะพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	100,000.00	52,837.40	47,162.60	1 กุมภาพันธ์ 2569-27 กุมภาพันธ์ 2569	27 กุมภาพันธ์ 2569-2 มีนาคม 2569	-	39	-	-	33	-	87.45	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ลำดับ	ผลผลิต	หน่วยงาน	โครงการ	งปม.ที่จัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย	งปม.เหลือจ่าย	วัน/เดือน/ปีที่จัดโครงการ		จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ						ร้อยละความพึงพอใจ	สถานะการดำเนินโครงการ
							แผน	ผล	แผน			ผล				
									นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก		
364	ทำนุฯ	สำนักงานวิทยาเขตตรัง	โครงการกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา : รอมฎอนสัมพันธ์ มทร.ศรีวิชัย	26,400.00	26,100.00	300.00	1 กุมภาพันธ์ 2569-28 กุมภาพันธ์ 2569	24 กุมภาพันธ์ 2569	120	-	-	100	20	10	96.70	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
365	วิทย์ฯ	สำนักงานวิทยาเขตตรัง	โครงการ RUTS Freshy Day ประจำปีการศึกษา 2569 : พื้นที่ตรัง	78,100.00	78,100.00	0.00	1 กรกฎาคม 2569-31 กรกฎาคม 2569	17 กรกฎาคม 2569	350	20	-	395	28	-	91.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
366	วิทย์ฯ	สำนักงานวิทยาเขตตรัง	โครงการ Open Heart Open Mind เปิดรับความต่าง สร้างพลังความเข้าใจ : กิจกรรมย่อยที่ 3 เวทีสร้างสุข (พื้นที่ตรัง)	28,700.00	26,900.00	1,800.00	1 สิงหาคม 2569-31 สิงหาคม 2569	18 สิงหาคม 2569	100	10	-	100	11	-	97.75	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
367	งบกลาง	สำนักงานวิทยาเขตตรัง	โครงการนิทรรศการวิชาการ ราชมงคลศรีวิชัยแฟร์ (เพิ่มเติม)	6,700.00	6,700.00	0.00	1 มกราคม 2569-31 มกราคม 2569	8 มกราคม 2569-9 มกราคม 2569	200	50	250	335	139	694	93.85	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
368	วิทย์ฯ	สำนักงานวิทยาเขตตรัง	โครงการเชื่อมโยงเครือข่าย 8 สถาบันอุดมศึกษา 3 องค์กรภาคเอกชนในจังหวัดตรัง	12,000.00	9,200.00	2,800.00	1 เมษายน 2569-31 พฤษภาคม 2569	11 พฤษภาคม 2569	-	8	22	-	6	17	91.72	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
369	วิทย์ฯ	สำนักงานวิทยาเขตตรัง	โครงการนิทรรศการวิชาการ ราชมงคลศรีวิชัยแฟร์	250,000.00	240,340.00	9,660.00	1 พฤศจิกายน 2568-30 พฤศจิกายน 2568	8 มกราคม 2569-9 มกราคม 2569	200	50	250	335	139	694	93.85	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
370	วิทย์ฯ	สำนักงานวิทยาเขตตรัง	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย	20,000.00	17,198.43	2,801.57	1 มกราคม 2569-31 มกราคม 2569	27 มกราคม 2569	150	50	-	158	56	-	94.30	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
371	วิทย์ฯ	สำนักงานวิทยาเขตตรัง	โครงการเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2568	20,000.00	20,000.00	0.00	1 กันยายน 2569-30 กันยายน 2569	9 กันยายน 2569-10 กันยายน 2569	10	90	200	10	104	135	98.93	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
372	วิทย์ฯ	สำนักงานวิทยาเขตตรัง	โครงการต้นกล้าคุณธรรม : วิทยาเขตตรัง	117,960.00	19,500.00	98,460.00	1 สิงหาคม 2569-31 สิงหาคม 2569	28 สิงหาคม 2569	60	10	-	62	10	-	90.50	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
373	งบกลาง	สำนักงานวิทยาเขตตรัง	โครงการหนึ่งความดี ล้านความรัก ภูมิใจภักดิ์พระพันปีหลวง	25,000.00	19,864.45	5,135.55	21 มกราคม 2569	21 มกราคม 2569	800	200	-	481	126	34	84.52	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ลำดับ	ผลผลิต	หน่วยงาน	โครงการ	งปม.ที่จัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย	งปม.เหลือจ่าย	วัน/เดือน/ปีที่จัดโครงการ		จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ						ร้อยละความพึงพอใจ	สถานะการดำเนินโครงการ
									แผน			ผล				
							แผน	ผล	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก		
374	วิทย์ฯ	สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราชพื้นที่ทุ่งใหญ่	โครงการเปิดบ้านศรีวิชัย RUTS Open House	109,000.00	96,039.00	12,961.00	1 ตุลาคม 2568-30 กันยายน 2569	3 กุมภาพันธ์ 2569	10	33	1,080	10	33	1,090	97.16	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
375	วิทย์ฯ	สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราชพื้นที่ทุ่งใหญ่	โครงการจัดงาน ทุ่งใหญ่เกษตรแฟร์ ประจำปี 2569	550,000.00	536,620.00	13,380.00	1 กุมภาพันธ์ 2569-31 มีนาคม 2569	31 มกราคม 2569-9 กุมภาพันธ์ 2569	200	150	1,150	200	150	1,150	93.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
376	วิทย์ฯ	สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราชพื้นที่ทุ่งใหญ่	โครงการนิทรรศการวิชาการ ราชมงคลศรีวิชัยแฟร์	300,000.00	274,500.00	25,500.00	1 พฤศจิกายน 2568-30 พฤศจิกายน 2568	23 พฤศจิกายน 2568-27 พฤศจิกายน 2568	500	150	1,500	831	240	1,110	85.40	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
377	วิทย์ฯ	สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราชพื้นที่ทุ่งใหญ่	โครงการสนับสนุนกิจกรรมเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช	96,600.00	64,750.00	31,850.00	1 ตุลาคม 2568-30 กันยายน 2569	12 มีนาคม 2569-14 มีนาคม 2569	160	25	-	180	45	20	96.33	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
378	วิทย์ฯ	สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราชพื้นที่ทุ่งใหญ่	โครงการเสริมสร้างทักษะด้านความปลอดภัยและป้องกันภัยพิบัติ	40,000.00	38,400.00	1,600.00	1 สิงหาคม 2569-31 สิงหาคม 2569	27 สิงหาคม 2569	170	10	-	86	25	-	94.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
379	วิทย์ฯ	สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราชพื้นที่ทุ่งใหญ่	โครงการวันเปิดหอ หอพักน่าอยู่ รู้ทันอัคคีภัย (พื้นที่ทุ่งใหญ่)	41,000.00	40,495.00	505.00	1 สิงหาคม 2569-31 สิงหาคม 2569	24 สิงหาคม 2569	100	20	10	127	25	10	85.30	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
380	วิทย์ฯ	สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราชพื้นที่ทุ่งใหญ่	โครงการทำบุญหอพัก (พื้นที่ไสใหญ่)	30,000.00	29,700.00	300.00	1 ธันวาคม 2568-31 ธันวาคม 2568	17 ธันวาคม 2568	130	25	5	135	47	11	97.58	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
381	วิทย์ฯ	สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราชพื้นที่ทุ่งใหญ่	โครงการสายโยง สายใย ไสใหญ่ 90 ปี	100,000.00	99,960.00	40.00	1 พฤศจิกายน 2568-31 ธันวาคม 2568	23 พฤศจิกายน 2568-27 พฤศจิกายน 2568	500	200	300	150	220	115	87.50	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
382	วิทย์ฯ	สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราชพื้นที่ทุ่งใหญ่	โครงการวันไหว้ครู	39,000.00	25,000.00	14,000.00	1 กรกฎาคม 2569-31 สิงหาคม 2569	15 กรกฎาคม 2569	670	130	-	1,000	150	-	83.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ลำดับ	ผลผลิต	หน่วยงาน	โครงการ	งปม.ที่จัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย	งปม.เหลือจ่าย	วัน/เดือน/ปีที่จัดโครงการ		จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ						ร้อยละความพึงพอใจ	สถานะการดำเนินโครงการ
									แผน			ผล				
							แผน	ผล	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก		
383	วิทย์ฯ	สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่	โครงการฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร : กิจกรรมที่ 1 ฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร พื้นที่ไสใหญ่	164,000.00	164,000.00	0.00	1 กันยายน 2569-30 กันยายน 2569	11 กันยายน 2569	500	130	220	496	130	235	96.71	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
384	วิทย์ฯ	สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่	โครงการฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร : กิจกรรมที่ 2 ฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร พื้นที่ทุ่งใหญ่	108,000.00	107,999.00	1.00	1 กันยายน 2569-30 กันยายน 2569	9 กันยายน 2569-10 กันยายน 2569	100	40	30	110	45	32	93.67	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
385	ทำนุฯ	สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่	โครงการวันพ่อแห่งชาติ	8,000.00	7,950.00	50.00	1 ธันวาคม 2568-31 ธันวาคม 2568	2 ธันวาคม 2568	70	75	15	13	185	8	96.34	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
386	ทำนุฯ	สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	8,000.00	8,000.00	0.00	1 เมษายน 2569-30 เมษายน 2569	1 เมษายน 2569	30	115	10	40	182	2	92.33	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
387	ทำนุฯ	สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี	8,000.00	7,950.00	50.00	1 มิถุนายน 2569-30 มิถุนายน 2569	27 พฤษภาคม 2569	10	133	7	8	92	7	93.65	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
388	ทำนุฯ	สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	13,000.00	9,920.00	3,080.00	1 กรกฎาคม 2569-31 กรกฎาคม 2569	26 กรกฎาคม 2569	130	60	10	10	70	1	94.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
389	วิทย์ฯ	สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่	โครงการ RUTS Freshy Day ประจำปีการศึกษา 2569 : พื้นที่นครศรีธรรมราช ไสใหญ่	145,900.00	0.00	145,900.00	1 กรกฎาคม 2569-31 กรกฎาคม 2569	15 กรกฎาคม 2569	800	30	-	835	41	-	83.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
390	วิทย์ฯ	สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่	โครงการ RUTS Freshy Day ประจำปีการศึกษา 2569 : พื้นที่นครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่	72,100.00	0.00	72,100.00	1 กรกฎาคม 2569-31 กรกฎาคม 2569	18 กรกฎาคม 2569	150	20	-	166	30	40	91.07	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
391	วิทย์ฯ	สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่	โครงการ Open Heart Open Mind เปิดรับความต่าง สร้างพลังความเข้าใจ : กิจกรรมย่อยที่ 3 เวทีสร้างสุข (พื้นที่ทุ่งใหญ่)	23,700.00	19,250.00	4,450.00	1 สิงหาคม 2569-31 สิงหาคม 2569	15 สิงหาคม 2569	100	10	-	240	9	-	92.08	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ลำดับ	ผลผลิต	หน่วยงาน	โครงการ	งปม.ที่จัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย	งปม.เหลือจ่าย	วัน/เดือน/ปีที่จัดโครงการ		จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ						ร้อยละความพึงพอใจ	สถานะการดำเนินโครงการ
									แผน			ผล				
							แผน	ผล	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก		
392	วิทย์ฯ	สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่	โครงการ Open Heart Open Mind เปิดรับความต่าง สร้างพลังความเข้าใจ : กิจกรรมย่อยที่ 3 เวทีสร้างสุข (พื้นที่ไสใหญ่)	30,350.00	12,850.00	17,500.00	1 สิงหาคม 2569-31 สิงหาคม 2569	26 สิงหาคม 2569	150	15	-	163	43	-	89.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
393	วิทย์ฯ	สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่	โครงการต้นกล้าคุณธรรม : เขตพื้นที่นครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่ ไสใหญ่)	28,900.00	0.00	28,900.00	1 สิงหาคม 2569-31 สิงหาคม 2569	28 สิงหาคม 2569	100	10	-	105	15	-	90.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
394	ทำนุฯ	สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่	โครงการสืบสานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ	20,000.00	20,000.00	0.00	1 กุมภาพันธ์ 2569-31 มีนาคม 2569	2 มีนาคม 2569	150	70	-	37	60	4	90.58	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
395	ทำนุฯ	สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่	โครงการสืบสานประเพณีถวายน้ำปานะงานปริวาสกรรมและปฏิบัติธรรม	4,000.00	4,000.00	0.00	1 กุมภาพันธ์ 2569-28 กุมภาพันธ์ 2569	19 กุมภาพันธ์ 2569	20	20	-	15	46	-	93.23	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
396	ทำนุฯ	สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่	โครงการสืบสานประเพณีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ	43,000.00	43,000.00	0.00	1 เมษายน 2569-30 เมษายน 2569	9 เมษายน 2569-10 เมษายน 2569	-	175	25	-	192	23	93.69	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
397	ทำนุฯ	สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่	โครงการสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา	26,500.00	26,259.00	241.00	1 กรกฎาคม 2569-31 กรกฎาคม 2569	22 กรกฎาคม 2569	140	55	5	61	47	-	87.25	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
398	ทำนุฯ	สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่	โครงการกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา : รอมฎอนสัมพันธ์ มทร.ศรีวิชัย	42,800.00	39,200.00	3,600.00	1 มีนาคม 2569-31 มีนาคม 2569	10 มีนาคม 2569	120	-	-	149	51	12	93.50	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
399	วิทย์ฯ	สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่	โครงการเปลี่ยน IDEA เป็น I Do สู่ Green Campus	55,100.00	39,510.00	15,590.00	1 ตุลาคม 2568-30 กันยายน 2569	7 กันยายน 2569	50	20	-	27	28	2	99.30	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
400	วิทย์ฯ	สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จ	200,000.00	200,000.00	0.00	1 ธันวาคม 2568-31 ธันวาคม 2568	24 ธันวาคม 2568-29 ธันวาคม 2568	-	330	50	-	320	60	99.30	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ลำดับ	ผลผลิต	หน่วยงาน	โครงการ	งปม.ที่จัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย	งปม.เหลือจ่าย	วัน/เดือน/ปีที่จัดโครงการ		จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ						ร้อยละความพึงพอใจ	สถานะการดำเนินโครงการ
							แผน	ผล	แผน			ผล				
									นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก		
401	วิทย์ฯ	สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่วัฒนธรรมองค์กรดิจิทัล	160,000.00	158,800.00	1,200.00	1 กันยายน 2569-30 กันยายน 2569	24 กันยายน 2569-25 กันยายน 2569	-	270	50	-	273	50	98.93	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
402	สังคม	สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่	โครงการพัฒนาศักยภาพห้องสมุด (เงินค่าบำรุงห้องสมุด)	34,880.00	28,930.00	5,950.00	1 ตุลาคม 2568-30 กันยายน 2569	30 กันยายน 2568-30 กันยายน 2569	122	350	20	122	350	20	80.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
403	วิทย์ฯ	สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่	โครงการพัฒนาศักยภาพห้องสมุด (เงินค่าบำรุงห้องสมุด)	680,090.00	373,947.00	306,143.00	1 ตุลาคม 2568-30 กันยายน 2569	30 กันยายน 2568-30 กันยายน 2569	2,873	430	20	2,503	350	20	80.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
404	วิทย์ฯ	สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่	โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาเขตนครศรีธรรมราช	250,000.00	237,800.00	12,200.00	1 มิถุนายน 2569-30 มิถุนายน 2569	12 มิถุนายน 2569-14 มิถุนายน 2569	-	60	-	-	61	1	98.16	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
405	วิทย์ฯ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พื้นที่ทุ่งใหญ่	โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่มาตรฐาน AUN-QA และ EdPEx : กิจกรรมย่อยที่ 1 กิจกรรมทบทวนผลลัพธ์การเรียนรู้ (PLOs/CLOs) ให้สอดคล้องกับ AUN-QA	11,400.00	8,400.00	3,000.00	1 มกราคม 2569-31 มีนาคม 2569	23 มกราคม 2569	-	60	-	-	60	-	95.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
406	วิทย์ฯ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พื้นที่ทุ่งใหญ่	โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่มาตรฐาน AUN-QA และ EdPEx : กิจกรรมย่อยที่ 2 กิจกรรมพัฒนาระบบบริหารจัดการตามเกณฑ์ EdPEx	14,000.00	11,376.00	2,624.00	1 มกราคม 2569-31 มีนาคม 2569	24 กุมภาพันธ์ 2569	-	50	-	-	50	-	92.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
407	วิทย์ฯ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พื้นที่ทุ่งใหญ่	โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่มาตรฐาน AUN-QA และ EdPEx : กิจกรรมย่อยที่ 3 กิจกรรม SciTech Sharing Space: แลกเปลี่ยน เรียนรู้ พัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยใจ	0.00	0.00	0.00	1 กุมภาพันธ์ 2569-31 มีนาคม 2569	27 มีนาคม 2569	-	60	-	-	60	-	93.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ลำดับ	ผลผลิต	หน่วยงาน	โครงการ	งปม.ที่จัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย	งปม.เหลือจ่าย	วัน/เดือน/ปีที่จัดโครงการ		จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ						ร้อยละความพึงพอใจ	สถานะการดำเนินโครงการ
									แผน			ผล				
							แผน	ผล	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก		
408	วิทย์ฯ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นที่ทุ่งใหญ่	โครงการติดตามและประเมินความก้าวหน้างานวิจัย ประจำปี 2569 : กิจกรรมย่อยที่ 1 การติดตามและประเมินความก้าวหน้างานวิจัย งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2569	0.00	0.00	0.00	1 เมษายน 2569-31 พฤษภาคม 2569	20 เมษายน 2569	-	25	-	-	25	-	81.47	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
409	วิทย์ฯ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นที่ทุ่งใหญ่	โครงการติดตามและประเมินความก้าวหน้างานวิจัย ประจำปี 2569 : กิจกรรมย่อยที่ 2 การติดตามและประเมินความก้าวหน้างานวิจัย งบสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ประจำปี 2569	0.00	0.00	0.00	1 เมษายน 2569-31 พฤษภาคม 2569	21 เมษายน 2569	-	30	-	-	30	-	82.04	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
410	วิทย์ฯ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นที่ทุ่งใหญ่	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่บัณฑิตนักปฏิบัติ : กิจกรรมย่อยที่ 1 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่และนำผลงานของผู้เรียนสู่เวทีการประกวดแข่งขัน	40,000.00	38,130.00	1,870.00	1 ตุลาคม 2568-30 กันยายน 2569	30 กันยายน 2568-30 กันยายน 2569	30	10	-	30	10	-	95.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
411	วิทย์ฯ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นที่ทุ่งใหญ่	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่บัณฑิตนักปฏิบัติ : กิจกรรมย่อยที่ 2 โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ	150,000.00	144,805.20	5,194.80	1 ตุลาคม 2568-30 กันยายน 2569	30 กันยายน 2568-29 กันยายน 2569	150	30	-	150	30	-	92.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
412	วิทย์ฯ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นที่ทุ่งใหญ่	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่บัณฑิตนักปฏิบัติ : กิจกรรมย่อยที่ 3 โครงการ Scitech Project Day 2026	0.00	0.00	0.00	1 เมษายน 2569-30 เมษายน 2569	1 เมษายน 2569	30	10	-	30	10	-	94.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
413	วิทย์ฯ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นที่ทุ่งใหญ่	โครงการ Smart Guy Smile Gril บุคลิกภาพดีสร้างได้	32,000.00	32,000.00	0.00	1 ธันวาคม 2568-31 ธันวาคม 2568	22 ธันวาคม 2568	200	15	-	220	20	-	90.14	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
414	วิทย์ฯ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นที่ทุ่งใหญ่	โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา	51,500.00	51,500.00	0.00	1 มีนาคม 2569-30 เมษายน 2569	30 มีนาคม 2569	170	50	-	170	50	-	90.04	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ลำดับ	ผลผลิต	หน่วยงาน	โครงการ	งปม.ที่จัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย	งปม.เหลือจ่าย	วัน/เดือน/ปีที่จัดโครงการ		จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ						ร้อยละความพึงพอใจ	สถานะการดำเนินโครงการ
									แผน			ผล				
							แผน	ผล	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก		
415	วิทย์ฯ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พื้นที่ทุ่งใหญ่	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 7 สถาบัน	56,640.00	38,777.40	17,862.60	1 กุมภาพันธ์ 2569-31 มีนาคม 2569	15 มกราคม 2569-17 มกราคม 2569	9	3	-	9	3	-	93.20	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
416	วิทย์ฯ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พื้นที่ทุ่งใหญ่	โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเพื่อแนะแนวการศึกษา	50,000.00	50,000.00	0.00	1 ตุลาคม 2568-31 พฤษภาคม 2569	30 กันยายน 2568-28 พฤษภาคม 2569	20	20	-	20	20	-	92.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
417	วิทย์ฯ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พื้นที่ไสใหญ่	โครงการ Science Week 2026	80,000.00	80,000.00	0.00	1 สิงหาคม 2569-31 สิงหาคม 2569	17 สิงหาคม 2569-19 สิงหาคม 2569	200	100	1,000	200	100	1,200	96.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
418	วิทย์ฯ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พื้นที่ไสใหญ่	โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	34,200.00	33,900.00	300.00	1 ตุลาคม 2568-30 กันยายน 2569	30 กันยายน 2568-29 กันยายน 2569	-	30	25	-	30	25	95.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
419	วิทย์ฯ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พื้นที่ไสใหญ่	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่บัณฑิตนักปฏิบัติ : กิจกรรมย่อยที่ 3 โครงการ Scitech Project Day 2026	17,400.00	17,400.00	0.00	1 เมษายน 2569-30 เมษายน 2569	1 เมษายน 2569	30	10	-	60	40	3	89.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
420	วิทย์ฯ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พื้นที่ไสใหญ่	โครงการไหว้ครูและครอบครูแพทย์แผนไทย	40,000.00	40,000.00	0.00	1 สิงหาคม 2569-31 สิงหาคม 2569	26 สิงหาคม 2569	91	23	20	91	23	20	95.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
421	วิทย์ฯ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พื้นที่ไสใหญ่	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา	91,000.00	85,600.00	5,400.00	1 มิถุนายน 2569-31 กรกฎาคม 2569	17 มิถุนายน 2569-18 มิถุนายน 2569	230	30	-	230	30	-	95.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
422	วิทย์ฯ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พื้นที่ไสใหญ่	โครงการแข่งขันกีฬาภายใน มทร.ศรีวิชัย ครั้งที่ 17	111,500.00	111,500.00	0.00	1 สิงหาคม 2569-30 กันยายน 2569	1 สิงหาคม 2569-7 สิงหาคม 2569	50	-	-	50	-	-	95.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ลำดับ	ผลผลิต	หน่วยงาน	โครงการ	งปม.ที่จัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย	งปม.เหลือจ่าย	วัน/เดือน/ปีที่จัดโครงการ		จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ						ร้อยละความพึงพอใจ	สถานะการดำเนินโครงการ
									แผน			ผล				
							แผน	ผล	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก		
423	วิทย์ฯ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นที่ไสใหญ่	โครงการติดตามและประเมินความก้าวหน้างานวิจัย ประจำปี 2569 : กิจกรรมย่อยที่ 1 การติดตามและประเมินความก้าวหน้างานวิจัย งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2569	7,000.00	7,000.00	0.00	1 เมษายน 2569-31 พฤษภาคม 2569	21 เมษายน 2569-22 เมษายน 2569	-	25	-	-	55	-	81.47	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
424	วิทย์ฯ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นที่ไสใหญ่	โครงการติดตามและประเมินความก้าวหน้างานวิจัย ประจำปี 2569 : กิจกรรมย่อยที่ 2 การติดตามและประเมินความก้าวหน้างานวิจัย งบสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ประจำปี 2569	7,500.00	6,500.00	1,000.00	1 เมษายน 2569-31 พฤษภาคม 2569	20 เมษายน 2569-21 เมษายน 2569	-	30	-	-	55	-	82.04	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
425	วิทย์ฯ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นที่ไสใหญ่	โครงการทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	76,200.00	76,200.00	0.00	1 กันยายน 2569-30 กันยายน 2569	18 กันยายน 2569	-	80	-	-	86	-	94.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
426	วิทย์ฯ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นที่ไสใหญ่	โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่มาตรฐาน AUN-QA และ EdPEx : กิจกรรมย่อยที่ 3 กิจกรรม SciTech Sharing Space: แลกเปลี่ยน เรียนรู้ พัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยใจ	14,400.00	12,000.00	2,400.00	1 กุมภาพันธ์ 2569-31 มีนาคม 2569	27 มีนาคม 2569	-	60	-	-	60	-	92.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
427	วิทย์ฯ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง	โครงการพัฒนาแผนงานและคำเสนอของบประมาณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง	107,000.00	90,440.00	16,560.00	1 พฤศจิกายน 2568-30 พฤศจิกายน 2568	10 พฤศจิกายน 2568-12 พฤศจิกายน 2568	-	62	-	-	57	-	96.15	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
428	วิทย์ฯ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง	โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2568 (ระดับหลักสูตร)	30,000.00	24,000.00	6,000.00	1 กรกฎาคม 2569-31 สิงหาคม 2569	20 กรกฎาคม 2569-27 กรกฎาคม 2569	-	32	15	-	32	15	85.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ลำดับ	ผลผลิต	หน่วยงาน	โครงการ	งปม.ที่จัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย	งปม.เหลือจ่าย	วัน/เดือน/ปีที่จัดโครงการ		จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ						ร้อยละความพึงพอใจ	สถานะการดำเนินโครงการ
									แผน			ผล				
							แผน	ผล	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก		
429	วิทย์ฯ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง	โครงการติดตามความก้าวหน้าและประเมินโครงการวิจัย รอบ 6 เดือน	5,000.00	4,000.00	1,000.00	1 พฤษภาคม 2569-31 พฤษภาคม 2569	27 เมษายน 2569	-	10	3	-	10	3	4.92	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
430	ทำนุฯ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง	โครงการลูกเสม็ดขาวใส่ใจคุณธรรม น้อมนำจิตอาสา รักษ์สิ่งแวดล้อม	15,000.00	14,400.00	600.00	1 มิถุนายน 2569-30 มิถุนายน 2569	24 มิถุนายน 2569-25 กรกฎาคม 2569	80	20	-	80	20	-	90.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
431	งบกลาง	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง	โครงการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569	15,000.00	8,100.00	6,900.00	1 ตุลาคม 2568-31 ตุลาคม 2568	14 พฤศจิกายน 2568	-	26	4	-	26	4	95.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
432	วิทย์ฯ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง	โครงการการเข้าร่วมประชุม International Fisheries Symposium-2025 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง	15,000.00	9,768.00	5,232.00	1 ตุลาคม 2568-31 ตุลาคม 2568	13 พฤศจิกายน 2568	-	1	-	-	1	-	100.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
433	งบกลาง	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง	โครงการ FRESH UP ก้าวใหม่เติมพลังสดใสแห่งชีวิตมหาวิทยาลัย	15,000.00	12,500.00	2,500.00	1 กรกฎาคม 2569-31 กรกฎาคม 2569	15 กรกฎาคม 2569	80	20	-	80	20	-	90.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
434	วิทย์ฯ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง	โครงการศิษย์เก่ากับการพัฒนาวิชาชีพสู่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่	10,000.00	10,000.00	0.00	1 สิงหาคม 2569-31 สิงหาคม 2569	28 สิงหาคม 2569	20	5	10	20	5	10	90.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
435	วิทย์ฯ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง	โครงการการปรับความรู้พื้นฐานของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง	26,000.00	26,000.00	0.00	1 มิถุนายน 2569-30 มิถุนายน 2569	22 มิถุนายน 2569	100	20	-	100	20	-	90.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
436	วิทย์ฯ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา	25,000.00	23,800.00	1,200.00	1 มิถุนายน 2569-30 มิถุนายน 2569	25 มิถุนายน 2569-26 กรกฎาคม 2569	90	30	-	90	30	-	90.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ลำดับ	ผลผลิต	หน่วยงาน	โครงการ	งปม.ที่จัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย	งปม.เหลือจ่าย	วัน/เดือน/ปีที่จัดโครงการ		จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ						ร้อยละความพึงพอใจ	สถานะการดำเนินโครงการ
									แผน			ผล				
							แผน	ผล	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก		
437	วิทย์ฯ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง	โครงการปัจฉิมนักศึกษา	25,000.00	19,211.00	5,789.00	1 เมษายน 2569-30 เมษายน 2569	9 เมษายน 2569	60	20	-	60	20	-	90.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
438	วิทย์ฯ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง	โครงการแข่งขันกีฬาภายใน มทร.ศรีวิชัย ครั้งที่ 17	150,000.00	144,150.00	5,850.00	1 สิงหาคม 2569-31 สิงหาคม 2569	1 สิงหาคม 2569-7 สิงหาคม 2569	63	8	-	30	7	-	95.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
439	วิทย์ฯ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง	โครงการรำลึกพระคุณครู ประจำปีการศึกษา 2569	15,000.00	15,000.00	0.00	1 กรกฎาคม 2569-31 กรกฎาคม 2569	9 กรกฎาคม 2569	89	30	1	89	30	1	90.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
440	วิทย์ฯ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	โครงการพัฒนาทักษะผู้เรียนสู่การเป็นผู้ประกอบการฐานนักปฏิบัติกับเทรนด์เทคโนโลยีแห่งโลกยุคใหม่ : กิจกรรมที่ย่อย 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ ทักษะวิชาชีพผู้ประกอบการไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์กับเทคโนโลยีและนวัตกรรมโลกยุคใหม่	6,900.00	6,900.00	0.00	1 มีนาคม 2569-31 มีนาคม 2569	14 มีนาคม 2569	20	10	-	26	10	1	91.20	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
441	วิทย์ฯ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา	32,200.00	32,200.00	0.00	1 มิถุนายน 2569-30 มิถุนายน 2569	18 มิถุนายน 2569	220	10	-	251	10	-	96.55	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
442	วิทย์ฯ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา : กิจกรรมย่อยที่ 1 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2567 ครั้งที่ 1	21,500.00	12,200.00	9,300.00	1 พฤศจิกายน 2568-30 พฤศจิกายน 2568	7 พฤศจิกายน 2568	85	15	-	80	-	-	94.20	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
443	วิทย์ฯ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา : กิจกรรมย่อยที่ 2 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2567 ครั้งที่ 2	12,710.00	11,250.00	1,460.00	1 เมษายน 2569-30 เมษายน 2569	20 เมษายน 2569	60	15	-	63	14	-	94.60	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
444	วิทย์ฯ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	โครงการจ้างเหมาฝึกอบรมขั้นสูงคนประจำเรือ	590,000.00	576,312.17	13,687.83	1 พฤษภาคม 2569-30 มิถุนายน 2569	24 พฤษภาคม 2569-27 มิถุนายน 2569	27	-	-	27	-	-	95.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ลำดับ	ผลผลิต	หน่วยงาน	โครงการ	งปม.ที่จัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย	งปม.เหลือจ่าย	วัน/เดือน/ปีที่จัดโครงการ		จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ						ร้อยละความพึงพอใจ	สถานะการดำเนินโครงการ
									แผน			ผล				
							แผน	ผล	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก		
445	วิทย์ฯ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	โครงการพัฒนาทักษะผู้เรียนสู่การเป็นผู้ประกอบการฐานนักปฏิบัติกับเทรนด์เทคโนโลยีแห่งโลกยุคใหม่ : กิจกรรมย่อยที่ 1 อบรม เสริมสร้างแรงบันดาลใจผู้เรียนสู่การเป็นผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยียุคใหม่	5,500.00	5,500.00	0.00	1 กุมภาพันธ์ 2569-28 กุมภาพันธ์ 2569	18 กุมภาพันธ์ 2569	140	8	-	146	8	1	90.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
446	วิทย์ฯ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	โครงการวันนวัตกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2569	207,000.00	100,750.00	106,250.00	1 เมษายน 2569-30 เมษายน 2569	20 เมษายน 2569	150	50	50	135	75	80	91.75	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
447	วิทย์ฯ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	โครงการการใช้งานหุ่นยนต์แขนกล Dobot Magician เพื่อการเรียนรู้ระบบอัตโนมัติและ STEM	8,400.00	8,400.00	0.00	1 มกราคม 2569-30 มกราคม 2569	8 มกราคม 2569-9 มกราคม 2569	15	5	-	15	5	-	92.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
448	วิทย์ฯ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	โครงการส่งเสริมการนำผลงานวิจัยนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และการเป็นผู้ประกอบการของผู้เรียนสู่เวทีการนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันและการนำไปใช้ประโยชน์	300,000.00	37,998.00	262,002.00	1 ตุลาคม 2568-31 สิงหาคม 2569	3 กุมภาพันธ์ 2569-5 กุมภาพันธ์ 2569	20	5	-	17	8	-	90.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
449	วิทย์ฯ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	โครงการพัฒนาทักษะภาษาจีนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนฝึกอบรมวิศวกรรมระบบรางชั้นสูงโดยความร่วมมือระหว่างประเทศ	16,500.00	16,260.00	240.00	1 สิงหาคม 2569-31 สิงหาคม 2569	31 กรกฎาคม 2569-15 สิงหาคม 2569	26	4	-	26	-	2	80.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
450	วิทย์ฯ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	โครงการเสริมสร้างทักษะดิจิทัลคอนเทนต์ด้วยปัญญาประดิษฐ์สำหรับนวัตกรแห่งอนาคต	10,200.00	10,200.00	0.00	1 มีนาคม 2569-31 มีนาคม 2569	6 มีนาคม 2569-7 มีนาคม 2569	30	-	-	30	-	1	92.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
451	วิทย์ฯ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าเพื่อการยกระดับสมรรถนะของนักศึกษาวิศวกรรมยุคใหม่	17,000.00	16,999.04	0.96	1 มกราคม 2569-31 มกราคม 2569	30 มกราคม 2569	60	10	-	61	10	-	87.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
452	วิทย์ฯ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแบบสามมิติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์	6,000.00	6,000.00	0.00	1 มกราคม 2569-30 มกราคม 2569	8 มกราคม 2569	15	5	-	15	5	-	90.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
453	วิทย์ฯ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะปัญญาประดิษฐ์เพื่อการเรียนรู้และการทำงานยุคใหม่ (AI Skills Workshop for Modern Learning and Work)	8,150.00	8,150.00	0.00	1 มกราคม 2569-31 มกราคม 2569	10 มกราคม 2569	10	7	18	7	7	21	86.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ลำดับ	ผลผลิต	หน่วยงาน	โครงการ	งปม.ที่จัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย	งปม.เหลือจ่าย	วัน/เดือน/ปีที่จัดโครงการ		จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ						ร้อยละความพึงพอใจ	สถานะการดำเนินโครงการ
									แผน			ผล				
							แผน	ผล	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก		
454	วิทย์ฯ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	โครงการจ้างเหมาบริการพัฒนาภาษาอังกฤษพิชิต TOEIC สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล เรือ : กิจกรรมย่อยที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับสมรรถนะสู่มาตรฐานสากล	50,000.00	26,100.00	23,900.00	1 กรกฎาคม 2569-31 กรกฎาคม 2569	5 กรกฎาคม 2569-18 กรกฎาคม 2569	27	2	1	30	2	-	86.80	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
455	วิทย์ฯ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	โครงการเสริมสร้างความพร้อมสำหรับฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล	500,000.00	498,442.00	1,558.00	1 เมษายน 2569-31 พฤษภาคม 2569	3 พฤษภาคม 2569-30 พฤษภาคม 2569	34	2	-	32	2	-	93.41	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
456	วิทย์ฯ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	โครงการแข่งขันกีฬาเครือข่ายพาณิชย์นาวี Maritime Games	300,000.00	295,704.00	4,296.00	1 ธันวาคม 2568-31 ธันวาคม 2568	11 ธันวาคม 2568-15 ธันวาคม 2568	40	10	-	40	11	-	84.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
457	วิทย์ฯ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	โครงการเข้าค่ายฝึกอบรมการดำรงชีพและความมั่นคงทางทะเล	127,600.00	100,490.00	27,110.00	1 มิถุนายน 2569-30 มิถุนายน 2569	23 มิถุนายน 2569-25 มิถุนายน 2569	113	13	6	105	13	8	88.80	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
458	วิทย์ฯ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	โครงการเสริมสมรรถนะด้านร่างกายสำหรับนักศึกษา	60,000.00	59,720.00	280.00	1 กุมภาพันธ์ 2569-28 กุมภาพันธ์ 2569	25 กุมภาพันธ์ 2569-7 มีนาคม 2569	101	15	-	98	14	-	92.76	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
459	วิทย์ฯ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	โครงการสร้างแรงบันดาลใจและเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่เส้นทางวิศวกรพาณิชยนาวี	160,000.00	43,562.00	116,438.00	1 ธันวาคม 2568-31 ธันวาคม 2568	19 ธันวาคม 2568	102	20	50	99	22	52	81.20	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
460	วิทย์ฯ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	โครงการศึกษาดูงานระบบขนส่งทางทะเลในประเทศสำหรับนักศึกษา	9,900.00	9,180.00	720.00	1 มีนาคม 2569-31 มีนาคม 2569	21 มีนาคม 2569	40	13	-	38	10	-	86.46	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
461	วิทย์ฯ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่สู่รั้วมหาวิทยาลัย หมุนเฟืองเพาะพันธุ์	163,100.00	162,900.00	200.00	1 มิถุนายน 2569-30 มิถุนายน 2569	21 มิถุนายน 2569-23 มิถุนายน 2569	880	20	-	900	5	-	91.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
462	วิทย์ฯ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ผู้ตรวจสอบงานเชื่อมด้วยสายตาตามมาตรฐานสากล CSWIP 3.0 Visual Welding Inspector	13,200.00	13,200.00	0.00	1 กุมภาพันธ์ 2569-28 กุมภาพันธ์ 2569	23 กุมภาพันธ์ 2569-25 กุมภาพันธ์ 2569	30	3	2	23	2	-	94.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ลำดับ	ผลผลิต	หน่วยงาน	โครงการ	งปม.ที่จัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย	งปม.เหลือจ่าย	วัน/เดือน/ปีที่จัดโครงการ		จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ						ร้อยละความพึงพอใจ	สถานะการดำเนินโครงการ
									แผน			ผล				
							แผน	ผล	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก		
463	วิทย์ฯ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพผู้เรียนทางวิชาการให้เกิดทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์และการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมเพื่อรองรับสมรรถนะในโลกสมัยใหม่	20,000.00	20,000.00	0.00	1 มิถุนายน 2569-30 มิถุนายน 2569	7 มิถุนายน 2569-11 มิถุนายน 2569	100	-	-	100	-	-	80.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
464	วิทย์ฯ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	โครงการศึกษาดูงานภาคอุตสาหกรรมของนักศึกษาและบุคลากรหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ	5,200.00	925.00	4,275.00	1 กุมภาพันธ์ 2569-28 กุมภาพันธ์ 2569	27 กุมภาพันธ์ 2569	38	2	-	32	5	-	92.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
465	วิทย์ฯ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	โครงการค่ายฝึกภาคสนามงานสำรวจ (Field Survey Camp)	191,980.00	185,440.00	6,540.00	1 เมษายน 2569-30 เมษายน 2569	17 เมษายน 2569-26 เมษายน 2569	114	10	-	112	10	-	95.16	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
466	วิทย์ฯ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม	3,600.00	2,800.00	800.00	1 มกราคม 2569-31 มกราคม 2569	4 กุมภาพันธ์ 2569	30	6	-	31	4	-	89.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
467	วิทย์ฯ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา : กิจกรรมย่อยที่ 1 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2568 (ภาคปกติ)	42,100.00	42,100.00	0.00	1 เมษายน 2569-30 เมษายน 2569	7 เมษายน 2569	300	10	2	309	18	1	82.60	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
468	วิทย์ฯ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา : กิจกรรมย่อยที่ 2 ปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2568	123,200.00	120,800.00	2,400.00	1 มิถุนายน 2569-30 มิถุนายน 2569	18 มิถุนายน 2569	900	20	-	334	48	1	97.80	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
469	วิทย์ฯ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา : กิจกรรมย่อยที่ 1 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2568 ครั้งที่ 1	9,250.00	7,800.00	1,450.00	1 พฤศจิกายน 2568-30 พฤศจิกายน 2568	7 พฤศจิกายน 2568	50	10	-	50	10	-	93.53	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
470	วิทย์ฯ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา : กิจกรรมย่อยที่ 2 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2568 ครั้งที่ 2	103,900.00	102,750.00	1,150.00	1 เมษายน 2569-30 เมษายน 2569	20 เมษายน 2569	630	15	-	663	-	-	94.15	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
471	วิทย์ฯ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา : กิจกรรมย่อยที่ 3 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2568	40,300.00	40,300.00	0.00	1 มิถุนายน 2569-30 มิถุนายน 2569	18 มิถุนายน 2569	300	10	2	334	48	1	97.80	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ลำดับ	ผลผลิต	หน่วยงาน	โครงการ	งปม.ที่จัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย	งปม.เหลือจ่าย	วัน/เดือน/ปีที่จัดโครงการ		จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ						ร้อยละความพึงพอใจ	สถานะการดำเนินโครงการ
									แผน			ผล				
							แผน	ผล	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก		
472	วิทย์ฯ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2568 คณะวิศวกรรมศาสตร์	24,000.00	8,000.00	16,000.00	1 มิถุนายน 2569-30 มิถุนายน 2569	24 มิถุนายน 2569	30	20	-	34	21	-	90.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
473	วิทย์ฯ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	โครงการสร้างความเชื่อมโยงหลักสูตรสาขาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านพานิชย์นาวี	125,000.00	98,560.00	26,440.00	1 พฤษภาคม 2569-31 พฤษภาคม 2569	12 พฤษภาคม 2569-22 พฤษภาคม 2569	-	-	-	-	4	-	80.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
474	วิทย์ฯ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	โครงการเสวนาและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ และสถานศึกษาเครือข่ายภายในและต่างประเทศ	102,900.00	11,100.00	91,800.00	1 ตุลาคม 2568-31 สิงหาคม 2569	8 มีนาคม 2569-8 มิถุนายน 2569	10	30	30	-	40	16	96.80	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
475	วิทย์ฯ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	โครงการจัดการประชุมเครือข่ายวิชาการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 18 (EENET 2026)	300,000.00	291,168.00	8,832.00	1 พฤษภาคม 2569-31 พฤษภาคม 2569	26 พฤษภาคม 2569-28 พฤษภาคม 2569	26	40	200	17	40	500	90.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
476	วิทย์ฯ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	โครงการแนะแนวการศึกษาเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายสถานศึกษา : กิจกรรมย่อยที่ 1 กิจกรรมแนะแนวการศึกษาในสถาน ศึกษาระดับมัธยม ปวช. และปวส.	44,400.00	24,580.00	19,820.00	1 พฤศจิกายน 2568-30 พฤศจิกายน 2568	16 พฤศจิกายน 2568-17 พฤศจิกายน 2568	13	7	-	-	5	-	89.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
477	วิทย์ฯ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	โครงการแนะแนวการศึกษาเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายสถานศึกษา : กิจกรรมย่อยที่ 2 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพทีมแนะแนวการศึกษา	12,900.00	12,000.00	900.00	1 กรกฎาคม 2569-31 กรกฎาคม 2569	18 กรกฎาคม 2569	24	10	1	30	3	1	90.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
478	วิทย์ฯ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการยกร่างหลักสูตร (หลักสูตรปรับปรุง)	207,200.00	120,960.00	86,240.00	1 พฤศจิกายน 2568-31 มกราคม 2569	21 ธันวาคม 2568-29 ธันวาคม 2568	-	140	35	-	69	37	85.23	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
479	วิทย์ฯ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการวิพากษ์หลักสูตร (หลักสูตรปรับปรุง)	207,200.00	115,360.00	91,840.00	1 ธันวาคม 2568-28 กุมภาพันธ์ 2569	12 มกราคม 2569-21 มกราคม 2569	-	105	35	-	64	32	90.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
480	งบกลาง	คณะวิศวกรรมศาสตร์	โครงการศึกษาดูงานและหารือภาคอุตสาหกรรมด้านการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลเรือ เพื่อเสริมสร้างความสอดคล้องระหว่างการจัดการศึกษาและความต้องการของตลาดแรงงาน	64,680.00	62,874.00	1,806.00	20 กุมภาพันธ์ 2569-27 กุมภาพันธ์ 2569	19 กุมภาพันธ์ 2569-26 กุมภาพันธ์ 2569	-	4	-	-	4	-	92.15	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ลำดับ	ผลผลิต	หน่วยงาน	โครงการ	งปม.ที่จัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย	งปม.เหลือจ่าย	วัน/เดือน/ปีที่จัดโครงการ		จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ						ร้อยละความพึงพอใจ	สถานะการดำเนินโครงการ
									แผน			ผล				
							แผน	ผล	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก		
481	วิทย์ฯ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เส้นทางสู่ความเป็นเลิศในการเขียนตำราและหนังสือเพื่อก้าวเข้าสู่ตำแหน่งรองศาสตราจารย์	10,800.00	10,700.00	100.00	1 มีนาคม 2569-31 มีนาคม 2569	13 มีนาคม 2569	-	30	-	-	35	-	96.57	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
482	วิทย์ฯ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาและการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการทำงาน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2568 (ภาคสมทบ)	5,200.00	3,640.00	1,560.00	1 พฤศจิกายน 2568-30 พฤศจิกายน 2568	6 พฤศจิกายน 2568	40	-	-	28	-	-	82.60	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
483	วิทย์ฯ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาและการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการทำงาน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2568 (ภาคสมทบ)	5,200.00	3,640.00	1,560.00	1 เมษายน 2569-30 เมษายน 2569	2 เมษายน 2569	40	-	-	28	-	-	82.60	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
484	วิทย์ฯ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาและการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการทำงาน (ภาคปกติ) : กิจกรรมย่อยที่ 1 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาและการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการทำงาน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2568	44,400.00	41,400.00	3,000.00	1 พฤศจิกายน 2568-30 พฤศจิกายน 2568	6 พฤศจิกายน 2568	280	20	2	286	25	2	82.60	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
485	วิทย์ฯ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาและการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการทำงาน (ภาคปกติ) : กิจกรรมย่อยที่ 2 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาและการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการทำงาน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2569	27,500.00	18,780.00	8,720.00	1 พฤษภาคม 2569-31 พฤษภาคม 2569	7 พฤษภาคม 2569	150	20	2	126	-	2	90.25	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ลำดับ	ผลผลิต	หน่วยงาน	โครงการ	งปม.ที่จัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย	งปม.เหลือจ่าย	วัน/เดือน/ปีที่จัดโครงการ		จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ						ร้อยละความพึงพอใจ	สถานะการดำเนินโครงการ
									แผน			ผล				
							แผน	ผล	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก		
486	วิทย์ฯ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาและการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการทำงาน (ภาคปกติ) : กิจกรรมย่อยที่ 1 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาและการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการทำงาน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2568	48,750.00	46,350.00	2,400.00	1 พฤศจิกายน 2568-30 พฤศจิกายน 2568	3 พฤศจิกายน 2568	175	20	2	191	37	5	84.20	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
487	วิทย์ฯ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาและการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการทำงาน (ภาคปกติ) : กิจกรรมย่อยที่ 2 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาและการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการทำงาน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2568	62,400.00	58,500.00	3,900.00	1 เมษายน 2569-30 เมษายน 2569	2 เมษายน 2569	280	20	2	286	26	6	82.60	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
488	วิทย์ฯ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	โครงการ Engineering Research Proposal Bootcamp พัฒนาศักยภาพนักวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์สู่ข้อเสนอวิจัยระดับมืออาชีพ	192,800.00	178,850.00	13,950.00	1 พฤษภาคม 2569-31 พฤษภาคม 2569	20 พฤษภาคม 2569-22 พฤษภาคม 2569	-	39	1	-	37	2	85.25	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
489	ทำนุฯ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	โครงการส่งเสริมค่านิยมและสืบสานประเพณีผ่านวันสำคัญ : กิจกรรมย่อยที่ 1 กิจกรรมเสริมสร้างขวัญกำลังใจและความผูกพันองค์กร	36,000.00	36,000.00	0.00	1 ธันวาคม 2568-31 ธันวาคม 2568	23 ธันวาคม 2568	-	100	-	-	100	-	88.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
490	ทำนุฯ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	โครงการส่งเสริมค่านิยมและสืบสานประเพณีผ่านวันสำคัญ : กิจกรรมย่อยที่ 2 กิจกรรมธำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณี อันดีงามของไทย ผ่านวันสงกรานต์	33,000.00	28,740.00	4,260.00	1 เมษายน 2569-30 เมษายน 2569	10 เมษายน 2569	-	100	5	-	100	5	95.95	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
491	วิทย์ฯ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน	260,000.00	165,639.00	94,361.00	1 พฤษภาคม 2569-31 พฤษภาคม 2569	13 พฤษภาคม 2569-15 พฤษภาคม 2569	-	41	-	-	34	-	85.23	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ลำดับ	ผลผลิต	หน่วยงาน	โครงการ	งปม.ที่จัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย	งปม.เหลือจ่าย	วัน/เดือน/ปีที่จัดโครงการ		จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ						ร้อยละความพึงพอใจ	สถานะการดำเนินโครงการ
									แผน			ผล				
							แผน	ผล	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก		
492	วิทย์ฯ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	โครงการแข่งขันกีฬาบุคลากรสัมพันธ์วิศวกรรมศาสตร์ 5 สถาบันภาคใต้	100,000.00	67,980.00	32,020.00	1 พฤษภาคม 2569-31 พฤษภาคม 2569	1 พฤษภาคม 2569	-	100	-	-	69	-	90.15	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
493	วิทย์ฯ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	โครงการพลิกโฉมองค์กรด้วยทุนปัญญาสู่ความเป็นเลิศในยุคดิจิทัล : กิจกรรมย่อยที่ 2 บุคลากรสายสนับสนุน	11,590.00	11,590.00	0.00	1 พฤษภาคม 2569-31 พฤษภาคม 2569	18 พฤษภาคม 2569	-	40	-	-	43	-	93.42	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
494	วิทย์ฯ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์อาชีวศึกษา	23,800.00	23,798.00	2.00	1 พฤศจิกายน 2568-30 พฤศจิกายน 2568	12 พฤศจิกายน 2568-13 พฤศจิกายน 2568	-	10	1	-	10	1	98.70	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
495	วิทย์ฯ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน	212,000.00	206,400.00	5,600.00	1 ธันวาคม 2568-31 ธันวาคม 2568	16 ธันวาคม 2568-18 ธันวาคม 2568	-	40	-	-	40	-	85.50	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
496	วิทย์ฯ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	โครงการตรวจติดตามการดำเนินงานหลักสูตรจากองค์กรวิชาชีพ	92,300.00	52,820.00	39,480.00	1 ตุลาคม 2568-31 ตุลาคม 2568	16 พฤศจิกายน 2568-17 พฤศจิกายน 2568	-	53	7	-	48	5	85.40	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
497	วิทย์ฯ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	โครงการฝึกอบรมผู้ใช้ระบบ และผู้ตรวจประเมิน ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO	81,200.00	42,279.00	38,921.00	1 พฤศจิกายน 2568-30 พฤศจิกายน 2568	30 พฤศจิกายน 2568-1 ธันวาคม 2568	-	40	3	-	54	1	83.40	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
498	วิทย์ฯ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	โครงการจ้างเหมาบริการออกแบบและผลิตสื่อเพื่อการสื่อสารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ	100,000.00	99,000.00	1,000.00	1 มีนาคม 2569-31 มีนาคม 2569	28 กุมภาพันธ์ 2569-30 มีนาคม 2569	-	-	-	-	-	186	90.40	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
499	วิทย์ฯ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคและแนวทางการนำเอาเกณฑ์ EdPEx สู่การปฏิบัติ	42,500.00	34,114.00	8,386.00	1 มีนาคม 2569-31 มีนาคม 2569	11 มีนาคม 2569-12 มีนาคม 2569	-	59	1	-	59	1	91.02	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
500	งบกลาง	คณะวิศวกรรมศาสตร์	โครงการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุกและสนับสนุนการแนะแนวการศึกษาเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์คณะวิศวกรรมศาสตร์	70,000.00	70,000.00	0.00	1 สิงหาคม 2569-31 สิงหาคม 2569	31 กรกฎาคม 2569-30 สิงหาคม 2569	-	-	1,000	-	-	1,000	-	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
501	วิทย์ฯ	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี	โครงการติดตามและประเมินรายงานความก้าวหน้า รอบ 6 เดือน	3,500.00	3,500.00	0.00	1 เมษายน 2569-31 พฤษภาคม 2569	28 เมษายน 2569	-	5	2	-	5	2	95.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ลำดับ	ผลผลิต	หน่วยงาน	โครงการ	งปม.ที่จัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย	งปม.เหลือจ่าย	วัน/เดือน/ปีที่จัดโครงการ		จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ						ร้อยละความพึงพอใจ	สถานะการดำเนินโครงการ
									แผน			ผล				
							แผน	ผล	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก		
502	วิทย์ฯ	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี	โครงการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์สู่ความยั่งยืนขององค์กร	70,100.00	10,170.00	59,930.00	1 เมษายน 2569-31 พฤษภาคม 2569	1 พฤษภาคม 2569	-	20	-	-	20	-	96.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
503	วิทย์ฯ	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี	โครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการองค์กรสู่การปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ	10,800.00	10,800.00	0.00	1 มิถุนายน 2569-30 มิถุนายน 2569	16 มิถุนายน 2569-17 มิถุนายน 2569	-	15	-	-	10	-	94.20	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
504	วิทย์ฯ	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี	โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเข้าสู่มหาวิทยาลัยสีเขียวอย่างยั่งยืน	30,000.00	28,640.00	1,360.00	1 พฤษภาคม 2569-31 พฤษภาคม 2569	6 พฤษภาคม 2569-7 พฤษภาคม 2569	-	20	2	-	21	4	98.80	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
505	วิทย์ฯ	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี	โครงการพัฒนาทักษะการสร้างความสัมพันธ์ในการให้คำปรึกษา (Heart to Heart Connection) : กิจกรรมที่ 2 พัฒนาทักษะการสร้างความสัมพันธ์ในการให้คำปรึกษา (Heart to Heart Connection) สำหรับบุคลากร	12,100.00	11,300.00	800.00	1 มกราคม 2569-31 มีนาคม 2569	30 มีนาคม 2569	-	30	-	-	25	-	92.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
506	วิทย์ฯ	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี	โครงการอบรมเทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์วารสารระดับนานาชาติด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี	40,000.00	31,360.00	8,640.00	1 เมษายน 2569-30 มิถุนายน 2569	14 มิถุนายน 2569-15 มิถุนายน 2569	-	25	-	-	27	-	93.50	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
507	วิทย์ฯ	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี	โครงการศิษย์เก่าเสวนาทางด้านผู้ประกอบการวิศวกรรม	3,600.00	2,100.00	1,500.00	1 กรกฎาคม 2569-31 สิงหาคม 2569	18 สิงหาคม 2569	50	18	2	75	20	2	92.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
508	วิทย์ฯ	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา	26,100.00	25,500.00	600.00	1 มิถุนายน 2569-31 กรกฎาคม 2569	25 มิถุนายน 2569	155	15	-	171	19	-	90.20	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
509	วิทย์ฯ	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านคุณธรรมจริยธรรม	32,400.00	32,400.00	0.00	1 มิถุนายน 2569-31 กรกฎาคม 2569	24 มิถุนายน 2569	157	3	-	174	4	2	94.40	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
510	วิทย์ฯ	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี	โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา	40,000.00	40,000.00	0.00	1 มกราคม 2569-31 มีนาคม 2569	19 มีนาคม 2569	140	9	1	140	13	2	95.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ลำดับ	ผลผลิต	หน่วยงาน	โครงการ	งปม.ที่จัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย	งปม.เหลือจ่าย	วัน/เดือน/ปีที่จัดโครงการ		จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ						ร้อยละความพึงพอใจ	สถานะการดำเนินโครงการ
									แผน			ผล				
							แผน	ผล	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก		
511	วิทย์ฯ	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี	โครงการเชิดชูเกียรติและเสวนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ สายใยแห่งความผูกพัน พลังแห่งการเรียนรู้	36,000.00	36,000.00	0.00	1 กรกฎาคม 2569-30 กันยายน 2569	21 สิงหาคม 2569	130	14	6	136	20	6	93.60	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
512	วิทย์ฯ	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี	โครงการแข่งขันกีฬาภายใน มทร.ศรีวิชัย ครั้งที่ 17	236,000.00	235,900.00	100.00	1 กรกฎาคม 2569-30 กันยายน 2569	1 สิงหาคม 2569-7 สิงหาคม 2569	131	9	-	133	12	-	93.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
513	วิทย์ฯ	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี	โครงการพัฒนาทักษะการสร้างความสัมพันธ์ในการให้คำปรึกษา (Heart to Heart Connection) : กิจกรรมที่ 1 พัฒนาทักษะการสร้างความสัมพันธ์ในการให้คำปรึกษา (Heart to Heart Connection) สำหรับนักศึกษา	32,900.00	32,296.00	604.00	1 กรกฎาคม 2569-31 สิงหาคม 2569	28 สิงหาคม 2569	160	-	-	161	-	-	96.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
514	วิทย์ฯ	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี	โครงการ Harmony in You พัฒนาบุคลิกภาพและทักษะทางอารมณ์	29,400.00	29,100.00	300.00	1 ตุลาคม 2568-31 ธันวาคม 2568	27 ธันวาคม 2568	137	3	-	149	3	-	90.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
515	วิทย์ฯ	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี	โครงการโครงการรำลึกพระคุณครู ประจำปีการศึกษา 2569 : กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมวันไหว้ครู	7,650.00	7,650.00	0.00	1 กรกฎาคม 2569-31 สิงหาคม 2569	8 กรกฎาคม 2569	130	20	-	213	20	-	92.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
516	วิทย์ฯ	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี	โครงการโครงการรำลึกพระคุณครู ประจำปีการศึกษา 2569 : กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมแสดงความกตัญญูและขอบคุณคณาจารย์	1,950.00	1,200.00	750.00	1 กรกฎาคม 2569-31 สิงหาคม 2569	8 กรกฎาคม 2569	75	5	-	213	20	-	92.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
517	วิทย์ฯ	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี	โครงการศิษย์เก่าผู้ประกอบการ แชร์ประสบการณ์ สร้างแรงบันดาลใจ	15,000.00	12,388.00	2,612.00	1 มีนาคม 2569-31 มีนาคม 2569	18 มีนาคม 2569	35	13	2	75	14	2	90.76	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
518	วิทย์ฯ	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี	โครงการเข้าร่วมแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติ	200,000.00	177,360.00	22,640.00	1 มกราคม 2569-30 กันยายน 2569	13 สิงหาคม 2569-15 สิงหาคม 2569	18	4	-	15	4	-	100.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
519	วิทย์ฯ	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมตัวสอบใบรับรองความสามารถด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษา	90,000.00	90,000.00	0.00	1 กรกฎาคม 2569-30 กันยายน 2569	2 กันยายน 2569-7 กันยายน 2569	50	-	-	50	-	-	98.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ลำดับ	ผลผลิต	หน่วยงาน	โครงการ	งปม.ที่จัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย	งปม.เหลือจ่าย	วัน/เดือน/ปีที่จัดโครงการ		จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ						ร้อยละความพึงพอใจ	สถานะการดำเนินโครงการ
									แผน			ผล				
							แผน	ผล	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก		
520	วิทย์ฯ	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี	โครงการฝึกสมรรถนะวิชาชีพจากองค์กรภายนอก : กิจกรรมที่ 1 ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล	25,000.00	24,633.12	366.88	1 กรกฎาคม 2569-31 สิงหาคม 2569	21 กรกฎาคม 2569-23 กรกฎาคม 2569	20	5	-	23	5	-	99.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
521	วิทย์ฯ	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี	โครงการฝึกสมรรถนะวิชาชีพจากองค์กรภายนอก : กิจกรรมที่ 2 ความรู้ทางด้านวิศวกรรมก่อสร้าง	25,000.00	25,000.00	0.00	1 ตุลาคม 2568-31 ธันวาคม 2568	6 พฤศจิกายน 2568-8 พฤศจิกายน 2568	15	5	-	18	5	-	90.20	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
522	วิทย์ฯ	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี	โครงการฝึกสมรรถนะวิชาชีพจากองค์กรภายนอก : กิจกรรมที่ 3 ความรู้ทางด้านวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า	25,000.00	24,000.00	1,000.00	1 กรกฎาคม 2569-31 สิงหาคม 2569	5 สิงหาคม 2569-6 สิงหาคม 2569	35	-	-	35	-	-	98.80	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
523	วิทย์ฯ	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี	โครงการฝึกสมรรถนะวิชาชีพจากองค์กรภายนอก : กิจกรรมที่ 4 ความรู้ทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร	25,000.00	25,000.00	0.00	1 กรกฎาคม 2569-31 สิงหาคม 2569	28 สิงหาคม 2569-30 สิงหาคม 2569	25	-	-	25	-	-	97.80	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
524	วิทย์ฯ	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี	โครงการเตรียมความพร้อมในการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกร	50,000.00	36,822.41	13,177.59	1 กรกฎาคม 2569-31 สิงหาคม 2569	13 สิงหาคม 2569-14 สิงหาคม 2569	50	4	2	50	5	2	96.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
525	สังคม	คณะศิลปศาสตร์	โครงการ Tourism Innovation Challenge : พัฒนาทักษะการออกแบบนวัตกรรมการท่องเที่ยวสู่สังคม	6,400.00	6,400.00	0.00	1 มีนาคม 2569-31 มีนาคม 2569	16 มีนาคม 2569	36	8	1	36	8	2	92.80	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
526	สังคม	คณะศิลปศาสตร์	โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK)	6,500.00	6,480.00	20.00	1 สิงหาคม 2569-31 สิงหาคม 2569	9 สิงหาคม 2569	25	5	2	22	7	2	80.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ลำดับ	ผลผลิต	หน่วยงาน	โครงการ	งปม.ที่จัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย	งปม.เหลือจ่าย	วัน/เดือน/ปีที่จัดโครงการ		จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ						ร้อยละความพึงพอใจ	สถานะการดำเนินโครงการ
							แผน	ผล	แผน			ผล				
									นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก		
527	สังคม	คณะศิลปศาสตร์	โครงการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning: WIL) เพื่อการทำงานในสถานประกอบการของนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร : กิจกรรมย่อยที่ 3 การดูงานด้านภาษาต่างประเทศ ณ สถานประกอบการจริง	120,000.00	119,400.00	600.00	1 สิงหาคม 2569-31 สิงหาคม 2569	26 สิงหาคม 2569-28 สิงหาคม 2569	80	9	-	91	9	-	85.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
528	วิทย์ฯ	คณะศิลปศาสตร์	โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาแก่นักศึกษา : กิจกรรมย่อยที่ 1 English Conversation and English for work	0.00	0.00	0.00	1 พฤศจิกายน 2568-30 พฤศจิกายน 2568	2 พฤศจิกายน 2568	18	2	-	18	4	-	94.10	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
529	วิทย์ฯ	คณะศิลปศาสตร์	โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาแก่นักศึกษา : กิจกรรมย่อยที่ 2 พัฒนาทักษะด้านภาษาแก่นักศึกษา	210,000.00	199,500.00	10,500.00	1 พฤศจิกายน 2568-30 พฤศจิกายน 2568	16 พฤศจิกายน 2568-20 พฤศจิกายน 2568	18	2	-	17	2	-	85.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
530	วิทย์ฯ	คณะศิลปศาสตร์	โครงการเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติการสู่ตลาดงานสากล	20,000.00	19,900.00	100.00	1 มกราคม 2569-30 มกราคม 2569	2 มกราคม 2569-30 มกราคม 2569	110	10	-	120	10	-	93.10	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
531	วิทย์ฯ	คณะศิลปศาสตร์	โครงการบ่มเพาะสตาร์ทอัพ คณะศิลปศาสตร์	33,000.00	30,420.00	2,580.00	1 มกราคม 2569-28 กุมภาพันธ์ 2569	14 มกราคม 2569	70	10	20	67	15	5	83.10	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
532	สังคม	คณะศิลปศาสตร์	โครงการ Marine and Coastal Smart Tour Guide เพื่อส่งเสริมสมรรถนะในโลกสมัยใหม่สู่การท่องเที่ยว อย่างรับผิดชอบ : กิจกรรมย่อยที่ 1 Rescue and Teamwork : พัฒนาทักษะการดูแลความปลอดภัยและการทำงานเป็นทีมในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว	37,350.00	37,350.00	0.00	1 มีนาคม 2569-31 มีนาคม 2569	10 มีนาคม 2569-11 มีนาคม 2569	71	8	8	75	9	8	81.80	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ลำดับ	ผลผลิต	หน่วยงาน	โครงการ	งปม.ที่จัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย	งปม.เหลือจ่าย	วัน/เดือน/ปีที่จัดโครงการ		จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ						ร้อยละความพึงพอใจ	สถานะการดำเนินโครงการ
									แผน			ผล				
							แผน	ผล	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก		
533	สังคม	คณะศิลปศาสตร์	โครงการ Marine and Coastal Smart Tour Guide เพื่อส่งเสริมสมรรถนะในโลกสมัยใหม่สู่การท่องเที่ยว อย่างรับผิดชอบ : กิจกรรมย่อยที่ 2 Marine and Coastal Smart Tour Guide เพื่อส่งเสริมสมรรถนะในโลกสมัยใหม่สู่การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ	14,400.00	14,400.00	0.00	1 กรกฎาคม 2569-31 กรกฎาคม 2569	10 กรกฎาคม 2569-11 กรกฎาคม 2569	30	2	1	39	3	1	96.90	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
534	สังคม	คณะศิลปศาสตร์	โครงการการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning : WIL) ในสถานประกอบการของนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและบริการ : กิจกรรมย่อยที่ 1 ศึกษาดูงานในสถานประกอบการ	59,120.00	52,120.00	7,000.00	1 ธันวาคม 2568-31 ธันวาคม 2568	22 ธันวาคม 2568	122	6	1	122	8	1	85.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
535	สังคม	คณะศิลปศาสตร์	โครงการการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning : WIL) ในสถานประกอบการของนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและบริการ : กิจกรรมย่อยที่ 2 การปฐมนิเทศนักศึกษา	23,710.00	23,710.00	0.00	1 มกราคม 2569-31 มกราคม 2569	30 มกราคม 2569	119	7	1	123	7	1	80.20	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
536	สังคม	คณะศิลปศาสตร์	โครงการการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning : WIL) ในสถานประกอบการของนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและบริการ : กิจกรรมย่อยที่ 3 นิเทศนักศึกษา	0.00	0.00	0.00	1 พฤษภาคม 2569-31 พฤษภาคม 2569	15 พฤษภาคม 2569-25 พฤษภาคม 2569	120	7	-	123	7	-	87.50	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ลำดับ	ผลผลิต	หน่วยงาน	โครงการ	งปม.ที่จัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย	งปม.เหลือจ่าย	วัน/เดือน/ปีที่จัดโครงการ		จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ						ร้อยละความพึงพอใจ	สถานะการดำเนินโครงการ
									แผน			ผล				
							แผน	ผล	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก		
537	สังคม	คณะศิลปศาสตร์	โครงการการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning : WIL) ในสถานประกอบการของนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและบริการ : กิจกรรมย่อยที่ 4 การสัมมนาวิชาชีพด้านการโรงแรม	85,200.00	85,200.00	0.00	1 สิงหาคม 2569-31 สิงหาคม 2569	22 กรกฎาคม 2569	193	7	-	213	7	5	88.90	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
538	สังคม	คณะศิลปศาสตร์	โครงการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work-Integrated Learning-WIL)เพื่อเพิ่มทักษะวิชาชีพในการทำงานของนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยว : กิจกรรมย่อยที่ 1 ฝึกปฏิบัติการภาคสนามเส้นทางสงขลา – ภูเก็ต	29,640.00	29,640.00	0.00	1 มิถุนายน 2569-30 มิถุนายน 2569	21 มิถุนายน 2569-24 มิถุนายน 2569	35	3	-	76	3	-	95.80	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
539	สังคม	คณะศิลปศาสตร์	โครงการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work-Integrated Learning-WIL)เพื่อเพิ่มทักษะวิชาชีพในการทำงานของนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยว : กิจกรรมย่อยที่ 2 ฝึกปฏิบัติการภาคสนามเส้นทางสงขลา – ประเทศมาเลเซีย- สิงคโปร์	0.00	0.00	0.00	1 มิถุนายน 2569-30 มิถุนายน 2569	11 มิถุนายน 2569-14 มิถุนายน 2569	30	2	-	25	2	-	83.40	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
540	สังคม	คณะศิลปศาสตร์	โครงการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work-Integrated Learning-WIL)เพื่อเพิ่มทักษะวิชาชีพในการทำงานของนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยว : กิจกรรมย่อยที่ 3 ฝึกปฏิบัติการภาคสนามเส้นทางสงขลา –กรุงเทพฯ - ภาคเหนือ	44,400.00	44,400.00	0.00	1 กุมภาพันธ์ 2569-28 กุมภาพันธ์ 2569	14 กุมภาพันธ์ 2569-21 กุมภาพันธ์ 2569	30	3	-	39	3	-	94.60	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ลำดับ	ผลผลิต	หน่วยงาน	โครงการ	งปม.ที่จัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย	งปม.เหลือจ่าย	วัน/เดือน/ปีที่จัดโครงการ		จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ						ร้อยละความพึงพอใจ	สถานะการดำเนินโครงการ
									แผน			ผล				
							แผน	ผล	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก		
541	สังคม	คณะศิลปศาสตร์	โครงการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work-Integrated Learning-WIL)เพื่อเพิ่มทักษะวิชาชีพในการทำงานของนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยว : กิจกรรมย่อยที่ 4 ฝึกปฏิบัติการภาคสนามเส้นทางสงขลา –ภาคเหนือ	71,940.00	71,940.00	0.00	1 กุมภาพันธ์ 2569-28 กุมภาพันธ์ 2569	15 กุมภาพันธ์ 2569-22 กุมภาพันธ์ 2569	30	2	-	36	2	-	96.50	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
542	สังคม	คณะศิลปศาสตร์	โครงการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning: WIL) เพื่อการทำงานในสถานประกอบการของนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร : กิจกรรมย่อยที่ 4 Real Foreign Experience	120,600.00	120,600.00	0.00	1 กรกฎาคม 2569-31 กรกฎาคม 2569	20 กรกฎาคม 2569-30 กรกฎาคม 2569	90	6	-	101	5	-	80.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
543	สังคม	คณะศิลปศาสตร์	โครงการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning: WIL) เพื่อการทำงานในสถานประกอบการของนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร : กิจกรรมย่อยที่ 5 การจัดการความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์	3,000.00	3,000.00	0.00	1 กรกฎาคม 2569-31 กรกฎาคม 2569	14 กรกฎาคม 2569	85	15	-	103	20	-	81.30	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
544	วิทย์ฯ	คณะศิลปศาสตร์	โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย	202,820.00	202,700.00	120.00	1 กุมภาพันธ์ 2569-31 มีนาคม 2569	23 กุมภาพันธ์ 2569-26 กุมภาพันธ์ 2569	24	11	-	24	11	-	92.22	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
545	สังคม	คณะศิลปศาสตร์	โครงการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning: WIL) เพื่อการทำงานในสถานประกอบการของนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร : กิจกรรมย่อยที่ 1 การปฐมนิเทศและแนะแนวนักศึกษาฝึกงาน	19,075.00	19,075.00	0.00	1 มีนาคม 2569-31 มีนาคม 2569	10 มีนาคม 2569	110	15	-	121	15	2	91.06	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ลำดับ	ผลผลิต	หน่วยงาน	โครงการ	งปม.ที่จัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย	งปม.เหลือจ่าย	วัน/เดือน/ปีที่จัดโครงการ		จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ						ร้อยละความพึงพอใจ	สถานะการดำเนินโครงการ
									แผน			ผล				
							แผน	ผล	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก		
546	สังคม	คณะศิลปศาสตร์	โครงการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning: WIL) เพื่อการทำงานในสถานประกอบการของนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร : กิจกรรมย่อยที่ 2 การนิเทศนักศึกษาฝึกงาน/ฝึกประสบการณ์	6,000.00	1,382.00	4,618.00	1 พฤษภาคม 2569-31 พฤษภาคม 2569	18 พฤษภาคม 2569-31 พฤษภาคม 2569	110	6	-	110	6	-	93.04	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
547	วิทย์ฯ	คณะศิลปศาสตร์	โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพด้านคหกรรมศาสตร์ สู่มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างจัดดอกไม้	66,700.00	64,660.00	2,040.00	1 มีนาคม 2569-31 มีนาคม 2569	17 มีนาคม 2569-18 มีนาคม 2569	20	6	2	21	11	3	98.18	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
548	วิทย์ฯ	คณะศิลปศาสตร์	โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนด้านอาหารและโภชนาการสู่การเป็นนักปฏิบัติมืออาชีพ	80,000.00	80,000.00	0.00	1 สิงหาคม 2569-31 สิงหาคม 2569	14 สิงหาคม 2569-23 สิงหาคม 2569	70	8	2	70	8	2	97.92	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
549	วิทย์ฯ	คณะศิลปศาสตร์	โครงการการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning : WIL) จากห้องเรียนสู่สถานประกอบการของนักศึกษา สาขาคหกรรมศาสตร์ : กิจกรรมย่อยที่ 1 การเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงาน ณ สถานประกอบการ ภายใต้กิจกรรมเสริมหลักสูตร	70,000.00	57,100.00	12,900.00	1 มีนาคม 2569-31 มีนาคม 2569	11 มีนาคม 2569-12 มีนาคม 2569	366	40	6	366	40	6	98.41	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
550	วิทย์ฯ	คณะศิลปศาสตร์	โครงการการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning : WIL) จากห้องเรียนสู่สถานประกอบการของนักศึกษา สาขาคหกรรมศาสตร์ : กิจกรรมย่อยที่ 2 การนิเทศนักศึกษาฝึกงานและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	70,000.00	68,761.00	1,239.00	1 พฤษภาคม 2569-31 พฤษภาคม 2569	25 พฤษภาคม 2569-12 มิถุนายน 2569	143	12	-	144	12	-	93.80	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ลำดับ	ผลผลิต	หน่วยงาน	โครงการ	งปม.ที่จัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย	งปม.เหลือจ่าย	วัน/เดือน/ปีที่จัดโครงการ		จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ						ร้อยละความพึงพอใจ	สถานะการดำเนินโครงการ
									แผน			ผล				
							แผน	ผล	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก		
551	วิทย์ฯ	คณะศิลปศาสตร์	โครงการการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning : WIL) จากห้องเรียนสู่สถานประกอบการของนักศึกษา สาขาคหกรรมศาสตร์ : กิจกรรมย่อยที่ 3 กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM : Knowledge Management)	27,380.00	27,380.00	0.00	1 กรกฎาคม 2569-31 กรกฎาคม 2569	18 กรกฎาคม 2569	143	12	2	144	12	2	96.63	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
552	วิทย์ฯ	คณะศิลปศาสตร์	โครงการแข่งขันกีฬาภายใน มทร.ศรีวิชัย ครั้งที่ 17	223,680.00	223,665.00	15.00	1 สิงหาคม 2569-31 สิงหาคม 2569	1 สิงหาคม 2569-7 สิงหาคม 2569	120	26	-	120	26	-	92.48	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
553	วิทย์ฯ	คณะศิลปศาสตร์	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา	67,200.00	67,200.00	0.00	1 มิถุนายน 2569-30 มิถุนายน 2569	16 มิถุนายน 2569	450	30	-	507	82	-	92.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
554	วิทย์ฯ	คณะศิลปศาสตร์	โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา	70,200.00	70,200.00	0.00	1 เมษายน 2569-30 เมษายน 2569	2 เมษายน 2569	420	30	-	416	78	-	90.24	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
555	วิทย์ฯ	คณะศิลปศาสตร์	โครงการรำลึกพระคุณครู ประจำปีการศึกษา 2569	20,000.00	20,000.00	0.00	1 กรกฎาคม 2569-31 กรกฎาคม 2569	15 กรกฎาคม 2569	450	50	-	446	61	-	92.83	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
556	สังคม	คณะศิลปศาสตร์	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา	4,200.00	1,960.00	2,240.00	1 มิถุนายน 2569-30 มิถุนายน 2569	15 มิถุนายน 2569	30	-	-	14	-	-	92.86	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
557	สังคม	คณะศิลปศาสตร์	โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา	4,200.00	4,200.00	0.00	1 เมษายน 2569-30 เมษายน 2569	2 เมษายน 2569	30	-	-	31	-	-	93.33	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
558	สังคม	คณะศิลปศาสตร์	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฐานการเรียนรู้พี่สู่น้องเข้ารั้วดอกปีบ คณะศิลปศาสตร์ (LibArts Engagement Pipeline: Southern School & Community Partnership) : กิจกรรมย่อยที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติให้ความรู้ความเป็นผู้นำจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง	41,000.00	35,100.00	5,900.00	1 มีนาคม 2569-31 มีนาคม 2569	6 มีนาคม 2569	25	15	-	25	15	-	85.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ลำดับ	ผลผลิต	หน่วยงาน	โครงการ	งปม.ที่จัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย	งปม.เหลือจ่าย	วัน/เดือน/ปีที่จัดโครงการ		จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ						ร้อยละความพึงพอใจ	สถานะการดำเนินโครงการ
									แผน			ผล				
							แผน	ผล	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก		
559	สังคม	คณะศิลปศาสตร์	โครงการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2568	8,850.00	8,700.00	150.00	1 ตุลาคม 2568-31 ตุลาคม 2568	14 ตุลาคม 2568	139	35	1	119	53	1	96.83	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
560	สังคม	คณะศิลปศาสตร์	โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา และการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2568	11,700.00	11,700.00	0.00	1 เมษายน 2569-30 เมษายน 2569	1 เมษายน 2569	139	40	3	125	73	3	90.26	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
561	วิทย์ฯ	คณะศิลปศาสตร์	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการเขียน RUTS 03	13,600.00	6,400.00	7,200.00	1 พฤศจิกายน 2568-30 พฤศจิกายน 2568	3 พฤศจิกายน 2568	-	40	-	-	40	-	95.80	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
562	วิทย์ฯ	คณะศิลปศาสตร์	โครงการการพัฒนาอาจารย์สู่มืออาชีพ: การดูแลนักศึกษา การประเมินผล และการจัดการคุณภาพการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (Towards Professional Excellence in Student Support and Quality Assurance)	17,000.00	15,600.00	1,400.00	1 มิถุนายน 2569-30 มิถุนายน 2569	14 มิถุนายน 2569	-	99	1	-	90	1	91.30	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
563	งบกลาง	คณะศิลปศาสตร์	โครงการเสวนาเชิงปฏิบัติการวิพากษ์หลักสูตร (หลักสูตรใหม่)	13,770.00	12,600.00	1,170.00	1 พฤษภาคม 2569-31 พฤษภาคม 2569	27 พฤษภาคม 2569	-	9	5	-	10	5	96.80	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
564	วิทย์ฯ	คณะศิลปศาสตร์	โครงการหลักสูตรศิลปะประดิษฐ์จากลวดกำมะหยี่ : ครั้งที่ 1	10,830.00	10,830.00	0.00	1 ตุลาคม 2568-31 สิงหาคม 2569	20 กุมภาพันธ์ 2569	-	6	30	-	6	30	93.60	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
565	วิทย์ฯ	คณะศิลปศาสตร์	โครงการเสวนาเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรและวิพากษ์หลักสูตร (หลักสูตรปรับปรุง) : กิจกรรมที่ 1 การเสวนาเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตร (หลักสูตรปรับปรุง)	82,960.00	67,174.00	15,786.00	1 ธันวาคม 2568-31 ธันวาคม 2568	21 ธันวาคม 2568-22 ธันวาคม 2568	-	48	11	-	48	11	96.46	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ลำดับ	ผลผลิต	หน่วยงาน	โครงการ	งปม.ที่จัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย	งปม.เหลือจ่าย	วัน/เดือน/ปีที่จัดโครงการ		จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ						ร้อยละความพึงพอใจ	สถานะการดำเนินโครงการ
									แผน			ผล				
							แผน	ผล	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก		
566	วิทย์ฯ	คณะศิลปศาสตร์	โครงการเสวนาเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรและวิพากษ์หลักสูตร (หลักสูตรปรับปรุง) : กิจกรรมที่ 2 การเสวนาเชิงปฏิบัติการวิพากษ์หลักสูตร (หลักสูตรปรับปรุง)	43,840.00	28,200.00	15,640.00	1 มกราคม 2569-31 มกราคม 2569	20 มกราคม 2569	-	28	9	-	31	10	97.80	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
567	วิทย์ฯ	คณะศิลปศาสตร์	โครงการ Liberal Arts (LibArts) Open House	131,000.00	130,980.00	20.00	1 มกราคม 2569-31 มกราคม 2569	7 มกราคม 2569-8 มกราคม 2569	129	121	250	178	128	292	92.57	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
568	สังคม	คณะศิลปศาสตร์	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฐานการเรียนรู้พี่สู่น้องเข้ารั้วดอกปีบ คณะศิลปศาสตร์ (LibArts Engagement Pipeline: Southern School & Community Partnership) : กิจกรรมย่อยที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการเข้าฐานการเรียนรู้พี่สู่น้องเข้ารั้วดอกปีบ คณะศิลปศาสตร์	24,900.00	23,400.00	1,500.00	1 มีนาคม 2569-31 มีนาคม 2569	7 มีนาคม 2569	20	10	50	20	10	50	85.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
569	สังคม	คณะศิลปศาสตร์	โครงการศิลปศาสตร์สร้างสรรค์บ่มเพาะผู้ประกอบการนวัตกร : เครือข่ายศิษย์เก่าสู่ความสำเร็จ	4,000.00	4,000.00	0.00	1 สิงหาคม 2569-31 สิงหาคม 2569	10 สิงหาคม 2569	30	9	-	37	2	1	90.70	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
570	ทำนุฯ	คณะศิลปศาสตร์	โครงการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาด้านศิลปะภาคใต้ : การแข่งขันแทงหยวก	11,100.00	11,100.00	0.00	1 มกราคม 2569-31 มกราคม 2569	28 มกราคม 2569	30	9	1	40	21	3	88.56	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
571	ทำนุฯ	คณะศิลปศาสตร์	โครงการการเรียนรู้วัฒนธรรมชาวตะวันตกผ่านเทศกาล : กิจกรรมย่อยที่ 1 Christmas Day 2025 at LibArts	10,300.00	10,300.00	0.00	1 ธันวาคม 2568-31 ธันวาคม 2568	16 ธันวาคม 2568	95	5	-	129	20	-	100.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
572	ทำนุฯ	คณะศิลปศาสตร์	โครงการการเรียนรู้วัฒนธรรมชาวตะวันตกผ่านเทศกาล : กิจกรรมย่อยที่ 2 Easter Day 2026	8,200.00	8,200.00	0.00	1 มีนาคม 2569-31 มีนาคม 2569	17 มีนาคม 2569	70	5	-	98	26	4	100.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
573	ทำนุฯ	คณะศิลปศาสตร์	โครงการเปิดแดนมังกรเรียนรู้วัฒนธรรมจีน : กิจกรรมย่อยที่ 1 เปิดตำนานแดนมังกร เรียนรู้เทศกาลตรุษจีน	13,200.00	13,200.00	0.00	1 กุมภาพันธ์ 2569-28 กุมภาพันธ์ 2569	10 กุมภาพันธ์ 2569	70	10	-	120	10	-	80.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ลำดับ	ผลผลิต	หน่วยงาน	โครงการ	งปม.ที่จัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย	งปม.เหลือจ่าย	วัน/เดือน/ปีที่จัดโครงการ		จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ						ร้อยละความพึงพอใจ	สถานะการดำเนินโครงการ
									แผน			ผล				
							แผน	ผล	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก		
574	ทำนุฯ	คณะศิลปศาสตร์	โครงการเปิดแดนมังกรเรียนรู้วัฒนธรรมจีน : กิจกรรมย่อยที่ 2 สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามแห่งเอเชียบูรพา : เทศกาลไหว้บ๊ะจ่าง	5,700.00	5,700.00	0.00	1 มิถุนายน 2569-30 มิถุนายน 2569	17 มิถุนายน 2569	50	10	-	74	18	4	82.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
575	สังคม	คณะศิลปศาสตร์	โครงการพัฒนาทักษะบุคลากรสายสนับสนุนสู่การทำงานแบบมืออาชีพ	280,000.00	235,700.00	44,300.00	6 มิถุนายน 2569-30 มิถุนายน 2569	10 มิถุนายน 2569-12 มิถุนายน 2569	-	41	1	-	41	1	95.05	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
576	สังคม	คณะศิลปศาสตร์	โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์	150,000.00	150,000.00	0.00	1 พฤศจิกายน 2568-31 มกราคม 2569	31 ตุลาคม 2568-30 มกราคม 2569	-	-	110	-	-	110	95.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
577	วิทย์ฯ	คณะศิลปศาสตร์	โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติงานประจำปีตามภารกิจยุทธศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย	111,410.00	74,700.00	36,710.00	1 พฤษภาคม 2569-31 พฤษภาคม 2569	13 พฤษภาคม 2569-15 พฤษภาคม 2569	-	21	-	-	20	-	90.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
578	วิทย์ฯ	ส่วนกลางสงขลา	โครงการยกระดับหอสมุดสู่ Digital Transformation (เงินค่าบำรุงห้องสมุด)	25,600.00	25,260.00	340.00	1 พฤศจิกายน 2568-30 พฤศจิกายน 2568	6 พฤศจิกายน 2568-7 พฤศจิกายน 2568	-	17	-	-	23	-	98.40	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
579	วิทย์ฯ	ส่วนกลางสงขลา	โครงการซ่อมบำรุงหนังสือ (เงินค่าบำรุงห้องสมุด)	19,600.00	19,600.00	0.00	1 กรกฎาคม 2569-31 กรกฎาคม 2569	19 กรกฎาคม 2569	30	5	-	31	5	-	89.03	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
580	สังคม	ส่วนกลางสงขลา	โครงการพัฒนาศักยภาพห้องสมุด (เงินค่าบำรุงห้องสมุด)	681,310.00	253,715.90	427,594.10	1 ธันวาคม 2568-31 สิงหาคม 2569	26 กันยายน 2569-29 กันยายน 2569	500	20	-	500	20	-	85.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
581	วิทย์ฯ	ส่วนกลางสงขลา	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานักศึกษาเครือข่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั่วประเทศ ครั้งที่ 15	150,000.00	121,385.00	28,615.00	1 มีนาคม 2569-31 พฤษภาคม 2569	20 กุมภาพันธ์ 2569-26 กุมภาพันธ์ 2569	-	15	-	-	11	-	97.14	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
582	วิทย์ฯ	ส่วนกลางสงขลา	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเครือข่ายงานกิจการนักศึกษา 9 มทร. ครั้งที่ 9	120,000.00	79,510.00	40,490.00	1 พฤษภาคม 2569-31 พฤษภาคม 2569	7 มิถุนายน 2569-10 มิถุนายน 2569	-	12	-	-	11	-	80.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
583	ทำนุฯ	ส่วนกลางสงขลา	โครงการหล่อเทียนพรรษาและสมโภชเทียนพรรษาเนื่องใน วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา	70,100.00	70,077.00	23.00	1 กรกฎาคม 2569-31 กรกฎาคม 2569	22 กรกฎาคม 2569	450	150	-	726	159	-	84.57	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ลำดับ	ผลผลิต	หน่วยงาน	โครงการ	งปม.ที่จัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย	งปม.เหลือจ่าย	วัน/เดือน/ปีที่จัดโครงการ		จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ						ร้อยละความพึงพอใจ	สถานะการดำเนินโครงการ
									แผน			ผล				
							แผน	ผล	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก		
584	ทำนุฯ	ส่วนกลางสงขลา	โครงการ 9 ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย : กิจกรรมย่อยที่ 1 ฝึกซ้อมเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม 9 ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 16	165,000.00	142,560.00	22,440.00	1 มีนาคม 2569-30 เมษายน 2569	4 มีนาคม 2569-25 มีนาคม 2569	50	5	-	40	14	-	77.23	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
585	ทำนุฯ	ส่วนกลางสงขลา	โครงการสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์	110,800.00	106,440.00	4,360.00	1 เมษายน 2569-30 เมษายน 2569	9 เมษายน 2569	50	160	10	61	245	11	91.94	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
586	วิทย์ฯ	ส่วนกลางสงขลา	โครงการกิจกรรมมหาวิทยาลัยสามเหลี่ยมเศรษฐกิจภาคใต้ (IMT-GT) : กิจกรรมย่อยที่ 2 ส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมมหาวิทยาลัยสามเหลี่ยมเศรษฐกิจภาคใต้ (IMT-GT)	441,800.00	342,200.00	99,600.00	1 ตุลาคม 2568-31 ตุลาคม 2568	26 ตุลาคม 2568-30 ตุลาคม 2568	53	21	-	55	24	-	92.50	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
587	ทำนุฯ	ส่วนกลางสงขลา	โครงการ 9 ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย : กิจกรรมย่อยที่ 2 กิจกรรม 9 ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 16	698,190.00	633,750.00	64,440.00	1 มีนาคม 2569-30 เมษายน 2569	28 มีนาคม 2569-4 เมษายน 2569	50	15	-	40	16	-	93.04	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
588	วิทย์ฯ	ส่วนกลางสงขลา	โครงการเทคนิควิธีการการใช้งานแนวโน้มและอนาคตของทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ (เงินค่าบำรุงห้องสมุด)	8,400.00	8,400.00	0.00	1 มกราคม 2569-31 มกราคม 2569	15 มกราคม 2569-16 มกราคม 2569	100	-	-	143	11	2	81.39	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
589	วิทย์ฯ	ส่วนกลางสงขลา	โครงการ Up Skill วงดนตรี RUTS BAND	75,600.00	75,600.00	0.00	1 กรกฎาคม 2569-31 กรกฎาคม 2569	11 กรกฎาคม 2569-1 สิงหาคม 2569	20	1	-	15	1	-	96.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
590	วิทย์ฯ	ส่วนกลางสงขลา	โครงการเข้าร่วมการประกวดวงดนตรี 9 ราชมงคล RMUT Music Award : กิจกรรมย่อยที่ 1 ฝึกซ้อมเพื่อเข้าร่วมการประกวดวงดนตรี 9 ราชมงคล	46,800.00	45,960.00	840.00	1 มกราคม 2569-28 กุมภาพันธ์ 2569	17 มกราคม 2569-9 กุมภาพันธ์ 2569	20	1	-	12	1	-	98.77	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
591	วิทย์ฯ	ส่วนกลางสงขลา	โครงการเข้าร่วมการประกวดวงดนตรี 9 ราชมงคล RMUT Music Award : กิจกรรมย่อยที่ 2 เข้าร่วมการประกวดวงดนตรี 9 ราชมงคล	110,800.00	110,800.00	0.00	1 มกราคม 2569-31 มกราคม 2569	11 กุมภาพันธ์ 2569-15 กุมภาพันธ์ 2569	12	1	-	15	1	-	97.33	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ลำดับ	ผลผลิต	หน่วยงาน	โครงการ	งปม.ที่จัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย	งปม.เหลือจ่าย	วัน/เดือน/ปีที่จัดโครงการ		จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ						ร้อยละความพึงพอใจ	สถานะการดำเนินโครงการ
									แผน			ผล				
							แผน	ผล	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก		
592	วิทย์ฯ	ส่วนกลางสงขลา	โครงการสร้างสรรค์สื่อรัก ความห่วงใย บนท้องถนน	244,700.00	212,506.72	32,193.28	1 พฤศจิกายน 2568-30 พฤศจิกายน 2568	13 พฤศจิกายน 2568-14 พฤศจิกายน 2568	80	23	3	77	22	3	89.39	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
593	วิทย์ฯ	ส่วนกลางสงขลา	โครงการทำบุญเพื่อระลึกถึงวันก่อตั้งวันสถาปนาวิทยาลัยเทคนิคภาคใต้ ประจำปี 2569	62,800.00	62,800.00	0.00	1 มิถุนายน 2569-30 มิถุนายน 2569	5 มิถุนายน 2569	50	100	10	19	224	4	100.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
594	วิทย์ฯ	ส่วนกลางสงขลา	โครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปี 2569	30,000.00	27,040.00	2,960.00	1 มกราคม 2569-31 มกราคม 2569	19 มกราคม 2569	100	50	-	192	270	-	100.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
595	วิทย์ฯ	ส่วนกลางสงขลา	โครงการฝึกอบรมการป้องกันการบรรเทาอัคคีภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในอาคาร	50,000.00	31,360.00	18,640.00	1 ตุลาคม 2568-30 กันยายน 2569	13 กุมภาพันธ์ 2569	100	50	-	15	63	14	100.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
596	วิทย์ฯ	ส่วนกลางสงขลา	โครงการอบรมเทคนิคการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศหอสมุดสำหรับนักศึกษา (เงินค่าบำรุงห้องสมุด)	12,900.00	12,840.00	60.00	1 กรกฎาคม 2569-31 กรกฎาคม 2569	21 กรกฎาคม 2569	39	5	-	48	5	-	97.75	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
597	วิทย์ฯ	ส่วนกลางสงขลา	โครงการกิจกรรมมหาวิทยาลัยสามเหลี่ยมเศรษฐกิจภาคใต้ (IMT-GT) : กิจกรรมย่อยที่ 1 ฝึกซ้อมเพื่อเข้าร่วมกิจกรร มหาวิทยาลัยสามเหลี่ยมเศรษฐกิจภาคใต้ (IMT-GT)	106,200.00	104,195.00	2,005.00	1 ตุลาคม 2568-31 ตุลาคม 2568	12 ตุลาคม 2568-25 ตุลาคม 2568	53	15	-	55	19	-	80.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
598	วิทย์ฯ	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	โครงการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล	52,000.00	52,000.00	0.00	1 มีนาคม 2569-31 มีนาคม 2569	29 มีนาคม 2569	130	18	2	247	40	1	87.25	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
599	วิทย์ฯ	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาการผังเมือง	40,000.00	39,674.00	326.00	1 มกราคม 2569-31 สิงหาคม 2569	28 มกราคม 2569-29 มิถุนายน 2569	140	6	-	20	6	-	89.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
600	สังคม	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	โครงการนิทรรศการศิลปะนิพนธ์ Art Thesis Exhibition	71,300.00	71,300.00	0.00	1 เมษายน 2569-30 เมษายน 2569	21 เมษายน 2569-22 กรกฎาคม 2569	60	10	30	60	10	30	90.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
601	สังคม	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	โครงการการสืบสานและสร้างสรรค์ศิลปกรรมจากแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะและวัฒนธรรม	139,000.00	139,000.00	0.00	1 มิถุนายน 2569-30 มิถุนายน 2569	20 มิถุนายน 2569-24 มิถุนายน 2569	30	5	-	30	5	-	89.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ลำดับ	ผลผลิต	หน่วยงาน	โครงการ	งปม.ที่จัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย	งปม.เหลือจ่าย	วัน/เดือน/ปีที่จัดโครงการ		จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ						ร้อยละความพึงพอใจ	สถานะการดำเนินโครงการ
									แผน			ผล				
							แผน	ผล	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก		
602	สังคม	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา	36,000.00	36,000.00	0.00	1 มิถุนายน 2569-30 มิถุนายน 2569	20 มิถุนายน 2569	150	20	-	196	40	-	90.04	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
603	สังคม	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	โครงการค่ายคุณธรรม	125,600.00	125,600.00	0.00	1 มิถุนายน 2569-30 มิถุนายน 2569	20 มิถุนายน 2569-22 มิถุนายน 2569	180	20	-	180	20	-	91.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
604	สังคม	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา	36,000.00	36,000.00	0.00	1 มีนาคม 2569-31 มีนาคม 2569	29 มีนาคม 2569	150	20	-	120	50	-	84.35	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
605	สังคม	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	โครงการฝึกซ้อมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 17	75,600.00	75,600.00	0.00	1 สิงหาคม 2569-31 สิงหาคม 2569	19 กรกฎาคม 2569-25 กรกฎาคม 2569	90	10	-	90	10	-	85.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
606	วิทย์ฯ	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการวิทยานิพนธ์สถาปัตยกรรมสู่บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ	230,000.00	209,570.00	20,430.00	1 กุมภาพันธ์ 2569-31 มีนาคม 2569	31 มกราคม 2569-28 กุมภาพันธ์ 2569	40	21	7	40	21	7	92.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
607	วิทย์ฯ	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการโครงงานการผังเมือง	35,000.00	35,000.00	0.00	1 เมษายน 2569-30 เมษายน 2569	2 เมษายน 2569-3 เมษายน 2569	15	8	4	15	8	4	90.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
608	วิทย์ฯ	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อวิทยานิพนธ์สถาปัตยกรรม	104,000.00	104,000.00	0.00	1 มีนาคม 2569-31 มีนาคม 2569	6 มีนาคม 2569-7 มีนาคม 2569	45	24	6	45	24	6	90.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
609	วิทย์ฯ	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	โครงการจัดแสดงผลงานวิทยานิพนธ์สถาปัตยกรรม	30,000.00	30,000.00	0.00	1 เมษายน 2569-30 เมษายน 2569	18 เมษายน 2569-22 เมษายน 2569	50	10	105	50	10	105	90.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
610	วิทย์ฯ	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	โครงการการจัดแสดงผลงานนักศึกษาในงานสถาปนิก 69 และศึกษาดูงานสถาปัตยกรรม	265,000.00	265,000.00	0.00	1 เมษายน 2569-31 พฤษภาคม 2569	25 เมษายน 2569-1 พฤษภาคม 2569	28	10	-	27	11	-	90.50	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
611	วิทย์ฯ	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	โครงการศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียนการผังเมือง ณ ประเทศมาเลเซีย	80,000.00	80,000.00	0.00	1 กุมภาพันธ์ 2569-28 กุมภาพันธ์ 2569	19 กุมภาพันธ์ 2569-27 กุมภาพันธ์ 2569	25	5	-	40	4	2	90.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ลำดับ	ผลผลิต	หน่วยงาน	โครงการ	งปม.ที่จัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย	งปม.เหลือจ่าย	วัน/เดือน/ปีที่จัดโครงการ		จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ						ร้อยละความพึงพอใจ	สถานะการดำเนินโครงการ
									แผน			ผล				
							แผน	ผล	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก		
612	วิทย์ฯ	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	โครงการส่งเสริมการเข้าร่วมอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานสถาปัตยกรรมของบุคลากรและผู้เรียน	30,000.00	29,234.00	766.00	1 ตุลาคม 2568-31 สิงหาคม 2569	31 ตุลาคม 2568-29 พฤษภาคม 2569	240	10	-	40	4	-	92.50	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
613	วิทย์ฯ	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน	26,000.00	26,000.00	0.00	1 มีนาคม 2569-31 มีนาคม 2569	10 มีนาคม 2569	90	7	3	100	17	3	91.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
614	วิทย์ฯ	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาและการประกวดผลงานสหกิจศึกษา	23,000.00	23,000.00	0.00	1 พฤศจิกายน 2568-30 พฤศจิกายน 2568	18 พฤศจิกายน 2568	13	11	6	13	11	6	97.80	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
615	วิทย์ฯ	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	โครงการแบบย่าน สร้างเมือง ออกแบบวางผังพัฒนาพื้นที่ชุมชนเมือง	90,000.00	89,200.00	800.00	1 กรกฎาคม 2569-31 กรกฎาคม 2569	20 มกราคม 2569-22 มกราคม 2569	40	7	-	40	8	3	87.50	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
616	วิทย์ฯ	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	โครงการอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การทดสอบสมรรถนะวิชาชีพสถาปัตยกรรม	9,000.00	7,200.00	1,800.00	1 สิงหาคม 2569-31 สิงหาคม 2569	21 สิงหาคม 2569	104	10	26	104	10	26	90.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
617	วิทย์ฯ	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	โครงการนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์แฟชั่นนิพนธ์	110,000.00	110,000.00	0.00	1 เมษายน 2569-30 เมษายน 2569	18 เมษายน 2569	80	10	10	80	10	10	91.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
618	วิทย์ฯ	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์นวัตกรรมผลงานแฟชั่น	24,000.00	24,000.00	0.00	1 เมษายน 2569-30 เมษายน 2569	7 เมษายน 2569	20	8	7	25	12	2	91.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
619	วิทย์ฯ	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	โครงการจัดแสดงผลงานนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอในงาน BANGKOK INTERNATIONAL FASHION WEEK 2025	30,000.00	30,000.00	0.00	1 ตุลาคม 2568-31 ตุลาคม 2568	9 ตุลาคม 2568-12 ตุลาคม 2568	6	4	-	5	5	-	89.56	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
620	วิทย์ฯ	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	โครงการการส่งเสริมนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์เข้าสู่กระบวนการทรัพย์สินทางปัญญาและการนำไปใช้ประโยชน์	50,000.00	50,000.00	0.00	1 สิงหาคม 2569-31 สิงหาคม 2569	18 สิงหาคม 2569	80	15	5	80	15	5	89.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
621	วิทย์ฯ	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อความเป็นเลิศตามเกณฑ์ AUN QA ประจำปีการศึกษา 2568	34,480.00	32,210.00	2,270.00	1 มิถุนายน 2569-30 มิถุนายน 2569	14 มิถุนายน 2569-15 มิถุนายน 2569	-	1	40	-	4	38	92.28	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ลำดับ	ผลผลิต	หน่วยงาน	โครงการ	งปม.ที่จัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย	งปม.เหลือจ่าย	วัน/เดือน/ปีที่จัดโครงการ		จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ						ร้อยละความพึงพอใจ	สถานะการดำเนินโครงการ
									แผน			ผล				
							แผน	ผล	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก		
622	วิทย์ฯ	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	โครงการโมเดลการจัดการคาร์บอนเครดิต (หมวดการจัดการพลังงาน)	70,000.00	69,200.00	800.00	1 ธันวาคม 2568-31 พฤษภาคม 2569	10 กุมภาพันธ์ 2569-21 เมษายน 2569	60	8	2	70	9	2	85.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
623	วิทย์ฯ	คณะสัตวแพทยศาสตร์พื้นที่ทุ่งใหญ่	โครงการเสวนาการส่งเสริมและการพัฒนาการผลิตโคเนื้อครบวงจรเพื่อการแปรรูปและส่งออก จังหวัดชุมพร (พ.ศ. 2569-2573)	100,000.00	59,380.00	40,620.00	13 พฤศจิกายน 2568-14 พฤศจิกายน 2568	12 พฤศจิกายน 2568-13 พฤศจิกายน 2568	-	10	10	-	17	10	95.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
624	วิทย์ฯ	คณะสัตวแพทยศาสตร์พื้นที่ทุ่งใหญ่	โครงการตรวจรับรองกิจกรรม 5 ส	10,000.00	10,000.00	0.00	1 มิถุนายน 2569-30 มิถุนายน 2569	22 มิถุนายน 2569	-	40	-	5	30	3	97.14	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
625	วิทย์ฯ	คณะสัตวแพทยศาสตร์พื้นที่ทุ่งใหญ่	โครงการตรวจประเมินคุณภาพศึกษากิจกรรม ครั้งที่ 1 : หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต	10,000.00	10,000.00	0.00	1 กรกฎาคม 2569-31 กรกฎาคม 2569	5 กรกฎาคม 2569-6 สิงหาคม 2569	30	3	-	5	30	8	97.14	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
626	วิทย์ฯ	คณะสัตวแพทยศาสตร์พื้นที่ทุ่งใหญ่	โครงการตรวจประเมินคุณภาพศึกษากิจกรรม ครั้งที่ 2 : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการสัตวแพทย์	10,000.00	10,000.00	0.00	1 กรกฎาคม 2569-31 กรกฎาคม 2569	6 กรกฎาคม 2569	30	3	-	2	30	3	94.28	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
627	วิทย์ฯ	คณะสัตวแพทยศาสตร์พื้นที่ทุ่งใหญ่	โครงการตรวจประเมินคุณภาพศึกษากิจกรรม ครั้งที่ 3 : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการพยาบาลสัตว์	10,000.00	10,000.00	0.00	1 สิงหาคม 2569-31 สิงหาคม 2569	13 สิงหาคม 2569	30	3	-	30	5	-	97.14	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
628	วิทย์ฯ	คณะสัตวแพทยศาสตร์พื้นที่ทุ่งใหญ่	โครงการพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และปลูกจิตสำนึกด้านจริยธรรม จรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน	12,000.00	12,000.00	0.00	20 มกราคม 2569	19 มกราคม 2569	-	50	-	-	55	-	90.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
629	วิทย์ฯ	คณะสัตวแพทยศาสตร์พื้นที่ทุ่งใหญ่	โครงการสัมมนาการออกข้อสอบสภาวิชาชีพ	50,000.00	50,000.00	0.00	1 สิงหาคม 2569-31 สิงหาคม 2569	14 สิงหาคม 2569-15 สิงหาคม 2569	-	36	4	-	37	1	89.52	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
630	วิทย์ฯ	คณะสัตวแพทยศาสตร์พื้นที่ทุ่งใหญ่	โครงการ 18 ปี คณะสัตวแพทยศาสตร์	140,000.00	127,650.00	12,350.00	1 กรกฎาคม 2569-31 กรกฎาคม 2569	22 กรกฎาคม 2569	-	70	10	-	70	10	92.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
631	วิทย์ฯ	คณะสัตวแพทยศาสตร์พื้นที่ทุ่งใหญ่	โครงการเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพในชนบท	150,000.00	150,000.00	0.00	1 กรกฎาคม 2569-31 กรกฎาคม 2569	22 มิถุนายน 2569-1 กรกฎาคม 2569	30	30	30	42	22	280	94.35	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ลำดับ	ผลผลิต	หน่วยงาน	โครงการ	งปม.ที่จัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย	งปม.เหลือจ่าย	วัน/เดือน/ปีที่จัดโครงการ		จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ						ร้อยละความพึงพอใจ	สถานะการดำเนินโครงการ
									แผน			ผล				
							แผน	ผล	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก		
632	วิทย์ฯ	คณะสัตวแพทยศาสตร์ พื้นที่ทุ่งใหญ่	โครงการเข้าร่วมงานกีฬาสัตวแพทย์สัมพันธ์	50,000.00	50,000.00	0.00	1 พฤศจิกายน 2568-30 พฤศจิกายน 2568	20 พฤศจิกายน 2568-23 พฤศจิกายน 2568	-	-	-	63	6	-	93.53	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
633	วิทย์ฯ	คณะสัตวแพทยศาสตร์ พื้นที่ทุ่งใหญ่	โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา	10,000.00	10,000.00	0.00	1 เมษายน 2569-30 เมษายน 2569	27 มีนาคม 2569-28 มีนาคม 2569	42	13	5	42	13	5	93.56	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
634	วิทย์ฯ	คณะสัตวแพทยศาสตร์ พื้นที่ทุ่งใหญ่	โครงการฝึกทักษะนักศึกษาทางด้านดำน้ำ	150,000.00	150,000.00	0.00	1 เมษายน 2569-31 พฤษภาคม 2569	19 เมษายน 2569-21 พฤษภาคม 2569	58	2	-	161	1	-	95.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
635	วิทย์ฯ	คณะสัตวแพทยศาสตร์ พื้นที่ทุ่งใหญ่	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา	30,000.00	30,000.00	0.00	1 มิถุนายน 2569-30 มิถุนายน 2569	23 มิถุนายน 2569	120	30	40	160	30	47	95.17	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
636	วิทย์ฯ	คณะสัตวแพทยศาสตร์ พื้นที่ทุ่งใหญ่	โครงการค่ายพัฒนาคุณธรรมสู่วิชาชีพการสัตวแพทย์ก้าวแรกสู่ฟ้าหม่นยางนา	40,000.00	40,000.00	0.00	1 มิถุนายน 2569-30 มิถุนายน 2569	24 มิถุนายน 2569-25 มิถุนายน 2569	115	5	-	120	5	-	97.84	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
637	วิทย์ฯ	คณะสัตวแพทยศาสตร์ พื้นที่ทุ่งใหญ่	โครงการแข่งขันกีฬาภายใน มทร.ศรีวิชัย ครั้งที่ 17	100,000.00	100,000.00	0.00	1 สิงหาคม 2569-31 สิงหาคม 2569	24 กรกฎาคม 2569-7 สิงหาคม 2569	100	5	-	63	6	-	90.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
638	วิทย์ฯ	คณะสัตวแพทยศาสตร์ พื้นที่ทุ่งใหญ่	โครงการฝึกปฏิบัติทางคลินิกเวียนด้านช้างและสัตว์ป่า	100,000.00	100,000.00	0.00	1 พฤศจิกายน 2568-30 พฤศจิกายน 2568	31 ตุลาคม 2568-27 พฤศจิกายน 2568	25	25	-	44	6	-	90.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
639	วิทย์ฯ	คณะสัตวแพทยศาสตร์ พื้นที่ทุ่งใหญ่	โครงการตรวจประเมินรับรองสถาบันผลิตสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตของสัตวแพทยสภา	50,000.00	50,000.00	0.00	23 กันยายน 2569-25 กันยายน 2569	22 กันยายน 2569-24 กันยายน 2569	-	8	7	-	30	7	90.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
640	วิทย์ฯ	คณะสัตวแพทยศาสตร์ พื้นที่ทุ่งใหญ่	โครงการตรวจรับรองสัตวแพทยสภา	50,000.00	50,000.00	0.00	20 กันยายน 2569-22 กันยายน 2569	19 กันยายน 2569-21 กันยายน 2569	-	8	7	-	30	7	90.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
641	วิทย์ฯ	คณะสัตวแพทยศาสตร์ พื้นที่ทุ่งใหญ่	โครงการส่งเสริมการสอนเสริมเพื่อการสอบใบประกอบวิชาชีพ	200,000.00	200,000.00	0.00	1 เมษายน 2569-31 พฤษภาคม 2569	20 เมษายน 2569-27 เมษายน 2569	46	-	-	46	-	-	90.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
642	วิทย์ฯ	คณะอุตสาหกรรมเกษตร พื้นที่ทุ่งใหญ่	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการด้านอาหาร	12,400.00	12,400.00	0.00	1 กุมภาพันธ์ 2569-28 กุมภาพันธ์ 2569	12 กุมภาพันธ์ 2569	35	5	-	37	8	-	93.71	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ลำดับ	ผลผลิต	หน่วยงาน	โครงการ	งปม.ที่จัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย	งปม.เหลือจ่าย	วัน/เดือน/ปีที่จัดโครงการ		จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ						ร้อยละความพึงพอใจ	สถานะการดำเนินโครงการ
									แผน			ผล				
							แผน	ผล	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก		
643	วิทย์ฯ	คณะอุตสาหกรรมเกษตร พื้นที่ทุ่งใหญ่	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา	12,600.00	0.00	12,600.00	1 มิถุนายน 2569-30 มิถุนายน 2569	22 มิถุนายน 2569	50	10	-	45	22	-	91.52	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
644	วิทย์ฯ	คณะอุตสาหกรรมเกษตร พื้นที่ทุ่งใหญ่	โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา	12,000.00	11,850.00	150.00	1 มีนาคม 2569-30 เมษายน 2569	18 มีนาคม 2569	45	10	-	61	5	-	89.47	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
645	วิทย์ฯ	คณะอุตสาหกรรมเกษตร พื้นที่ทุ่งใหญ่	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านคุณธรรมจริยธรรม	12,000.00	0.00	12,000.00	1 มิถุนายน 2569-30 มิถุนายน 2569	23 มิถุนายน 2569	45	10	-	45	15	-	90.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
646	วิทย์ฯ	คณะอุตสาหกรรมเกษตร พื้นที่ทุ่งใหญ่	โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจำปีคณะอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	25,000.00	17,490.00	7,510.00	1 เมษายน 2569-30 เมษายน 2569	28 เมษายน 2569-29 เมษายน 2569	10	20	-	1	24	-	92.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
647	วิทย์ฯ	คณะศิลปศาสตร์	โครงการหลักสูตรศิลปะประดิษฐ์จากลวดกำมะหยี่ : ครั้งที่ 2	10,830.00	0.00	10,830.00	1 ตุลาคม 2568-31 สิงหาคม 2569	-	-	6	30	-	-	-	-	ยกเลิกโครงการ
648	วิทย์ฯ	คณะศิลปศาสตร์	โครงการหลักสูตรศิลปะประดิษฐ์จากลวดกำมะหยี่ : ครั้งที่ 3	10,830.00	0.00	10,830.00	1 ตุลาคม 2568-31 สิงหาคม 2569	-	-	6	30	-	-	-	-	ยกเลิกโครงการ
649	วิทย์ฯ	คณะศิลปศาสตร์	โครงการหลักสูตรศิลปะประดิษฐ์จากลวดกำมะหยี่ : ครั้งที่ 4	10,830.00	0.00	10,830.00	1 ตุลาคม 2568-31 สิงหาคม 2569	-	-	6	30	-	-	-	-	ยกเลิกโครงการ
650	วิทย์ฯ	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	โครงการหลักสูตรการใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เบื้องต้น	237,500.00	0.00	237,500.00	1 มกราคม 2569-31 สิงหาคม 2569	-	10	3	25	-	-	-	-	ยกเลิกโครงการ
651	วิทย์ฯ	คณะเกษตรศาสตร์ พื้นที่ทุ่งใหญ่	โครงการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบความแก่ของผลทุเรียน (มกษ. 9070-2566)	114,000.00	0.00	114,000.00	1 พฤษภาคม 2569-31 สิงหาคม 2569	-	-	-	48	-	-	-	-	ยกเลิกโครงการ
652	วิทย์ฯ	คณะเกษตรศาสตร์ พื้นที่ทุ่งใหญ่	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ รู้เรื่อง รู้รอบ ด้านงานสารบรรณ การเงิน และพัสดุ	20,000.00	0.00	20,000.00	1 มิถุนายน 2569-30 มิถุนายน 2569	-	-	65	-	-	-	-	-	ยกเลิกโครงการ

ลำดับ	ผลผลิต	หน่วยงาน	โครงการ	งปม.ที่จัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย	งปม.เหลือจ่าย	วัน/เดือน/ปีที่จัดโครงการ		จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ						ร้อยละความพึงพอใจ	สถานะการดำเนินโครงการ
							แผน	ผล	แผน			ผล				
									นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก		
653	วิทย์ฯ	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรแลกเปลี่ยนความรู้สู่ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม (Talent mobility consultation)	0.00	0.00	0.00	1 มิถุนายน 2569-31 สิงหาคม 2569	-	-	45	-	-	-	-	-	ยกเลิกโครงการ
654	วิทย์ฯ	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	โครงการหลักสูตรการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์	66,500.00	0.00	66,500.00	1 มกราคม 2569-30 กันยายน 2569	-	-	10	20	-	-	-	-	ยกเลิกโครงการ
655	วิทย์ฯ	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	โครงการเสวนาและสร้างเครือข่ายความร่วมมือการผลิตครูอาชีวศึกษาและนักเทคโนโลยีกับสถานศึกษาเครือข่ายและสถานประกอบการ	20,000.00	0.00	20,000.00	1 มีนาคม 2569-31 มีนาคม 2569	-	-	30	15	-	-	-	-	ยกเลิกโครงการ
656	วิทย์ฯ	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันการแข่งขันกีฬาศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์สัมพันธ์ (กล้วยไม้เกมส์) ครั้งที่ 12	120,000.00	0.00	120,000.00	1 เมษายน 2569-30 เมษายน 2569	-	108	12	-	-	-	-	-	ยกเลิกโครงการ
657	วิทย์ฯ	สำนักงานอธิการบดี	โครงการทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง : ครั้งที่ 2	15,950.00	0.00	15,950.00	1 ธันวาคม 2568-31 ธันวาคม 2568	-	300	200	100	-	-	-	-	ยกเลิกโครงการ
658	ทำนุฯ	สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา : รอมฎอนสัมพันธ์ มทร.ศรีวิชัย	0.00	0.00	0.00	1 กุมภาพันธ์ 2569-28 กุมภาพันธ์ 2569	-	410	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกโครงการ
659	ทำนุฯ	สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา : รอมฎอนสัมพันธ์ มทร.ศรีวิชัย	0.00	0.00	0.00	1 กุมภาพันธ์ 2569-28 กุมภาพันธ์ 2569	-	410	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกโครงการ
660	สังคม	คณะเทคโนโลยีการจัดการ พื้นที่ทุ่งใหญ่	โครงการชวนคิด ชวนทำดี เพื่อน้องปีที่ 5	0.00	0.00	0.00	1 มกราคม 2569-31 มกราคม 2569	-	10	5	50	-	-	-	-	ยกเลิกโครงการ
661	สังคม	คณะเทคโนโลยีการจัดการ พื้นที่ใสใหญ่	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ	0.00	0.00	0.00	1 พฤษภาคม 2569-31 พฤษภาคม 2569	-	-	6	-	-	-	-	-	ยกเลิกโครงการ

ลำดับ	ผลผลิต	หน่วยงาน	โครงการ	งปม.ที่จัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย	งปม.เหลือจ่าย	วัน/เดือน/ปีที่จัดโครงการ		จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ						ร้อยละความพึงพอใจ	สถานะการดำเนินโครงการ
							แผน	ผล	แผน			ผล				
									นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก		
662	สังคม	คณะเทคโนโลยีการจัดการ พื้นที่ใส ใหญ่	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ	0.00	0.00	0.00	1 พฤษภาคม 2569-31 พฤษภาคม 2569	-	-	6	-	-	-	-	-	ยกเลิกโครงการ
663	สังคม	คณะเทคโนโลยีการจัดการ พื้นที่ใส ใหญ่	โครงการประกวดแข่งขันแผนธุรกิจ Young Social Entrepreneurship Pitch	20,000.00	0.00	20,000.00	1 มกราคม 2569-30 มิถุนายน 2569	-	30	6	-	-	-	-	-	ยกเลิกโครงการ
664	สังคม	คณะเทคโนโลยีการจัดการ พื้นที่ใส ใหญ่	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิต Content ประชาสัมพันธ์ด้วย AI ในยุคดิจิทัล	30,000.00	0.00	30,000.00	1 พฤษภาคม 2569-31 พฤษภาคม 2569	-	7	3	30	-	-	-	-	ยกเลิกโครงการ
665	บริการ	คณะเทคโนโลยีการจัดการ พื้นที่ใส ใหญ่	โครงการการประยุกต์ใช้งาน AI ในการออกแบบผลิตภัณฑ์และการขายสินค้าชุมชน	13,700.00	0.00	13,700.00	1 พฤษภาคม 2569-31 พฤษภาคม 2569	-	3	5	52	-	-	-	-	ยกเลิกโครงการ
666	สังคม	คณะเทคโนโลยีการจัดการ พื้นที่ใส ใหญ่	โครงการอบรมการพัฒนาอาจารย์และส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในระดับอุดมศึกษา Thailand-PSF	0.00	0.00	0.00	1 มิถุนายน 2569-30 มิถุนายน 2569	-	-	30	-	-	-	-	-	ยกเลิกโครงการ
667	สังคม	คณะเทคโนโลยีการจัดการ พื้นที่ใส ใหญ่	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนแผนและการทำงานเป็นทีมเพื่อการตามเกณฑ์ Edpex	200,000.00	0.00	200,000.00	1 พฤษภาคม 2569-31 พฤษภาคม 2569	-	-	60	-	-	-	-	-	ยกเลิกโครงการ
668	วิทย์ฯ	วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ	โครงการสื่อสารเชิงรุกชวนน้องเรียน มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์องค์กร	75,000.00	0.00	75,000.00	1 มิถุนายน 2569-30 กันยายน 2569	-	-	-	1,000	-	-	-	-	ยกเลิกโครงการ
669	วิทย์ฯ	วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การปรับปรุงหลักสูตรและการวิพากษ์หลักสูตร วิชาการบัญชี ระดับปริญญาตรี : กิจกรรมที่ 2 สัมมนาเชิงปฏิบัติการการวิพากษ์หลักสูตร ระดับปริญญาตรี	30,000.00	0.00	30,000.00	1 สิงหาคม 2569-30 กันยายน 2569	-	-	7	3	-	-	-	-	ยกเลิกโครงการ
670	สังคม	คณะบริหารธุรกิจ	โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษาสู่การดูแลนักศึกษายุคดิจิทัล	0.00	0.00	0.00	1 มิถุนายน 2569-30 มิถุนายน 2569	-	-	50	2	-	-	-	-	ยกเลิกโครงการ

ลำดับ	ผลผลิต	หน่วยงาน	โครงการ	งปม.ที่จัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย	งปม.เหลือจ่าย	วัน/เดือน/ปีที่จัดโครงการ		จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ						ร้อยละความพึงพอใจ	สถานะการดำเนินโครงการ
							แผน	ผล	แผน			ผล				
									นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก		
671	สังคม	คณะบริหารธุรกิจ	โครงการเสวนาทางธุรกิจ (Business Talk)	66,600.00	0.00	66,600.00	1 ธันวาคม 2568-31 ธันวาคม 2568	-	200	20	30	-	-	-	-	ยกเลิกโครงการ
672	สังคม	คณะบริหารธุรกิจ	โครงการนวัตกรรมธุรกิจเพื่อชุมชนเข้มแข็งด้วยศาสตร์บริหารธุรกิจ	60,800.00	0.00	60,800.00	1 ธันวาคม 2568-31 ธันวาคม 2568	13 ธันวาคม 2568-14 ธันวาคม 2568	40	10	50	-	-	-	-	ยกเลิกโครงการ
673	สังคม	คณะบริหารธุรกิจ	โครงการ Pitch Competitions International For Innovation and Technology of Startups for Student & Entrepreneurs 2026 : ครั้งที่ 2	0.00	0.00	0.00	1 พฤษภาคม 2569-31 พฤษภาคม 2569	-	15	7	-	-	-	-	-	ยกเลิกโครงการ
674	สังคม	คณะบริหารธุรกิจ	โครงการพัฒนาความรู้และนวัตกรรมของนักศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้วยความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญ : ครั้งที่ 1	0.00	0.00	0.00	1 พฤศจิกายน 2568-31 สิงหาคม 2569	-	260	26	4	-	-	-	-	ยกเลิกโครงการ
675	สังคม	คณะบริหารธุรกิจ	โครงการเงาะถอดรูป ปีที่ 2	0.00	0.00	0.00	1 กุมภาพันธ์ 2569-28 กุมภาพันธ์ 2569	-	450	50	-	-	-	-	-	ยกเลิกโครงการ
676	สังคม	คณะบริหารธุรกิจ	โครงการเปิดโลกธุรกิจดิจิทัล: ศึกษาดูงานเทคโนโลยีและนวัตกรรม ณ ประเทศเวียดนาม ครั้งที่ 1	0.00	0.00	0.00	1 เมษายน 2569-30 เมษายน 2569	-	10	5	1	-	-	-	-	ยกเลิกโครงการ
677	สังคม	คณะบริหารธุรกิจ	โครงการเปิดโลกธุรกิจดิจิทัล: ศึกษาดูงานเทคโนโลยีและนวัตกรรม ณ ประเทศเวียดนาม ครั้งที่ 2	0.00	0.00	0.00	1 เมษายน 2569-31 พฤษภาคม 2569	-	10	5	-	-	-	-	-	ยกเลิกโครงการ

ลำดับ	ผลผลิต	หน่วยงาน	โครงการ	งปม.ที่จัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย	งปม.เหลือจ่าย	วัน/เดือน/ปีที่จัดโครงการ		จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ						ร้อยละความพึงพอใจ	สถานะการดำเนินโครงการ
							แผน	ผล	แผน			ผล				
									นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก		
678	สังคม	คณะบริหารธุรกิจ	โครงการพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะสมรรถนะ ด้วยวิทยาศาสตร์การกีฬาแก่นักศึกษา	14,400.00	0.00	14,400.00	1 มิถุนายน 2569-30 มิถุนายน 2569	-	300	11	-	-	-	-	-	ยกเลิกโครงการ
679	สังคม	คณะบริหารธุรกิจ	โครงการ SPARK Camp : ค่ายจุดประกายเยาวชนสู่ผู้ประกอบการนวัตกร" (Student Preneurial Acceleration and Revolutionary Knowledge Camp)	46,000.00	0.00	46,000.00	1 ธันวาคม 2568-31 ธันวาคม 2568	-	40	22	10	-	-	-	-	ยกเลิกโครงการ
680	สังคม	คณะบริหารธุรกิจ	โครงการ BizGlobal Immersion : เปิดโลกทัศน์บริหารธุรกิจสู่สากล	0.00	0.00	0.00	1 มกราคม 2569-31 สิงหาคม 2569	-	-	20	-	-	-	-	-	ยกเลิกโครงการ
681	สังคม	วิทยาลัยรัตภูมิ	โครงการอบรมครูเปลี่ยนอนาคต เชื่อมต่อแรงบันดาลใจสู่รั้วมหาวิทยาลัย	0.00	0.00	0.00	1 กรกฎาคม 2569-31 สิงหาคม 2569	-	10	10	20	-	-	-	-	ยกเลิกโครงการ
682	สังคม	วิทยาลัยรัตภูมิ	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรและการวิพากษ์หลักสูตร ระดับปริญญาตรี(ต่อเนื่อง) บริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจดิจิทัล)	0.00	0.00	0.00	1 ตุลาคม 2568-30 กันยายน 2569	-	-	15	10	-	-	-	-	ยกเลิกโครงการ
683	วิจัยและนวัตกรรม	สถาบันวิจัยและพัฒนา	โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2569 : กิจกรรมที่ 2 การจัดนิทรรศการผลงานเด่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยในงาน อว.แฟร์	0.00	0.00	0.00	1 กรกฎาคม 2569-31 กรกฎาคม 2569	-	-	5	-	-	-	-	-	ยกเลิกโครงการ
684	วิทย์ฯ	สำนักงานวิทยาเขตตรัง	โครงการสานสัมพันธ์บุคลากรวิทยาเขตตรัง ประจำปีงบประมาณ 2569	50,000.00	0.00	50,000.00	1 ธันวาคม 2568-31 ธันวาคม 2568	-	-	190	-	-	-	-	-	ยกเลิกโครงการ
685	วิทย์ฯ	สำนักงานวิทยาเขตตรัง	โครงการ Smart Support : แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาทีมงานสายสนับสนุน	60,000.00	0.00	60,000.00	1 เมษายน 2569-30 เมษายน 2569	-	-	30	-	-	-	-	-	ยกเลิกโครงการ
686	ทำนุฯ	สำนักงานวิทยาเขตตรัง	โครงการสืบทอดประเพณีวันลอยกระทง	0.00	0.00	0.00	1 พฤศจิกายน 2568-30 พฤศจิกายน 2568	-	70	80	50	-	-	-	-	ยกเลิกโครงการ

ลำดับ	ผลผลิต	หน่วยงาน	โครงการ	งปม.ที่จัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย	งปม.เหลือจ่าย	วัน/เดือน/ปีที่จัดโครงการ		จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ						ร้อยละความพึงพอใจ	สถานะการดำเนินโครงการ
							แผน	ผล	แผน			ผล				
									นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก		
687	ทำนุฯ	สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่	โครงการสืบสานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ	0.00	0.00	0.00	1 กันยายน 2569-30 กันยายน 2569	-	30	15	-	-	-	-	-	ยกเลิกโครงการ
688	ทำนุฯ	สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่	โครงการสืบทอดประเพณีวันลอยกระทง	0.00	0.00	0.00	1 พฤศจิกายน 2568-30 พฤศจิกายน 2568	-	40	100	60	-	-	-	-	ยกเลิกโครงการ
689	วิทย์ฯ	สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่	โครงการการจัดการความรู้ภายในองค์กรของวิทยาเขตนครศรีธรรมราช	0.00	0.00	0.00	1 เมษายน 2569-31 พฤษภาคม 2569	-	-	42	2	-	-	-	-	ยกเลิกโครงการ
690	ทำนุฯ	สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่	โครงการวันแม่แห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	1 สิงหาคม 2569-31 สิงหาคม 2569	-	110	80	10	-	-	-	-	ยกเลิกโครงการ
691	วิทย์ฯ	สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่	โครงการ RUTS Freshy Day ประจำปีการศึกษา 2569 : พื้นที่นครศรีธรรมราช ไสใหญ่	0.00	0.00	0.00	1 กรกฎาคม 2569-31 กรกฎาคม 2569	-	800	30	-	-	-	-	-	ยกเลิกโครงการ
692	วิทย์ฯ	สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่	โครงการ RUTS Freshy Day ประจำปีการศึกษา 2569 : พื้นที่นครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่	0.00	0.00	0.00	1 กรกฎาคม 2569-31 กรกฎาคม 2569	-	150	20	-	-	-	-	-	ยกเลิกโครงการ
693	วิทย์ฯ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พื้นที่ไสใหญ่	หลักสูตรเทคนิคการนวดพื้นฐานเพื่อดูแลสุขภาพตนเอง : กิจกรรมย่อยที่ 1 หลักสูตรเทคนิคการนวดพื้นฐานเพื่อดูแลสุขภาพตนเองรุ่นที่ 1	9,480.00	0.00	9,480.00	1 กันยายน 2569-30 กันยายน 2569	-	-	20	-	-	-	-	-	ยกเลิกโครงการ
694	วิทย์ฯ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พื้นที่ไสใหญ่	หลักสูตรเทคนิคการนวดพื้นฐานเพื่อดูแลสุขภาพตนเอง : กิจกรรมย่อยที่ 2 หลักสูตรเทคนิคการนวดพื้นฐานเพื่อดูแลสุขภาพตนเองรุ่นที่ 2	9,480.00	0.00	9,480.00	1 ธันวาคม 2568-31 ธันวาคม 2568	-	-	20	-	-	-	-	-	ยกเลิกโครงการ
695	วิทย์ฯ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พื้นที่ไสใหญ่	หลักสูตรเทคนิคการนวดพื้นฐานเพื่อดูแลสุขภาพตนเอง : กิจกรรมย่อยที่ 3 หลักสูตรเทคนิคการนวดพื้นฐานเพื่อดูแลสุขภาพตนเองรุ่นที่ 3	9,480.00	0.00	9,480.00	1 มีนาคม 2569-31 มีนาคม 2569	-	-	20	-	-	-	-	-	ยกเลิกโครงการ

ลำดับ	ผลผลิต	หน่วยงาน	โครงการ	งปม.ที่จัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย	งปม.เหลือจ่าย	วัน/เดือน/ปีที่จัดโครงการ		จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ						ร้อยละความพึงพอใจ	สถานะการดำเนินโครงการ
									แผน			ผล				
							แผน	ผล	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก		
696	วิทย์ฯ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นที่ไสใหญ่	หลักสูตรปลดล็อคทักษะสู่ช่างภาพมืออาชีพ (Pro Photo Mastery) : กิจกรรมย่อยที่ 1 หลักสูตรปลดล็อคทักษะสู่ช่างภาพมืออาชีพ (Pro Photo Mastery) รุ่นที่ 1	18,983.00	0.00	18,983.00	1 พฤศจิกายน 2568-30 พฤศจิกายน 2568	-	-	20	-	-	-	-	-	ยกเลิกโครงการ
697	วิทย์ฯ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นที่ไสใหญ่	หลักสูตรปลดล็อคทักษะสู่ช่างภาพมืออาชีพ (Pro Photo Mastery) : กิจกรรมย่อยที่ 2 หลักสูตรปลดล็อคทักษะสู่ช่างภาพมืออาชีพ (Pro Photo Mastery) รุ่นที่ 2	18,983.00	0.00	18,983.00	1 เมษายน 2569-30 เมษายน 2569	-	-	20	-	-	-	-	-	ยกเลิกโครงการ
698	วิทย์ฯ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นที่ไสใหญ่	หลักสูตรปลดล็อคทักษะสู่ช่างภาพมืออาชีพ (Pro Photo Mastery) : กิจกรรมย่อยที่ 3 หลักสูตรปลดล็อคทักษะสู่ช่างภาพมืออาชีพ (Pro Photo Mastery) รุ่นที่ 3	18,984.00	0.00	18,984.00	1 มิถุนายน 2569-30 มิถุนายน 2569	-	-	20	-	-	-	-	-	ยกเลิกโครงการ
699	วิทย์ฯ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นที่ไสใหญ่	หลักสูตรเทคนิคการนวดพื้นฐานเพื่อดูแลสุขภาพตนเอง : กิจกรรมย่อยที่ 4 หลักสูตรเทคนิคการนวดพื้นฐานเพื่อดูแลสุขภาพตนเองรุ่นที่ 4	9,480.00	0.00	9,480.00	1 มิถุนายน 2569-30 มิถุนายน 2569	-	-	20	-	-	-	-	-	ยกเลิกโครงการ
700	วิทย์ฯ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	โครงการจ้างเหมาบริการพัฒนาภาษาอังกฤษพิชิต TOEIC สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล เรือ : ิจกรรมย่อยที่ 2 จ้างเหมาทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน TOEIC	100,000.00	0.00	100,000.00	1 สิงหาคม 2569-31 สิงหาคม 2569	-	27	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกโครงการ
701	วิทย์ฯ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	โครงการศึกษาดูงานสถานพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้า	8,000.00	0.00	8,000.00	1 สิงหาคม 2569-31 สิงหาคม 2569	-	75	5	-	-	-	-	-	ยกเลิกโครงการ
702	วิทย์ฯ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	โครงการศึกษาดูงานวิศวกรรมระบบราง สู่ประสบการณ์จริง เพื่อสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ	68,500.00	0.00	68,500.00	1 สิงหาคม 2569-31 สิงหาคม 2569	-	27	3	-	-	-	-	-	ยกเลิกโครงการ
703	ทำนุฯ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	โครงการสืบสานอนุรักษ์วิถีวัฒนธรรมไทยวันลอยกระทง	0.00	0.00	0.00	1 พฤศจิกายน 2568-30 พฤศจิกายน 2568	-	130	10	-	-	-	-	-	ยกเลิกโครงการ

ลำดับ	ผลผลิต	หน่วยงาน	โครงการ	งปม.ที่จัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย	งปม.เหลือจ่าย	วัน/เดือน/ปีที่จัดโครงการ		จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ						ร้อยละความพึงพอใจ	สถานะการดำเนินโครงการ
							แผน	ผล	แผน			ผล				
									นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก		
704	ทำนุฯ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	โครงการแข่งขันประกวดหุ่นยนต์เก็บขยะทะเลและชายหาด ครั้งที่ 1	0.00	0.00	0.00	1 กรกฎาคม 2569-31 กรกฎาคม 2569	-	90	10	-	-	-	-	-	ยกเลิกโครงการ
705	วิทย์ฯ	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี	โครงการพัฒนาโจทย์ วิจัยและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรม เกษตรและการท่องเที่ยว	0.00	0.00	0.00	1 พฤษภาคม 2569-31 พฤษภาคม 2569	-	-	20	2	-	-	-	-	ยกเลิกโครงการ
706	วิทย์ฯ	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี	โครงการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ของนักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการ	20,000.00	0.00	20,000.00	1 สิงหาคม 2569-31 สิงหาคม 2569	-	100	10	-	-	-	-	-	ยกเลิกโครงการ
707	วิทย์ฯ	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี	โครงการจัดทำและวิพากษ์หลักสูตรใหม่ระดับปริญญาตรีด้านเทคโนโลยีการก่อสร้าง	40,000.00	0.00	40,000.00	1 กรกฎาคม 2569-31 กรกฎาคม 2569	-	-	9	5	-	-	-	-	ยกเลิกโครงการ
708	วิทย์ฯ	คณะศิลปศาสตร์	โครงการหลักสูตรการยกระดับฝีมือผู้ประกอบอาหาร หัวข้อ การประกอบอาหารไทย (Thai Chef) : ครั้งที่ 1	37,810.00	0.00	37,810.00	1 ตุลาคม 2568-31 สิงหาคม 2569	-	5	5	20	-	-	-	-	ยกเลิกโครงการ
709	วิทย์ฯ	คณะศิลปศาสตร์	โครงการหลักสูตรการยกระดับฝีมือผู้ประกอบอาหาร หัวข้อ การประกอบอาหารไทย (Thai Chef) : ครั้งที่ 2	37,810.00	0.00	37,810.00	1 ตุลาคม 2568-31 สิงหาคม 2569	-	5	5	20	-	-	-	-	ยกเลิกโครงการ
710	วิทย์ฯ	คณะศิลปศาสตร์	โครงการหลักสูตรการยกระดับฝีมือผู้ประกอบอาหาร หัวข้อ การประกอบอาหารไทย (Thai Chef) : ครั้งที่ 3	37,810.00	0.00	37,810.00	1 ตุลาคม 2568-31 สิงหาคม 2569	-	5	5	20	-	-	-	-	ยกเลิกโครงการ
711	วิทย์ฯ	คณะศิลปศาสตร์	โครงการหลักสูตรการยกระดับฝีมือผู้ประกอบอาหาร หัวข้อ การประกอบอาหารไทย (Thai Chef) : ครั้งที่ 4	37,810.00	0.00	37,810.00	1 ตุลาคม 2568-31 สิงหาคม 2569	-	5	5	20	-	-	-	-	ยกเลิกโครงการ
712	วิทย์ฯ	คณะศิลปศาสตร์	โครงการ Innovation Showcase: เส้นทางการพัฒนานวัตกรรมจากนักศึกษาคหกรรมศาสตร์สู่การลงทุนและการเติบโตในธุรกิจ	18,000.00	0.00	18,000.00	1 มกราคม 2569-31 มกราคม 2569	-	30	10	1	-	-	-	-	ยกเลิกโครงการ
713	วิทย์ฯ	ส่วนกลางสงขลา	โครงการ Gen to Gen สานต่อความสัมพันธ์สร้างผู้ประกอบการในอนาคตร่วมกับศิษย์เก่า	0.00	0.00	0.00	19 สิงหาคม 2569	-	300	9	21	-	-	-	-	ยกเลิกโครงการ

ลำดับ	ผลผลิต	หน่วยงาน	โครงการ	งปม.ที่จัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย	งปม.เหลือจ่าย	วัน/เดือน/ปีที่จัดโครงการ		จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ						ร้อยละความพึงพอใจ	สถานะการดำเนินโครงการ
							แผน	ผล	แผน			ผล				
									นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก		
714	วิทย์ฯ	ส่วนกลางสงขลา	โครงการเทิดพระเกียรติ สืบสานพระราชปณิธานจิตอาสาใต้ร่มพระบารมี	0.00	0.00	0.00	1 กรกฎาคม 2569-31 กรกฎาคม 2569	-	80	40	5	-	-	-	-	ยกเลิกโครงการ
715	ทำนุฯ	ส่วนกลางสงขลา	โครงการสืบทอดประเพณีวันลอยกระทง	0.00	0.00	0.00	1 พฤศจิกายน 2568-30 พฤศจิกายน 2568	-	500	50	60	-	-	-	-	ยกเลิกโครงการ
716	วิทย์ฯ	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	โครงการเรียนรู้ รักษ์ งานสถาปัตยกรรม เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพแห่งอนาคต	36,000.00	0.00	36,000.00	1 กุมภาพันธ์ 2569-31 กรกฎาคม 2569	-	245	13	72	-	-	-	-	ยกเลิกโครงการ
717	วิทย์ฯ	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	โครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับการนำเสนองานสถาปัตยกรรม	0.00	0.00	0.00	1 ตุลาคม 2568-31 ตุลาคม 2568	-	133	4	-	-	-	-	-	ยกเลิกโครงการ
718	วิทย์ฯ	คณะสัตวแพทยศาสตร์ พื้นที่ทุ่งใหญ่	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา	30,000.00	0.00	30,000.00	1 สิงหาคม 2569-31 สิงหาคม 2569	-	50	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกโครงการ
719	วิทย์ฯ	คณะสัตวแพทยศาสตร์ พื้นที่ทุ่งใหญ่	โครงการตรวจรับรองสัตวแพทยสภา	0.00	0.00	0.00	1 พฤษภาคม 2569-31 สิงหาคม 2569	-	30	28	12	-	-	-	-	ยกเลิกโครงการ
720	วิทย์ฯ	คณะสัตวแพทยศาสตร์ พื้นที่ทุ่งใหญ่	โครงการฝึกทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ	100,000.00	0.00	100,000.00	1 สิงหาคม 2569-31 สิงหาคม 2569	-	20	20	-	-	-	-	-	ยกเลิกโครงการ
721	วิทย์ฯ	คณะสัตวแพทยศาสตร์ พื้นที่ทุ่งใหญ่	โครงการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ให้คำปรึกษา (Heart care : ผู้ดูแลใจ) : ครั้งที่ 1	15,000.00	0.00	15,000.00	1 มกราคม 2569-31 มกราคม 2569	-	100	60	-	-	-	-	-	ยกเลิกโครงการ
722	วิทย์ฯ	คณะสัตวแพทยศาสตร์ พื้นที่ทุ่งใหญ่	โครงการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ให้คำปรึกษา (Heart care : ผู้ดูแลใจ) : ครั้งที่ 2	15,000.00	0.00	15,000.00	1 กรกฎาคม 2569-31 กรกฎาคม 2569	-	100	60	-	-	-	-	-	ยกเลิกโครงการ
723	วิทย์ฯ	คณะสัตวแพทยศาสตร์ พื้นที่ทุ่งใหญ่	โครงการนิเทศฝึกงานการผลิตสัตว์	50,000.00	0.00	50,000.00	1 พฤศจิกายน 2568-31 สิงหาคม 2569	-	40	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกโครงการ
724	วิทย์ฯ	คณะสัตวแพทยศาสตร์ พื้นที่ทุ่งใหญ่	โครงการนิเทศฝึกงานคลินิกวิชาชีพการสัตวแพทย์	50,000.00	0.00	50,000.00	1 พฤศจิกายน 2568-31 สิงหาคม 2569	-	40	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกโครงการ
725	วิทย์ฯ	คณะสัตวแพทยศาสตร์ พื้นที่ทุ่งใหญ่	โครงการประชุมวิชาการนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์	100,000.00	0.00	100,000.00	1 ธันวาคม 2568-31 ธันวาคม 2568	-	100	20	10	-	-	-	-	ยกเลิกโครงการ

ลำดับ	ผลผลิต	หน่วยงาน	โครงการ	งปม.ที่จัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย	งปม.เหลือจ่าย	วัน/เดือน/ปีที่จัดโครงการ		จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ						ร้อยละความพึงพอใจ	สถานะการดำเนินโครงการ
									แผน			ผล				
							แผน	ผล	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก		
726	ทำนุฯ	คณะสัตวแพทยศาสตร์ พื้นที่ทุ่งใหญ่	โครงการ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม : ตามรอยอาณาจักรศรีวิชัย	0.00	0.00	0.00	1 เมษายน 2569-30 เมษายน 2569	-	40	5	-	-	-	-	-	ยกเลิกโครงการ
727	วิทย์ฯ	คณะสัตวแพทยศาสตร์ พื้นที่ทุ่งใหญ่	โครงการตรวจประเมินคุณภาพศึกษากิจกรรม ครั้งที่ 4 : ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา ระดับคณะ (EdPEx)	0.00	0.00	0.00	1 สิงหาคม 2569-31 สิงหาคม 2569	-	30	3	-	-	-	-	-	ยกเลิกโครงการ
728	วิทย์ฯ	คณะสัตวแพทยศาสตร์ พื้นที่ทุ่งใหญ่	โครงการเสริมสร้างประสบการณ์วิจัยสำหรับนักศึกษา	100,000.00	0.00	100,000.00	1 พฤศจิกายน 2568-31 พฤษภาคม 2569	-	40	10	-	-	-	-	-	ยกเลิกโครงการ
729	บริการ	คณะสัตวแพทยศาสตร์ พื้นที่ทุ่งใหญ่	โครงการสัตวแพทย์ราชมงคลศรีวิชัยรับใช้สังคม	0.00	0.00	0.00	1 กุมภาพันธ์ 2569-31 มีนาคม 2569	-	40	10	50	-	-	-	-	ยกเลิกโครงการ
730	บริการ	คณะสัตวแพทยศาสตร์ พื้นที่ทุ่งใหญ่	โครงการหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ดูแลสัตว์เลี้ยงเพื่อชุมชน	0.00	0.00	0.00	1 กุมภาพันธ์ 2569-28 กุมภาพันธ์ 2569	-	50	10	100	-	-	-	-	ยกเลิกโครงการ
731	วิทย์ฯ	คณะสัตวแพทยศาสตร์ พื้นที่ทุ่งใหญ่	โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อพิชิตแหล่งทุนวิจัยภายนอก	100,000.00	0.00	100,000.00	1 มกราคม 2569-31 มกราคม 2569	-	-	30	-	-	-	-	-	ยกเลิกโครงการ
732	วิทย์ฯ	คณะอุตสาหกรรมเกษตร พื้นที่ทุ่งใหญ่	โครงการการประกวดแข่งขันทำอาหารภายใต้แนวคิด Zero Waste Kitchen Challenge	15,000.00	0.00	15,000.00	1 กรกฎาคม 2569-31 กรกฎาคม 2569	-	14	4	2	-	-	-	-	ยกเลิกโครงการ
733	วิทย์ฯ	คณะอุตสาหกรรมเกษตร พื้นที่ทุ่งใหญ่	โครงการอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น (Intensive English Course) เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ RUTS TEST	10,000.00	0.00	10,000.00	1 กรกฎาคม 2569-31 กรกฎาคม 2569	-	50	5	-	-	-	-	-	ยกเลิกโครงการ
รวม 733 โครงการ				**59,242,125.00**	**43,410,090.33**	**15,832,034.67**										

ผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ สิ้นไตรมาส 4 (1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

งบประมาณเงินรายได้สะสม

(ข้อมูลจากระบบติดตามผลปฏิบัติงานประจำปี ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2569)

ลำดับ	ผลผลิต	หน่วยงาน	โครงการ	งปม.ที่จัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย	งปม.เหลือจ่าย	วัน/เดือน/ปีที่จัดโครงการ		จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ						ร้อยละความพึงพอใจ	สถานะการดำเนินโครงการ
									แผน			ผล				
							แผน	ผล	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก		
1	รายได้สะสม	คณะวิศวกรรมศาสตร์	งบเงินอุดหนุน : โครงการ RUTS International Collaboration Camp 2026	250,660.00	85,820.00	164,840.00	1 ตุลาคม 2568-30 กันยายน 2569	16 พฤษภาคม 2569-15 สิงหาคม 2569	-	-	-	46	9	-	90.00	อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
2	รายได้สะสม	คณะบริหารธุรกิจ	โครงการ RUTS International Collaboration Camp 2026	360,000.00	-	360,000.00	1 ตุลาคม 2568-30 กันยายน 2569	20 สิงหาคม 2569-24 สิงหาคม 2569	40	20	40	38	8	35	92.04	อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
3	รายได้สะสม	คณะศิลปศาสตร์	โครงการส่งเสริมการนำผลงานด้านนวัตกรรม และด้านการเป็นผู้ประกอบการของผู้เรียนสู่เวทีการประกวดแข่งขันและการนำไปใช้ประโยชน์ : เข้าร่วมการแข่งขันในงาน PHUKET HOTELIER CRAFT & SKILL EXHIBITION 2026	34,200.00	10,000.00	24,200.00	1 กันยายน 2569-30 กันยายน 2570	26 กันยายน 2569-27 กันยายน 2569	8	-	-	8	-	-	100.00	อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
4	รายได้สะสม	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	โครงการ RUTS International Collaboration Camp 2026	151,940.00	-	151,940.00	1 ตุลาคม 2568-30 กันยายน 2569	31 สิงหาคม 2569-4 กันยายน 2569	40	20	40	40	20	40	97.20	อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
5	รายได้สะสม	คณะสัตวแพทยศาสตร์พื้นที่ทุ่งใหญ่	โครงการตามภารกิจยุทธศาสตร์ (Flagship Project)	30,000.00	27,154.40	2,845.60	1 ตุลาคม 2568-30 กันยายน 2569	1 กันยายน 2569-30 กันยายน 2569	-	-	-	-	30	-	90.00	อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
6	รายได้สะสม	คณะสัตวแพทยศาสตร์พื้นที่ทุ่งใหญ่	โครงการ RUTS International Collaboration Camp 2026	200,000.00	189,466.00	10,534.00	1 ตุลาคม 2568-30 กันยายน 2569	17 พฤษภาคม 2569-21 พฤษภาคม 2569	40	20	40	40	20	40	95.00	อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย

ลำดับ	ผลผลิต	หน่วยงาน	โครงการ	งปม.ที่จัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย	งปม.เหลือจ่าย	วัน/เดือน/ปีที่จัดโครงการ		จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ						ร้อยละความพึงพอใจ	สถานะการดำเนินโครงการ
									แผน			ผล				
							แผน	ผล	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก		
7	รายได้สะสม	คณะสัตวแพทยศาสตร์ พื้นที่ทุ่งใหญ่	โครงการส่งเสริมการนำผลงานด้านนวัตกรรม และด้านการเป็นผู้ประกอบการของผู้เรียนสู่เวทีการประกวดแข่งขันและการนำไปใช้ประโยชน์ : เข้าร่วมโครงการ Student Entrepreneurs for Enterprise Development (SEED) เมืองกลาสโกว์ สกอตแลนด์ สหราชอาณาจักร	138,576.00	131,232.00	7,344.00	1 กันยายน 2569-30 กันยายน 2569	4 กันยายน 2569-19 กันยายน 2569	4	-	-	4	-	-	95.00	อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
8	รายได้สะสม	คณะสัตวแพทยศาสตร์ พื้นที่ทุ่งใหญ่	โครงการฝึกปฏิบัติการด้านเซลล์วิทยาและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์	98,152.00	98,152.00	-	1 ตุลาคม 2568-30 กันยายน 2569	16 สิงหาคม 2569-29 สิงหาคม 2569	-	-	-	-	2	-	95.00	อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
9	รายได้สะสม	คณะสัตวแพทยศาสตร์ พื้นที่ทุ่งใหญ่	โครงการแผนธุรกิจผลิตพืชหญ้าอาหารสัตว์คุณภาพสูง เพื่อจำหน่ายแก่เกษตรกร (คณะสัตวแพทยศาสตร์)	1,836,000.00	1,248,000.00	588,000.00	1 ตุลาคม 2568-30 กันยายน 2569	30 กันยายน 2568-29 กันยายน 2569	20	10	20	20	10	20	95.00	อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
10	รายได้สะสม	สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่	โครงการงานฟาร์มเพื่อการศึกษาและหารายได้ : โครงการผลิตปาล์มน้ำมัน ปีที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (วข.นคร ทุ่งใหญ่)	796,300.00	762,904.28	33,395.72	1 ตุลาคม 2568-30 กันยายน 2569	2 ตุลาคม 2568-29 กันยายน 2569	500	250	-	5,000	250		90.00	อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
11	รายได้สะสม	สำนักงานอธิการบดี	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศงานทะเบียนและประมวลผล (สวท.)	39,900.00	20,110.00	19,790.00	1 กรกฎาคม 2569-31 กรกฎาคม 2569	22 กรกฎาคม 2569-24 กรกฎาคม 2569	-	30	-		17		96.05	อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
12	รายได้สะสม	สำนักงานอธิการบดี	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (กบค.)	15,854,134.95	5,526,047.46	10,328,087.49	1 ตุลาคม 2568-30 กันยายน 2569	30 เมษายน 2569-26 พฤษภาคม 2569	-	-	-	-	440	-	93.19	อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
13	รายได้สะสม	วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว	โครงการยกระดับความเชี่ยวชาญทางวิชาการของนักศึกษาภายใต้ความร่วมมือกับบริษัทในเครือ CP และเสริมสร้างเครือข่ายทางการศึกษากับชุมชน)	400,000.00	369,196.00	30,804.00	1 มกราคม 2569-30 กันยายน 2569	1 มกราคม 2569-29 กันยายน 2569	144	6	6	144	6	6	90.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
14	รายได้สะสม	วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว	โครงการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx	58,000.00	22,320.00	35,680.00	1 กันยายน 2569-30 กันยายน 2569	7 กันยายน 2569-8 กันยายน 2569	-	21	3	-	21	1	90.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ลำดับ	ผลผลิต	หน่วยงาน	โครงการ	งปม.ที่จัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย	งปม.เหลือจ่าย	วัน/เดือน/ปีที่จัดโครงการ		จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ						ร้อยละความพึงพอใจ	สถานะการดำเนินโครงการ
									แผน			ผล				
							แผน	ผล	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก		
15	รายได้สะสม	วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว	โครงการส่งเสริมการนำผลงานด้านนวัตกรรม และด้านการเป็นผู้ประกอบการของผู้เรียนสู่เวทีการประกวดแข่งขันและการนำไปใช้ประโยชน์ (นักศึกษาเข้าร่วมประกวดผลงาน Startup ครั้งที่ 3)	23,870.00	18,480.00	5,390.00	1 สิงหาคม 2569-31 สิงหาคม 2570	30 สิงหาคม 2569-3 กันยายน 2569	4	-	-	4	1	-	90.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
16	รายได้สะสม	คณะเกษตรศาสตร์พื้นที่ทุ่งใหญ่	โครงการเตรียมความพร้อมทุ่งใหญ่เกษตรแฟร์ ประจำปี 2569	200,000.00	183,240.00	16,760.00	1 พฤศจิกายน 2568-31 มีนาคม 2569	31 มกราคม 2569-9 กุมภาพันธ์ 2569	50	50	200	200	70	500	95.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
17	รายได้สะสม	คณะเกษตรศาสตร์พื้นที่ทุ่งใหญ่	โครงการจัดงานไสใหญ่ 90 ปี	400,000.00	394,000.00	6,000.00	1 พฤศจิกายน 2568-31 ธันวาคม 2568	23 พฤศจิกายน 2568-27 พฤศจิกายน 2568	300	50	500	300	50	500	90.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
18	รายได้สะสม	คณะเกษตรศาสตร์พื้นที่ทุ่งใหญ่	โครงการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 17 "สายโยงเกมส์"	220,000.00	217,796.22	2,203.78	1 สิงหาคม 2569-31 สิงหาคม 2569	1 สิงหาคม 2569-7 สิงหาคม 2569	120	35	-	120	35	-	92.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
19	รายได้สะสม	คณะเกษตรศาสตร์พื้นที่ทุ่งใหญ่	โครงการ RUTS International Collaboration Camp 2026	200,000.00	200,000.00	-	1 ตุลาคม 2568-30 กันยายน 2569	21 กันยายน 2569-25 กันยายน 2569	40	20	40	57	20	28	85.63	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
20	รายได้สะสม	คณะเกษตรศาสตร์พื้นที่ไสใหญ่	โครงการจัดงานไสใหญ่ 90 ปี	-	-	-	1 พฤศจิกายน 2568-31 ธันวาคม 2568	21 พฤศจิกายน 2568-27 พฤศจิกายน 2568	300	50	500	300	50	300	90.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
21	รายได้สะสม	คณะเกษตรศาสตร์พื้นที่ไสใหญ่	โครงการเตรียมความพร้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร	57,400.00	52,000.00	5,400.00	1 กันยายน 2569-30 กันยายน 2569	9 กันยายน 2569-10 กันยายน 2569	240	60	-	240	60	-	90.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
22	รายได้สะสม	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	โครงการส่งเสริมการนำผลงานด้านนวัตกรรม และด้านการเป็นผู้ประกอบการของผู้เรียนสู่เวทีการประกวดแข่งขันและการนำไปใช้ประโยชน์ : เข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 31 ระดับภาค	14,560.00	5,520.00	9,040.00	1 กรกฎาคม 2569-31 กรกฎาคม 2569	3 กรกฎาคม 2569-10 กรกฎาคม 2569	7	-	-	7	-	-	100.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
23	รายได้สะสม	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	โครงการวันครู ครั้งที่ 13	300,000.00	296,860.00	3,140.00	1 มกราคม 2569-31 มกราคม 2569	15 มกราคม 2569	100	120	30	100	120	30	100.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ลำดับ	ผลผลิต	หน่วยงาน	โครงการ	งปม.ที่จัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย	งปม.เหลือจ่าย	วัน/เดือน/ปีที่จัดโครงการ		จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ						ร้อยละความพึงพอใจ	สถานะการดำเนินโครงการ
									แผน			ผล				
							แผน	ผล	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก		
24	รายได้สะสม	สำนักงานอธิการบดี	โครงการงานวิเทศสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	640,000.00	566,966.08	73,033.92	1 ตุลาคม 2568-30 กันยายน 2569	29 กันยายน 2569	-	30	40	-	30	40	90.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
25	รายได้สะสม	สำนักงานอธิการบดี	โครงการส่งเสริมการนำผลงานด้านนวัตกรรม และด้านการเป็นผู้ประกอบการของผู้เรียนสู่เวทีการประกวดแข่งขันและการนำไปใช้ประโยชน์	1,098,984.00	-	1,098,984.00	1 ตุลาคม 2568-30 กันยายน 2569	1 ตุลาคม 2568-29 กันยายน 2570	60	-	-	60	-	-	80.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
26	รายได้สะสม	สำนักงานอธิการบดี	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ถอดบทเรียน EdPEx สู่ AUN-QA และมาตรฐานการสอน UK PSF เพื่อการพัฒนาตามแนวทางมหาวิทยาลัยกลุ่ม 2	390,000.00	347,300.00	42,700.00	1 พฤศจิกายน 2568-30 มิถุนายน 2569	30 มีนาคม 2569-1 เมษายน 2569	-	173	7	-	74	-	91.46	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
27	รายได้สะสม	สำนักงานอธิการบดี	โครงการรางวัล "เบญจปัญญ์ภูมิพลัง" คนดีศรีวิชัย (กองพัฒนานักศึกษา)	71,600.00	71,600.00	-	1 กรกฎาคม 2569-31 กรกฎาคม 2569	14 กรกฎาคม 2569	195	-	-	195	-	-	90.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
28	รายได้สะสม	สำนักงานอธิการบดี	โครงการ RUTS JOB FAIR 2026 (กองพัฒนานักศึกษา)	359,000.00	345,066.00	13,934.00	1 กุมภาพันธ์ 2569-31 มีนาคม 2569	11 มีนาคม 2569	20	55	475	186	19	30	87.22	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
29	รายได้สะสม	สำนักงานอธิการบดี	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 51 รอบมหกรรม (กองพัฒนานักศึกษา)	100,000.00	84,110.00	15,890.00	1 มกราคม 2569-31 มกราคม 2569	7 มกราคม 2569-16 มกราคม 2569	2	6	-	1	4	1	80.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
30	รายได้สะสม	สำนักงานอธิการบดี	โครงการฝึกซ้อมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 (กองพัฒนานักศึกษา)	600,000.00	588,317.00	11,683.00	1 มกราคม 2569-31 มกราคม 2569	11 มกราคม 2569-30 มกราคม 2569	184	33	-	191	27	-	85.52	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ลำดับ	ผลผลิต	หน่วยงาน	โครงการ	งปม.ที่จัดสรร หลังโอน เปลี่ยนแปลง	ผลการ เบิกจ่าย	งปม.เหลือจ่าย	วัน/เดือน/ปีที่จัดโครงการ		จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ						ร้อยละ ความ พึงพอใจ	สถานะการดำเนิน โครงการ
							แผน	ผล	แผน			ผล				
									นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก		
31	รายได้สะสม	สำนักงานอธิการบดี	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 (กองพัฒนานักษึกษา)	1,800,000.00	1,664,579.20	135,420.80	1 กุมภาพันธ์ 2569-28 กุมภาพันธ์ 2569	7 กุมภาพันธ์ 2569-16 กุมภาพันธ์ 2569	184	50	-	182	52	-	87.04	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
32	รายได้สะสม	สำนักงานอธิการบดี	โครงการส่งเสริมการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ (กองพัฒนานักศึกษา)	-	-	-	1 กุมภาพันธ์ 2569-31 มีนาคม 2569	11 มีนาคม 2569	100	10	-	119	11	2	94.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
33	รายได้สะสม	สำนักงานอธิการบดี	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับผู้ดูแลนักศึกษา First Aid and CPR Training (กองพัฒนานักศึกษา)	45,300.00	37,786.00	7,514.00	1 พฤศจิกายน 2568-30 พฤศจิกายน 2568	5 กุมภาพันธ์ 2569-6 กุมภาพันธ์ 2569	13	4	-	-	22	-	97.20	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
34	รายได้สะสม	สำนักงานอธิการบดี	โครงการพัฒนาทักษะอาจารย์ที่ปรึกษา "ชีวิตวิถีใหม่ ใช้ใจดูแล" (กองพัฒนานักศึกษา)	431,000.00	324,834.10	106,165.90	1 พฤษภาคม 2569-30 มิถุนายน 2569	24 พฤษภาคม 2569-5 มิถุนายน 2569	-	620	4	-	481	8	90.43	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
35	รายได้สะสม	สำนักงานอธิการบดี	โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนด้านวิชาการและงานทะเบียน	17,400.00	9,030.00	8,370.00	1 กรกฎาคม 2569-31 กรกฎาคม 2569	21 กรกฎาคม 2569	-	82	-	-	43	-	95.05	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
36	รายได้สะสม	สำนักงานอธิการบดี	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (9 มทร.)	200,000.00	167,310.00	32,690.00	1 เมษายน 2569-31 พฤษภาคม 2569	27 เมษายน 2569-29 เมษายน 2569	-	6	54	-	7	38	98.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
37	รายได้สะสม	สำนักงานอธิการบดี	โครงการจัดทำรายงานประจำปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (กองแผน)	50,000.00	49,200.00	800.00	1 มีนาคม 2569-30 มิถุนายน 2569	29 มิถุนายน 2569	90	10	-	90	10	-	90.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
38	รายได้สะสม	สำนักงานอธิการบดี	โครงการพัฒนางานและส่งเสริมขีดสมรรถนะในการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่าย (กองคลัง)	200,000.00	113,016.00	86,984.00	1 มกราคม 2569-31 มีนาคม 2569	22 มกราคม 2569-23 มกราคม 2569	-	84	1	-	105	4	95.20	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
39	รายได้สะสม	สำนักงานอธิการบดี	โครงการนิทรรศการวิชาการราชมงคลศรีวิชัยแฟร์ (นิทรรศการ Online)	150,000.00	150,000.00	-	1 กันยายน 2569-30 กันยายน 2569	3 กันยายน 2569-5 กันยายน 2569	100	30	1,000	112	140	1,000	97.65	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ลำดับ	ผลผลิต	หน่วยงาน	โครงการ	งปม.ที่จัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย	งปม.เหลือจ่าย	วัน/เดือน/ปีที่จัดโครงการ		จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ						ร้อยละความพึงพอใจ	สถานะการดำเนินโครงการ
									แผน			ผล				
							แผน	ผล	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก		
40	รายได้สะสม	สำนักงานอธิการบดี	โครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (สวพ.)	5,000,000.00	1,740,147.29	3,259,852.71	1 ตุลาคม 2568-30 กันยายน 2569	30 กันยายน 2568-29 กันยายน 2569	-	-	-	-	129	-	95.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
41	รายได้สะสม	สำนักงานอธิการบดี	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี ชุมชนนักปฏิบัติ (RUTS KM) ประจำปีงบประมาณ 2569	30,000.00	27,600.00	2,400.00	1 สิงหาคม 2569-31 สิงหาคม 2569	12 สิงหาคม 2569-13 สิงหาคม 2569	-	148	12	-	256	11	93.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
42	รายได้สะสม	สำนักงานอธิการบดี	โครงการประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย (สวท.)	104,500.00	79,500.00	25,000.00	1 มีนาคม 2569-30 เมษายน 2569	7 เมษายน 2569	120	40	10	100	52	-	93.70	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
43	รายได้สะสม	สำนักงานอธิการบดี	โครงการกลยุทธ์การสื่อสารประชาสัมพันธ์ ภายใต้แบรนด์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (RUTS)	198,500.00	175,650.00	22,850.00	1 เมษายน 2569-30 เมษายน 2569	16 ธันวาคม 2568-18 ธันวาคม 2568	-	31	2		31	2	85.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
44	รายได้สะสม	สำนักงานอธิการบดี	โครงการจัดทำของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2569 (กบค.)	180,000.00	180,000.00	-	1 กันยายน 2569-30 กันยายน 2569	29 กันยายน 2569	-	12	-	-	275	-	100.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
45	รายได้สะสม	สำนักงานอธิการบดี	โครงการประชุมสัญจรกับบุคลากรและผู้บริหารในพื้นที่ (สภาคณาจารย์ฯ) : ครั้งที่ 1 พื้นที่สงขลา	72,000.00	53,160.00	18,840.00	1 ธันวาคม 2568-31 ธันวาคม 2568	23 ธันวาคม 2568-24 ธันวาคม 2568	-	160	-	-	135	-	86.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
46	รายได้สะสม	สำนักงานอธิการบดี	โครงการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (ปครป.) สมัยสามัญ (สภาคณาจารย์ฯ)	250,000.00	245,195.50	4,804.50	1 กันยายน 2569-30 กันยายน 2569	31 สิงหาคม 2569-2 กันยายน 2569	-	20	70	-	29	61	90.20	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
47	รายได้สะสม	สำนักงานอธิการบดี	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการด้านสภาคณาจารย์และข้าราชการ (สภาคณาจารย์ฯ)	158,000.00	91,830.00	66,170.00	1 ตุลาคม 2568-31 มกราคม 2569	4 มกราคม 2569-9 มกราคม 2569	-	18	-	-	13	-	90.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ลำดับ	ผลผลิต	หน่วยงาน	โครงการ	งปม.ที่จัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย	งปม.เหลือจ่าย	วัน/เดือน/ปีที่จัดโครงการ		จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ						ร้อยละความพึงพอใจ	สถานะการดำเนินโครงการ
									แผน			ผล				
							แผน	ผล	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก		
48	รายได้สะสม	สำนักงานอธิการบดี	โครงการประชุมสัญจรกับบุคลากรและผู้บริหารในพื้นที่ (สภาคณาจารย์ฯ) : ครั้งที่ 2 พื้นที่วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ - ไสใหญ	60,000.00	48,382.00	11,618.00	1 พฤษภาคม 2569-30 มิถุนายน 2569	8 มิถุนายน 2569-9 มิถุนายน 2569	-	100	-	-	126	-	95.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
49	รายได้สะสม	สำนักงานอธิการบดี	โครงการประชุมสัญจรกับบุคลากรและผู้บริหารในพื้นที่ (สภาคณาจารย์ฯ) : ครั้งที่ 3 พื้นที่วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ	50,000.00	34,200.00	15,800.00	1 พฤษภาคม 2569-30 มิถุนายน 2569	10 มิถุนายน 2569-11 มิถุนายน 2569	-	50	-	-	53	-	90.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
50	รายได้สะสม	สำนักงานอธิการบดี	โครงการประชุมสัญจรกับบุคลากรและผู้บริหารในพื้นที่ (สภาคณาจารย์ฯ) : ครั้งที่ 4 พื้นที่วิทยาเขตตรัง	55,000.00	36,585.00	18,415.00	1 กรกฎาคม 2569-31 สิงหาคม 2569	13 กรกฎาคม 2569	-	60	-	-	60	-	90.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
51	รายได้สะสม	สำนักงานอธิการบดี	โครงการประชุมสัญจรกับบุคลากรและผู้บริหารในพื้นที่ (สภาคณาจารย์ฯ) : ครั้งที่ 5 พื้นที่วิทยาลัยรัตภูมิ	20,000.00	18,768.00	1,232.00	1 กรกฎาคม 2569-31 สิงหาคม 2569	14 กรกฎาคม 2569	-	50	-	-	50	-	92.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
52	รายได้สะสม	สำนักงานอธิการบดี	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมสู่ความเป็นสากล	443,600.00	289,100.00	154,500.00	1 กรกฎาคม 2569-31 กรกฎาคม 2569	7 กรกฎาคม 2569-29 กรกฎาคม 2569	-	5	-	-	5	-	90.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
53	รายได้สะสม	คณะเทคโนโลยีการจัดการ พื้นที่ไสใหญ่	โครงการ RUTS International Collaboration Camp 2026	152,420.00	137,409.95	15,010.05	1 ตุลาคม 2568-30 กันยายน 2569	1 เมษายน 2569-7 เมษายน 2569	40	20	40	40	20	40	90.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
54	รายได้สะสม	วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ	โครงการแข่งขันกีฬาภายใน มทร.ศรีวิชัย ครั้งที่ 17	200,000.00	185,313.00	14,687.00	1 สิงหาคม 2569-31 สิงหาคม 2569	2 สิงหาคม 2569-5 สิงหาคม 2569	50	12	-	60	12	-	86.25	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
55	รายได้สะสม	วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ	โครงการส่งเสริมการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ (กองพัฒนานักศึกษา)	30,000.00	28,000.00	2,000.00	1 กุมภาพันธ์ 2569-31 มีนาคม 2569	14 มีนาคม 2569	30	5	-	34	6	-	98.42	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ลำดับ	ผลผลิต	หน่วยงาน	โครงการ	งปม.ที่จัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย	งปม.เหลือจ่าย	วัน/เดือน/ปีที่จัดโครงการ		จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ						ร้อยละความพึงพอใจ	สถานะการดำเนินโครงการ
									แผน			ผล				
							แผน	ผล	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก		
56	รายได้สะสม	วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ	โครงการ RUTS JOB FAIR 2026 (กองพัฒนานักศึกษา)	2,400.00	2,400.00	-	1 กุมภาพันธ์ 2569-31 มีนาคม 2569	11 มีนาคม 2569	20	55	475	86	8	-	85.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
57	รายได้สะสม	วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ	โครงการนิทรรศการวิชาการ ราชมงคลศรีวิชัยแฟร์ On-site	160,000.00	155,046.00	4,954.00	1 ตุลาคม 2568-30 กันยายน 2569	27 สิงหาคม 2569	50	30	120	39	104	469	87.58	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
58	รายได้สะสม	วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ	โครงการส่งเสริมการนำผลงานด้านนวัตกรรม และด้านการเป็นผู้ประกอบการของผู้เรียนสู่เวทีการประกวดแข่งขันและการนำไปใช้ประโยชน์ : เข้าร่วมโครงการแข่งขันคอนกรีตมวลเบา ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 19	37,280.00	37,270.00	10.00	1 สิงหาคม 2569-31 สิงหาคม 2569	24 สิงหาคม 2569-31 สิงหาคม 2569	4	-	-	4	-	-	86.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
59	รายได้สะสม	วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ	โครงการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ที่สอดคล้องกับหลักการ ESG ประจำปี 2566 ของบริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด	162,000.00	161,973.00	27.00	1 พฤศจิกายน 2568-28 กุมภาพันธ์ 2569	28 ตุลาคม 2568-12 ธันวาคม 2568	1	1	2	1	1	2	85.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
60	รายได้สะสม	วิทยาลัยรัตภูมิ	โครงการแข่งขันกีฬาภายใน มทร.ศรีวิชัย ครั้งที่ 17	50,000.00	50,000.00	-	1 สิงหาคม 2569-31 สิงหาคม 2569	1 สิงหาคม 2569-7 สิงหาคม 2569	-	22	-	-	18	-	81.10	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
61	รายได้สะสม	วิทยาลัยรัตภูมิ	โครงการ RUTS JOB FAIR 2026 (กองพัฒนานักศึกษา)	1,200.00	1,200.00	-	1 กุมภาพันธ์ 2569-31 มีนาคม 2569	10 มีนาคม 2569	20	55	475	41	4	-	90.20	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
62	รายได้สะสม	สถาบันวิจัยและพัฒนา	โครงการยกระดับข้อเสนอการวิจัยแบบมุ่งเป้าเพื่อพิชิตทุน สวก. ประจำปีงบประมาณ 2570	300,000.00	243,160.00	56,840.00	1 มิถุนายน 2569-30 มิถุนายน 2569	22 มิถุนายน 2569-23 มิถุนายน 2569	-	52	8	-	60	8	98.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
63	รายได้สะสม	สำนักงานวิทยาเขตตรัง	โครงการส่งเสริมการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ (กองพัฒนานักศึกษา)	30,000.00	30,000.00	-	1 กุมภาพันธ์ 2569-31 มีนาคม 2569	7 มีนาคม 2569	50	10	-	37	20	-	94.91	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ลำดับ	ผลผลิต	หน่วยงาน	โครงการ	งปม.ที่จัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย	งปม.เหลือจ่าย	วัน/เดือน/ปีที่จัดโครงการ		จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ						ร้อยละความพึงพอใจ	สถานะการดำเนินโครงการ
									แผน			ผล				
							แผน	ผล	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก		
64	รายได้สะสม	สำนักงานวิทยาเขตตรัง	โครงการ RUTS JOB FAIR 2026 (กองพัฒนานักศึกษา)	2,400.00	-	2,400.00	1 กุมภาพันธ์ 2569-31 มีนาคม 2569	11 มีนาคม 2569	20	55	475	20	6	-	89.95	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
65	รายได้สะสม	สำนักงานวิทยาเขตตรัง	โครงการนิทรรศการวิชาการ ราชมงคลศรีวิชัยแฟร์ On-site	275,000.00	274,094.00	906.00	1 ตุลาคม 2568-30 กันยายน 2569	25 สิงหาคม 2569	200	50	250	207	53	898	91.50	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
66	รายได้สะสม	สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราชพื้นที่ทุ่งใหญ่	โครงการส่งเสริมการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ (กองพัฒนานักศึกษา)	30,000.00	30,000.00	-	1 กุมภาพันธ์ 2569-31 มีนาคม 2569	5 มีนาคม 2569	50	10	-	87	20		94.50	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
67	รายได้สะสม	สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราชพื้นที่ทุ่งใหญ่	โครงการ RUTS JOB FAIR 2026 (กองพัฒนานักศึกษา)	3,000.00	1,200.00	1,800.00	1 กุมภาพันธ์ 2569-31 มีนาคม 2569	10 มีนาคม 2569	20	55	475	38	2		96.81	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
68	รายได้สะสม	สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราชพื้นที่ใสใหญ่	โครงการส่งเสริมการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ (กองพัฒนานักศึกษา)	30,000.00	30,000.00	-	1 กุมภาพันธ์ 2569-31 มีนาคม 2569	11 กุมภาพันธ์ 2569	50	10	-	187	32	-	94.75	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
69	รายได้สะสม	สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราชพื้นที่ใสใหญ่	โครงการ RUTS JOB FAIR 2026 (กองพัฒนานักศึกษา)	3,000.00	3,000.00	-	1 กุมภาพันธ์ 2569-31 มีนาคม 2569	10 มีนาคม 2569	20	55	475	113	20	-	87.22	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
70	รายได้สะสม	สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราชพื้นที่ใสใหญ่	โครงการนิทรรศการวิชาการ ราชมงคลศรีวิชัยแฟร์ On-site	275,000.00	274,736.40	263.60	1 ตุลาคม 2568-30 กันยายน 2569	18 สิงหาคม 2569-20 สิงหาคม 2569	200	100	300	210	156	425	93.10	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
71	รายได้สะสม	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นที่ใสใหญ่	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในมทร.ศรีวิชัย ครั้งที่ 17 (กองพัฒนานักศึกษา)	3,000,000.00	2,944,700.00	55,300.00	1 สิงหาคม 2569-31 สิงหาคม 2569	2 สิงหาคม 2569-8 สิงหาคม 2569	1,500	200	200	1,500	200	200	92.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ลำดับ	ผลผลิต	หน่วยงาน	โครงการ	งปม.ที่จัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย	งปม.เหลือจ่าย	วัน/เดือน/ปีที่จัดโครงการ		จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ						ร้อยละความพึงพอใจ	สถานะการดำเนินโครงการ
									แผน			ผล				
							แผน	ผล	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก		
72	รายได้สะสม	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นที่ไสใหญ่	โครงการส่งเสริมการนำผลงานด้านนวัตกรรม และด้านการเป็นผู้ประกอบการของผู้เรียนสู่เวทีการประกวดแข่งขันและการนำไปใช้ประโยชน์ : เข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ภายใต้งานมหกรรมนวัตกรรมจากผลงานวิจัยภาคใต้ และการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม (Southern Innovation Festival 2026)	15,120.00	15,120.00	-	1 กรกฎาคม 2569-31 กรกฎาคม 2569	1 กรกฎาคม 2569-31 กรกฎาคม 2569	5	-	-	5	3	-	92.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
73	รายได้สะสม	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง	โครงการ RUTS International Collaboration Camp 2026	200,000.00	197,349.90	2,650.10	1 ตุลาคม 2568-30 กันยายน 2569	11 ตุลาคม 2569-15 พฤษภาคม 2569	40	20	40	40	20	40	90.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
74	รายได้สะสม	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง	โครงการเตรียมความพร้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2568	150,000.00	102,070.00	47,930.00	1 กันยายน 2569-30 กันยายน 2569	8 กันยายน 2569-14 ตุลาคม 2569	80	30	20	80	30	20	90.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
75	รายได้สะสม	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง	โครงการ Marine Fish seed production ณ NHA TRANG UNIVERSITY,Nha,Trang,Kkanh Hoa,Vietnam	47,713.05	47,713.05	-	1 ตุลาคม 2568-30 กันยายน 2569	26 มิถุนายน 2569-11 กรกฎาคม 2569	-	-	-	-	1	-	90.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
76	รายได้สะสม	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี	โครงการส่งเสริมการนำผลงานด้านนวัตกรรม และด้านการเป็นผู้ประกอบการของผู้เรียนสู่เวทีการประกวดแข่งขันและการนำไปใช้ประโยชน์ : เข้าร่วมการแข่งขันโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ระดับปริญญาตรี	33,320.00	31,520.00	1,800.00	1 สิงหาคม 2569-31 สิงหาคม 2569	9 สิงหาคม 2569	6	-	-	6	-	-	98.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ลำดับ	ผลผลิต	หน่วยงาน	โครงการ	งปม.ที่จัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย	งปม.เหลือจ่าย	วัน/เดือน/ปีที่จัดโครงการ		จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ						ร้อยละความพึงพอใจ	สถานะการดำเนินโครงการ
									แผน			ผล				
							แผน	ผล	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก		
77	รายได้สะสม	คณะศิลปศาสตร์	โครงการส่งเสริมการนำผลงานด้านนวัตกรรม และด้านการเป็นผู้ประกอบการของผู้เรียนสู่เวทีการประกวดแข่งขันและการนำไปใช้ประโยชน์	8,512.00	8,178.00	334.00	1 ตุลาคม 2568-30 กันยายน 2569	23 กันยายน 2569-25 กันยายน 2569	60	-	-	2	-	-	100.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
78	รายได้สะสม	คณะศิลปศาสตร์	โครงการส่งเสริมการนำผลงานด้านนวัตกรรม และด้านการเป็นผู้ประกอบการของผู้เรียนสู่เวทีการประกวดแข่งขันและการนำไปใช้ประโยชน์ : เข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 31 ระดับภาค สาขาช่างจัดดอกไม้	12,580.00	8,200.00	4,380.00	1 กรกฎาคม 2569-31 กรกฎาคม 2569	8 กรกฎาคม 2569-10 กรกฎาคม 2569	2	-	-	2	-	-	100.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
79	รายได้สะสม	คณะศิลปศาสตร์	โครงการส่งเสริมการนำผลงานด้านนวัตกรรม และด้านการเป็นผู้ประกอบการของผู้เรียนสู่เวทีการประกวดแข่งขันและการนำไปใช้ประโยชน์ : เข้าร่วมการแข่งขันการประกวดทักษะการพูดภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์ท้องถิ่น(English Speaking Skills for Local Tourist Guides Competition)	1,000.00	1,000.00	-	1 สิงหาคม 2569-31 สิงหาคม 2569	19 สิงหาคม 2569	2	-	-	2	-	-	100.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
80	รายได้สะสม	ส่วนกลางสงขลา	โครงการส่งเสริมการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ (กองพัฒนานักศึกษา)	74,800.00	39,975.00	34,825.00	1 กุมภาพันธ์ 2569-31 มีนาคม 2569	11 มีนาคม 2569	310	15	-	119	11	2	94.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
81	รายได้สะสม	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	โครงการ นิทรรศการวิชาการ ราชมงคลศรีวิชัยแฟร์	530,000.00	530,000.00	-	1 สิงหาคม 2569-31 สิงหาคม 2569	24 สิงหาคม 2569-26 กันยายน 2569	500	100	500	700	200	1,000	95.50	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
82	รายได้สะสม	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	โครงการส่งเสริมการนำผลงานด้านนวัตกรรม และด้านการเป็นผู้ประกอบการของผู้เรียนสู่เวทีการประกวดแข่งขันและการนำไปใช้ประโยชน์	9,052.00	9,052.00	-	1 ตุลาคม 2568-30 กันยายน 2569	28 มีนาคม 2569-3 เมษายน 2569	60	-	-	2	1	-	90.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ลำดับ	ผลผลิต	หน่วยงาน	โครงการ	งปม.ที่จัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย	งปม.เหลือจ่าย	วัน/เดือน/ปีที่จัดโครงการ		จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ						ร้อยละความพึงพอใจ	สถานะการดำเนินโครงการ
									แผน			ผล				
							แผน	ผล	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก		
83	รายได้สะสม	คณะสัตวแพทยศาสตร์ พื้นที่ทุ่งใหญ่	โครงการส่งเสริมการนำผลงานด้านนวัตกรรม และด้านการเป็นผู้ประกอบการของผู้เรียนสู่เวทีการประกวดแข่งขันและการนำไปใช้ประโยชน์ (เข้าร่วมโครงการ Student Entrepreneurs for Enterprise Development (SEED) : An Intensive Student Startup Training with the University of Strathclyde)	17,160.00	-	17,160.00	1 มิถุนายน 2569-30 มิถุนายน 2569	12 มิถุนายน 2569-13 มิถุนายน 2569	4	-	-	4	-	-	96.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
84	รายได้สะสม	คณะสัตวแพทยศาสตร์ พื้นที่ทุ่งใหญ่	โครงการส่งเสริมการนำผลงานด้านนวัตกรรม และด้านการเป็นผู้ประกอบการของผู้เรียนสู่เวทีการประกวดแข่งขันและการนำไปใช้ประโยชน์ (นำเสนอผลงานด้านนวัตกรรมและด้านการเป็นผู้ประกอบการของผู้เรียนสู่เวทีการประกวดแข่งขันและการนำไปใช้ประโยชน์ ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ)	5,360.00	4,859.00	501.00	1 กรกฎาคม 2569-31 กรกฎาคม 2569	5 กรกฎาคม 2569-7 กรกฎาคม 2569	2	-	-	2	-	-	96.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
85	รายได้สะสม	คณะอุตสาหกรรมเกษตร พื้นที่ทุ่งใหญ่	โครงการแข่งขันกีฬาภายใน มทร.ศรีวิชัย ครั้งที่ 17	100,000.00	10,500.00	89,500.00	1 กรกฎาคม 2569-31 สิงหาคม 2569	19 กรกฎาคม 2569-8 สิงหาคม 2569	35	6	-	30	6	-	81.39	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
86	รายได้สะสม	คณะอุตสาหกรรมเกษตร พื้นที่ทุ่งใหญ่	โครงการส่งเสริมการนำผลงานด้านนวัตกรรม และด้านการเป็นผู้ประกอบการของผู้เรียนสู่เวทีการประกวดแข่งขันและการนำไปใช้ประโยชน์ : เข้าร่วมการแข่งขันปรุงอาหารและเครื่องดื่ม 2026 (PHUKET HOTELS Food & BEVERAGE Excellence Competition 2026)	41,120.00	33,920.00	7,200.00	1 สิงหาคม 2569-31 สิงหาคม 2570	14 สิงหาคม 2569-17 สิงหาคม 2569	7	-	-	7	3	-	92.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
87	รายได้สะสม	สำนักงานอธิการบดี	โครงการ RUTS International Collaboration Camp 2026	95,640.00	16,420.00	79,220.00	1 ตุลาคม 2568-30 กันยายน 2569	1 ตุลาคม 2568-30 กันยายน 2569	40	20	40	40	20	40	90.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ลำดับ	ผลผลิต	หน่วยงาน	โครงการ	งปม.ที่จัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย	งปม.เหลือจ่าย	วัน/เดือน/ปีที่จัดโครงการ		จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ						ร้อยละความพึงพอใจ	สถานะการดำเนินโครงการ
									แผน			ผล				
							แผน	ผล	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก		
88	รายได้สะสม	สำนักงานอธิการบดี	โครงการส่งเสริมนักศึกษาเข้าร่วมประชุมวิชาการหรือประชุมเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติ	249,340.00	127,730.00	121,610.00	1 ตุลาคม 2568-30 กันยายน 2569	1 ตุลาคม 2568-30 กันยายน 2569	60	-	-	60	-	-	90.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
89	รายได้สะสม	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	โครงการตามภารกิจยุทธศาสตร์ (Flagship Project)	100,000.00	-	100,000.00	1 ตุลาคม 2568-30 กันยายน 2569	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกโครงการ
90	รายได้สะสม	สำนักงานอธิการบดี	โครงการตามภารกิจยุทธศาสตร์ (Flagship Project)	2,596,400.00	-	2,596,400.00	1 ตุลาคม 2568-30 กันยายน 2569	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกโครงการ
91	รายได้สะสม	คณะเทคโนโลยีการจัดการ พื้นที่ไสใหญ่	โครงการตามภารกิจยุทธศาสตร์ (Flagship Project)	30,000.00	-	30,000.00	1 ตุลาคม 2568-30 กันยายน 2569	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกโครงการ
92	รายได้สะสม	วิทยาลัยรัตภูมิ	โครงการตามภารกิจยุทธศาสตร์ (Flagship Project)	20,000.00	-	20,000.00	1 ตุลาคม 2568-30 กันยายน 2569	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกโครงการ
93	รายได้สะสม	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี	โครงการตามภารกิจยุทธศาสตร์ (Flagship Project)	90,000.00	-	90,000.00	1 ตุลาคม 2568-30 กันยายน 2569	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกโครงการ
94	รายได้สะสม	สำนักงานอธิการบดี	โครงการ CWIE Secrets : เปิดสูตรลับอาจารย์นิเทศ (สวท.)	46,600.00	-	46,600.00	1 พฤษภาคม 2569-30 มิถุนายน 2569	-	-	84	1	-	-	-	-	ยกเลิกโครงการ
95	รายได้สะสม	สำนักงานอธิการบดี	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การพัฒนาหลักสูตรด้วยการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์ (Outcome - based Education, OBE) (สวท.)	159,100.00	-	159,100.00	1 ตุลาคม 2568-31 ธันวาคม 2568	-	-	228	5	-	-	-	-	ยกเลิกโครงการ
96	รายได้สะสม	สำนักงานอธิการบดี	โครงการพัฒนาศักยภาพนักประชาสัมพันธ์ เพื่อการพัฒนาสื่อด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล	30,000.00	-	30,000.00	1 มิถุนายน 2569-30 มิถุนายน 2569	-	-	34	-	-	-	-	-	ยกเลิกโครงการ
97	รายได้สะสม	สำนักงานอธิการบดี	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติในการบริหารพัสดุภาครัฐ (กองคลัง)	150,000.00	-	150,000.00	1 พฤษภาคม 2569-31 พฤษภาคม 2569	-	69	1	-	-	-	-	-	ยกเลิกโครงการ
98	รายได้สะสม	สำนักงานอธิการบดี	โครงการ Be the Change : พลิกบทบาทพัฒนานักศึกษา (กองพัฒนานักศึกษา)	120,000.00	-	120,000.00	1 เมษายน 2569-30 เมษายน 2569	-	-	15	-	-	-	-	-	ยกเลิกโครงการ

ลำดับ	ผลผลิต	หน่วยงาน	โครงการ	งปม.ที่จัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย	งปม.เหลือจ่าย	วัน/เดือน/ปีที่จัดโครงการ		จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ						ร้อยละความพึงพอใจ	สถานะการดำเนินโครงการ
									แผน			ผล				
							แผน	ผล	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก		
99	รายได้สะสม	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์ AUN QA Version 4.0	30,000.00	-	30,000.00	1 พฤษภาคม 2569-31 พฤษภาคม 2569	-	-	30	2	-	-	-	-	ยกเลิกโครงการ
100	รายได้สะสม	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx"	47,000.00	-	47,000.00	1 มิถุนายน 2569-30 มิถุนายน 2569	-	-	20	2	-	-	-	-	ยกเลิกโครงการ
101	รายได้สะสม	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง	โครงการรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx"	47,000.00	-	47,000.00	1 กันยายน 2569-30 กันยายน 2569	-	-	19	4	-	-	-	-	ยกเลิกโครงการ
รวม 101 โครงการ				**44,239,094.00**	**23,170,639.83**	**21,068,454.17**										

ผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ สิ้นไตรมาส 4 (1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

งบประมาณจากภายนอก

(ข้อมูลจากระบบติดตามผลปฏิบัติงานประจำปี ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2569)

ลำดับ	ผลผลิต	หมวดรายจ่าย	หน่วยงาน	โครงการ	งปม.ที่จัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย	งปม.เหลือจ่าย	วัน/เดือน/ปีที่จัดโครงการ		จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ						ร้อยละความพึงพอใจ	สถานะการดำเนินโครงการ
										แผน			ผล				
								แผน	ผล	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก		
1	ภายนอก	ทุนจากหน่วยงานภาครัฐ	วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ	ขนอมอาสาเติมฝัน ปันยิ้มให้น้อง	204,000.00	185,525.90	18,474.10	20 เมษายน 2569-22 เมษายน 2569	20 เมษายน 2569-22 กรกฎาคม 2569	35	10	5	35	10	10	91	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
2	ภายนอก	สปอว.	กองพัฒนานักศึกษา	โครงการ มทร.ศรีวิชัย รวมพลังฟื้นคืนสุขฟื้นฟูใจผู้ประสบอุทกภัย : กิจกรรมย่อยที่ 1 อบรมเพื่อนที่ปรึกษา (Peer Support)	64,800.00	64,800.00	-	1 เมษายน 2569-30 เมษายน 2569	2 เมษายน 2569-3 เมษายน 2569	45	12	3	48	14	-	94	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
3	ภายนอก	สปอว.	กองพัฒนานักศึกษา	โครงการ มทร.ศรีวิชัย รวมพลังฟื้นคืนสุขฟื้นฟูใจผู้ประสบอุทกภัย : กิจกรรมย่อยที่ 2 เขคอินหัวใจ (Heart Check-in)	53,600.00	53,600.00	-	1 เมษายน 2569-30 เมษายน 2569	6 เมษายน 2569-7 เมษายน 2569	45	12	3	48	13	-	92	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
4	ภายนอก	สปอว.	กองพัฒนานักศึกษา	โครงการ มทร.ศรีวิชัย รวมพลังฟื้นคืนสุขฟื้นฟูใจผู้ประสบอุทกภัย : กิจกรรมย่อยที่ 3 Unlock Sadness ซึมได้แต่ไม่เศร้า	212,650.00	211,250.00	1,400.00	1 เมษายน 2569-30 เมษายน 2569	23 เมษายน 2569-24 เมษายน 2569	45	12	60	72	22	72	94	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
5	ภายนอก	สปอว.	กองพัฒนานักศึกษา	โครงการ มทร.ศรีวิชัย รวมพลังฟื้นคืนสุขฟื้นฟูใจผู้ประสบอุทกภัย : กิจกรรมย่อยที่ 4 ถอดบทเรียนและสรุปผล	10,800.00	10,800.00	-	1 เมษายน 2569-30 เมษายน 2569	28 เมษายน 2569	45	12	3	48	13	-	95	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
6	ภายนอก	สปอว.	สำนักงานวิทยาเขตตรัง	การใช้เทคโนโลยีพัฒนาและยกระดับคุณภาพคุณภาพผลิตภัณฑ์กุ้งแห้งลดเค็มแปรรูปอาหารทะเล ตำบลตะเสะ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง	166,000.00	166,000.00	-	1 ตุลาคม 2568-30 กันยายน 2569	30 กันยายน 2568-29 กันยายน 2569	-	-	20	-	-	20	92	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ลำดับ	ผลผลิต	หมวดรายจ่าย	หน่วยงาน	โครงการ	งปม.ที่จัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย	งปม.เหลือจ่าย	วัน/เดือน/ปีที่จัดโครงการ		จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ						ร้อยละความพึงพอใจ	สถานะการดำเนินโครงการ
										แผน			ผล				
								แผน	ผล	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก	นักศึกษา	บุคลากร	ภายนอก		
7	ภายนอก	สปอว.	สำนักงานวิทยาเขตตรัง	โครงการ มทร.ศรีวิชัย แต้มสี เติมใจ ช่วยเหลือฟื้นฟูจากภัยน้ำท่วม : กิจกรรมที่ 1 โรงเรียนสามัคคีศึกษา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง	134,000.00	128,000.10	5,999.90	1 กุมภาพันธ์ 2569-31 มีนาคม 2569	13 มีนาคม 2569-14 มีนาคม 2569	40	10	-	44	13	-	81	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
8	ภายนอก	สปอว.	สำนักงานวิทยาเขตตรัง	โครงการ มทร.ศรีวิชัย แต้มสี เติมใจ ช่วยเหลือฟื้นฟูจากภัยน้ำท่วม : กิจกรรมที่ 2 โรงเรียนบ้านย่านตาขาว , โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎ์ หมู่ที่๑ ตำบลย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง	200,000.00	190,000.00	10,000.00	1 กุมภาพันธ์ 2569-31 มีนาคม 2569	5 มีนาคม 2569-7 มีนาคม 2569	57	3	-	62	14	-	81	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
9	ภายนอก	สปอว.	สำนักงานวิทยาเขต นครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่	โครงการราชมงคลศรีวิชัย นครศรีธรรมราชคืนรอยยิ้ม ฟื้นฟูใจ ข้ามพ้นภัยพิบัติ	500,000.00	499,049.00	-	1 มีนาคม 2569-31 มีนาคม 2569	12 มีนาคม 2569-27 มีนาคม 2569	-	-	-	139	88	379	91	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
10	ภายนอก	สปอว.	คณะสัตวแพทยศาสตร์ พื้นที่ทุ่งใหญ่	โครงการยุวชนอาสา (โครงการยกระดับสุขภาพและประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อในเขตลุ่มน้ำตาปีด้วยนวัตกรรมเพื่อความ มั่นคงทางอาหารและเศรษฐกิจชุมชน)	90,000.00	89,890.00	110.00	1 มิถุนายน 2569-31 ตุลาคม 2569	-	10	-	-	-	-	-	-	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
รวม 10 โครงการ					**1,635,850.00**	**1,598,915.00**	**35,984.00**										

กองนโยบายและแผน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย