มาตรการกำกับติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดสรรงบประมาณสำหรับดำเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ แก่หน่วยงานต่าง ๆ และบันทึกข้อมูลโครงการของทุกหน่วยงานเข้าระบบติดตามผลการปฏิบัติงานประจำปีนั้น ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารงบประมาณ (โครงการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยฯ ได้กำหนดมาตรการกำกับติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ขึ้น ดังนี้

- งบประมาณแผ่นดิน
  กรณีหน่วยงานไม่ดำเนินโครงการตามแผนที่กำหนด มหาวิทยาลัยฯ จะระงับการดำเนินโครงการ และให้โอนเงินงบประมาณคืนมายังมหาวิทยาลัยฯ
- งบประมาณเงินรายได้
  กรณีหน่วยงานไม่ดำเนินโครงการตามแผนที่กำหนด มหาวิทยาลัยฯ จะระงับการดำเนินโครงการ
- งบประมาณเงินรายได้สะสม
  กรณีหน่วยงานไม่ดำเนินโครงการตามแผนที่กำหนด มหาวิทยาลัยฯ จะระงับการดำเนินโครงการ

เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ภายใต้แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มาตรการดังกล่าวบังคับใช้สำหรับกรณีดังนี้

๑. โครงการที่ไม่ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด โดยระบบจะดำเนินการ **ยกเลิกโครงการโดยอัตโนมัติในวันที่ ๑ ของเดือนถัดไป** นับจากเดือนที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินโครงการ

๒. กรณีโครงการที่มีสถานะการดำเนินงาน “อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ” นานกว่า ๓ เดือน (ยกเว้นโครงการที่มีระยะเวลาดำเนินการเป็นระยะเวลาต่อเนื่อง เช่น โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เป็นต้น)

ทั้งนี้ การขอเปลี่ยนแปลงระยะเวลาดำเนินโครงการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ สามารถดำเนินการได้ดังนี้

๑) หน่วยงานสามารถขออนุมัติ เลื่อนระยะเวลาในการดำเนินโครงการตามแผนฯ ได้ กรณีมีเหตุผลความจำเป็นเท่านั้น เช่น งบประมาณภายในไตรมาสนั้น ๆ ไม่เพียงพอ ปรับระยะเวลาเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นต้น

๒) การขอเลื่อนระยะเวลาดำเนินโครงการตามแผนฯ ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนวัน เดือน ปี ที่ระบุ ในเล่มเอกสารของแผนปฏิบัติงานประจำปี

ดังนั้น ขอให้หน่วยงานเร่งรัดและดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนและกรอบระยะเวลาที่กำหนด รวมทั้งบันทึกข้อมูลผลการดำเนินงานในระบบติดตามผลการปฏิบัติงานให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน เพื่อป้องกันมิให้โครงการถูกยกเลิกตามมาตรการดังกล่าว