

มาตรการกำกับติดตาม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

งบประมาณแผ่นดิน **ระงับ** การดำเนินโครงการและ โอนเงินค้ำมายังมหาวิทยาลัยฯ
 งบประมาณเงินรายได้ **ระงับ** การดำเนินโครงการ



กรณีโครงการที่ไม่ดำเนินการตามแผน

- ไตรมาส 1 (1 ต.ค. 66- 31 ธ.ค. 66)
โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ **ภายใน 31 ม.ค. 67**
- ไตรมาส 2 (1 ม.ค. 67- 31 มี.ค. 67)
โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ **ภายใน 30 เม.ย. 67**
- ไตรมาส 3 (1 เม.ย. 67- 30 มิ.ย. 67)
โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ **ภายใน 31 ก.ค. 67**
- ไตรมาส 4 (1 ก.ค. 67- 30 ก.ย. 67)
โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ **ภายใน 15 ก.ย. 67**



กรณีโครงการที่มีสถานะการดำเนินงาน

“อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ”

นานกว่า 3 เดือน

ยกเว้นโครงการที่มีระยะเวลาดำเนินการเป็นระยะเวลาต่อเนื่อง เช่น โครงการผลิตตำราเรียน โครงการศูนย์ภาษา



การขอเปลี่ยนแปลงระยะเวลา

- หน่วยงานสามารถขออนุมัติเลื่อนระยะเวลาในการดำเนินโครงการตามแผนฯ ได้ **กรณีมีเหตุผลความจำเป็นเท่านั้น** เช่น งบประมาณภายในไตรมาสนั้นๆ ไม่เพียงพอปรับระยะเวลาเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นต้น
- การขอเลื่อนระยะเวลาดำเนินโครงการตามแผนฯ ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อน วัน เดือน ปี ที่ระบุในเล่มเอกสารของแผนปฏิบัติงานประจำปี

มาตรการกำกับติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดสรรงบประมาณสำหรับดำเนินโครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แก่หน่วยงานต่าง ๆ และบันทึกข้อมูลโครงการของทุกหน่วยงานเข้าระบบติดตามผลการปฏิบัติงานประจำปีนั้น ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารงบประมาณ (โครงการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยฯ ได้กำหนดมาตรการกำกับติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขึ้น ดังนี้

งบประมาณแผ่นดิน ระวังการดำเนินโครงการและโอนเงินคืนมายังมหาวิทยาลัยฯ

งบประมาณเงินรายได้ ระวังการดำเนินโครงการ

เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ภายใต้อุปปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มาตรการดังกล่าวบังคับใช้สำหรับกรณีดังนี้

๑. กรณีโครงการที่ไม่ดำเนินการตามแผน

๑.๑ โครงการที่มีกำหนดระยะเวลาดำเนินการตามแผน ไตรมาส ๑

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖) และยังไม่ดำเนินการภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗

๑.๒ โครงการที่มีกำหนดระยะเวลาดำเนินการตามแผน ไตรมาส ๒

(๑ มกราคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) และยังไม่ดำเนินการภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗

๑.๓ โครงการที่มีกำหนดระยะเวลาดำเนินการตามแผน ไตรมาส ๓

(๑ เมษายน ๒๕๖๗ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗) และยังไม่ดำเนินการภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

๑.๔ โครงการที่มีกำหนดระยะเวลาดำเนินการตามแผน ไตรมาส ๔

(๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) และยังไม่ดำเนินการภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๗

๒. กรณีโครงการที่มีสถานะการดำเนินงาน “อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ” นานกว่า ๓ เดือน (ยกเว้นโครงการที่มีระยะเวลาดำเนินการเป็นระยะเวลาต่อเนื่อง เช่น โครงการผลิตตำราเรียน โครงการศูนย์ภาษา)

ทั้งนี้ การขอเปลี่ยนแปลงระยะเวลาดำเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สามารถดำเนินการได้ดังนี้

- ๑) หน่วยงานสามารถขออนุมัติ เลื่อนระยะเวลาในการดำเนินโครงการตามแผนฯ ได้ กรณีมีเหตุผลความจำเป็นเท่านั้น เช่น งบประมาณภายในไตรมาส นั้นๆ ไม่เพียงพอปรับระยะเวลาเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นต้น
- ๒) การขอเลื่อนระยะเวลาดำเนินโครงการตามแผนฯ ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนวัน เดือน ปี ที่ระบุ ในเล่มเอกสารของแผนปฏิบัติการประจำปี