
 

 

มาตรการก ากับติดตามผลการด าเนินงานโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ได้จัดสรรงบประมาณส าหรับด าเนินโครงการ         
ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2569  แก่หน่วยงานต่าง ๆ และบันทึกข้อมูลโครงการของทุกหน่วยงานเข้าระบบติดตาม
ผลการปฏิบัติงานประจ าปีนั้น ทั้งนี้เพ่ือให้การบริหารงบประมาณ (โครงการ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  มหาวิทยาลัยฯ ได้ก าหนดมาตรการก ากับติดตามผลการด าเนินงานโครงการ ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2569 ขึ้น ดังนี้ 
  งบประมาณแผ่นดิน  ระงับการด าเนินโครงการและโอนเงินคืนมายังมหาวิทยาลัยฯ 
  งบประมาณเงินรายได้ ระงับการด าเนินโครงการ  

เพ่ือให้การด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มาตรการดังกล่าวบังคับใช้ส าหรับ
กรณีดังนี้ 

1. กรณโีครงการที่ไม่ด าเนินการตามแผน 
1.1 โครงการที่มีก าหนดระยะเวลาด าเนินการตามแผน  ไตรมาส 1  

(๑ ตุลาคม 2568 - 31 ธันวาคม ๒๕68)  และยังไม่ด าเนินการภายใน 
วันที่ ๓1 มกราคม 2569   

1.2 โครงการที่มีก าหนดระยะเวลาด าเนินการตามแผน  ไตรมาส ๒  
(๑ ตุลาคม 2568 - ๓๑ มีนาคม  2569)  และยังไม่ด าเนินการภายใน 
วันที่ ๓๐ เมษายน  ๒๕69  

1.3 โครงการที่มีก าหนดระยะเวลาด าเนินการตามแผน  ไตรมาส ๓  
(๑ ตุลาคม 2568 - ๓๐ มิถุนายน  2569)  และยังไม่ด าเนินการภายใน 
วันที่ ๓๑ กรกฎาคม 2569   

1.4 โครงการที่มีก าหนดระยะเวลาด าเนินการตามแผน ไตรมาส ๔  
(๑ ตุลาคม 2568 - ๓๐ กันยายน  2569)  และยังไม่ด าเนินการภายในวันที่  
๑๕ กันยายน 2569  

2. กรณีโครงการที่มีสถานะการด าเนินงาน “อยู่ระหว่างด าเนินโครงการ” นานกว่า ๓ เดือน 
(ยกเว้นโครงการที่มีระยะเวลาด าเนินการเป็นระยะเวลาต่อเนื่อง เช่น โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร โครงการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ เป็นต้น) 

ทั้งนี้ การขอเปลี่ยนแปลงระยะเวลาด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 สามารถด าเนินการได้ดังนี้ 

1) หน่วยงานสามารถขออนุมัติ เลื่อนระยะเวลาในการด าเนินโครงการตามแผนฯ ได้ กรณีมี
เหตุผลความจ าเป็น เท่ านั้น   เช่น งบประมาณภายในไตรมาส นั้นๆ ไม่ เพียงพอ                    
ปรับระยะเวลาเพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นต้น 

2) การขอเลื่อนระยะเวลาด าเนินโครงการตามแผนฯ ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อน           
วัน เดือน ปี ที่ระบุ ในเล่มเอกสารของแผนปฏิบัติงานประจ าปี 

 




