
 

 

มาตรการก ากับติดตามผลการด าเนินงานโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ได้จัดสรรงบประมาณส าหรับด าเนินโครงการ         
ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566  แก่หน่วยงานต่าง ๆ พร้อมบันทึกข้อมูลโครงการของทุกหน่วยงานเข้าระบบ
ติดตามผลการปฏิบัติงานประจ าปีแล้วนั้น ทั้งนี้เพ่ือให้การบริหารงบประมาณ (โครงการ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2566 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  มหาวิทยาลัยฯ ได้ก าหนดมาตรการก ากับติดตามผลการด าเนินงานโครงการ 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 ขึ้น ดังนี้ 
  1) ส าหรับงบประมาณแผ่นดิน  ระงับการด าเนินโครงการและโอนเงินคืนมายังมหาวิทยาลัยฯ 
  2) ส าหรับงบประมาณเงินรายได้ ระงับการด าเนินโครงการ 

เพ่ือให้การด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มาตรการดังกล่าวบังคับใช้ส าหรับ
กรณีดังนี้ 

1. กรณโีครงการที่ไม่ด าเนินการตามแผน 
1.1 โครงการที่มีก าหนดระยะเวลาด าเนินการตามแผน  ไตรมาส 1  

(๑ ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม ๒๕65)  และยังไม่ด าเนินการภายใน 
วันที่ ๓1 มกราคม 2566   

1.2 โครงการที่มีก าหนดระยะเวลาด าเนินการตามแผน  ไตรมาส ๒  
(๑ มกราคม 2566 - ๓๑ มีนาคม  2566)  และยังไม่ด าเนินการภายใน 
วันที่ ๓๐ เมษายน  ๒๕66  

1.3 โครงการที่มีก าหนดระยะเวลาด าเนินการตามแผน  ไตรมาส ๓  
(๑ เมษายน 2566 - ๓๐ มิถุนายน  2566)  และยังไม่ด าเนินการภายใน 
วันที่ ๓๑ กรกฎาคม 2566   

1.4 โครงการที่มีก าหนดระยะเวลาด าเนินการตามแผน ไตรมาส ๔  
(๑ กรกฎาคม 2566 - ๓๐ กันยายน  2566)  และยังไม่ด าเนินการภายใน
วันที่  ๑๕ กันยายน 2566   

2. กรณีโครงการที่มีสถานะการด าเนินงาน “อยู่ระหว่างด าเนินโครงการ” นานกว่า ๓ เดือน 
(ยกเว้นโครงการที่มีระยะเวลาด าเนินการเป็นระยะเวลาต่อเนื่อง เช่น โครงการผลิตต ารา
เรียน  โครงการศูนย์ภาษา) 

ทั้งนี้ การขอเปลี่ยนแปลงระยะเวลาด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สามารถด าเนินการได้ดังนี้ 

1) หน่วยงานสามารถขออนุมัติ เลื่อนระยะเวลาในการด าเนินโครงการตามแผนฯ ได้ กรณีมี
เหตุผลความจ าเป็น เท่ านั้น   เช่น งบประมาณภายในไตรมาส นั้นๆ ไม่ เพียงพอ                    
ปรับระยะเวลาเพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นต้น 

2) การขอเลื่อนระยะเวลาด าเนินโครงการตามแผนฯ ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อน           
วัน เดือน ปี ที่ระบุ ในเล่มเอกสารของแผนปฏิบัติงานประจ าปี 

 
 


