
เริ่มต้น

หน่วยงานเสนอขออนุมัติ
จัดท าแบบ + ราคา มายัง กนผ. 

กนผ.เสนอมทร.
พิจารณา

กองนโยบายและแผน กองคลัง

รายการที่บรรจุในแผน /
ได้รับมอบหมาย 

รายการที่ไม่ได้บรรจใุนแผน /
ได้รับมอบหมาย 

บันทึกข้อมูลในระบบติดตาม
งานออกแบบและพัฒนาอาคารสถานท่ี

จัดท าแบบรูปรายการ (แบบร่าง) + 
ประมาณการราคา (เบื้องต้น)

พิจารณาแบบรูปรายการ 
(แบบร่าง) + ประมาณการ

ราคา (เบื้องต้น)

จัดส่งแบบรูปรายการ (แบบร่าง)+ 
ประมาณการราคา (เบื้องต้น) 
ยังเจ้าของรายการ/โครงการ

ไม่มีปรับแก้

ปรับแก้

เจ้าของรายการ /โครงการ
เสนอขออนุมัติงบประมาณ

มทร. พิจารณาการขอ
อนุมัติงบประมาณ

เจ้าของรายการ
เสนอขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

กองคลัง/งานคลังวิทยาเขต ด าเนินการ
การจัดซื้อจัดจ้าง

ด าเนินการก่อสร้างตามสัญญา

สิ้นสุด
หมายเหตุ กนผ. หมายถึง กองนโยบายและแผน

• ผู้จัดท าแบบรูปรายการ
• ผู้จัดประมาณการราคา
• ผู้รับผิดชอบเจ้าของรายการ/โครงการ
• และหรือบุคคลอื่นๆที่เกี่ยวขอ้ง

(อาจแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการพจิารณา
แบบและราคาเบื้องต้น หรือไม่ก็ได)้

ขยายขั้นตอนการด าเนนิงานใน
flow chart : กระบวนการจดัซ้ือจดัจ้าง

แผนผังกระบวนการขออนุมัติ
จัดท าแบบรูปรายการสิ่งก่อสร้าง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย



เริ่มต้น

กองคลัง/งานคลังวิทยาเขต 
จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

มทร. /วิทยาเขต พิจารณา
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

กองคลัง/งานคลังวิทยาเขต
แต่งตั้งคณะกรรมการที่เกีย่วข้อง

• คณะกรรมการจดัท าแบบรูปรายการงานกอ่สรา้ง 
(เสนอแนะโดย กนผ. หรือ กองคลัง /งานคลัง
วิทยาเขต )

• คณะกรรมการก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง 
(เสนอแนะโดย กองคลัง /งานคลังวิทยาเขต)

• คณะกรรมการตรวจรบัพัสดุในงานจ้างกอ่สรา้งและ
ผู้ควบคุมงาน (เสนอแนะโดย กองคลัง /งานคลัง
วิทยาเขต)

• คณะกรรมการอ่ืนๆ....(ท่ีเกี่ยวข้อง เสนอแนะโดย 
กองคลัง /งานคลังวิทยาเขต)

จัดท า ประชุม พิจารณา ตรวจสอบ
แบบรูปรายการฉบับสมบูรณ์

คณะกรรมการจดัท าแบบรูปรายการงานกอ่สรา้ง
(กนผ. หรือ กองคลัง / งานคลังวิทยาเขต)

จัดส่งแบบรูปรายการฉบับสมบูรณ์ไปยัง
กองคลัง /งานคลังวิทยาเขต

คณะกรรมการจดัท าแบบรูปรายการงานกอ่สรา้ง

จัดท า ประชุม พิจารณา ตรวจสอบ
ราคากลางงานก่อสร้าง

คณะกรรมการก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง
(กองคลัง /งานคลังวิทยาเขต)

จัดส่งราคากลางไปยังกองคลัง 
/งานคลังวิทยาเขต

คณะกรรมการก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง

ด าเนินการจัดซื้อจัดจา้ง กองคลัง/งานคลังวิทยาเขต

ท าสัญญาก่อสรา้ง

บริหารสัญญากอ่สรา้งตลอดโครงการ

ตรวจรับงานก่อสร้าง คณะกรรมการตรวจรบัพัสดุในงานจ้างกอ่สรา้งและผู้
ควบคุมงาน

กองคลัง/งานคลังวิทยาเขต

คณะกรรมการตรวจรบัพัสดุในงานจ้างกอ่สรา้งและผู้
ควบคุมงาน

สิ้นสุด

อนุมัติ

ปรับแก้

แผนผังกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างรายการสิ่งก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

หมายเหตุ กนผ. หมายถึง กองนโยบายและแผน
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